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1. Návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. ......./2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A.  berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o plnení prijatých uznesení MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dôvodová správa: 

 

 

V zmysle § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

kontrolnou činnosťou sa rozumie aj kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 

V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo hlavný kontrolór 

predkladá mestskému zastupiteľstvu „Správu o plnení prijatých uznesení na každé plánované 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo: MSU-FIL-435/2021-5 
 
3.             SPRÁVA O PLNENÍ PRIJATÝCH UZNESENÍ MZ 

 

-   uznesenie č. 39/2019 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 21.5.2019 

k bodu programu:  spôsob prenájmu nebytových priestorov v budove MsKS formou 

obchodnej verejnej súťaže 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
30.08.2019 - OVS bola vypísaná od 22.05.2019 do 17.06.2016, do ktorej sa prihlásili 2 
záujemcovia (m.č. 1.36 – 1.42 : TV LocAll s.r.o. a m.č. 3.07-3.08 resp. 3.11-3.12 : Taligová). 
OVS bola opätovne vypísaná aj od 26.07.2019 do 26.08.2019, nakoľko v rámci prvej súťaže 
neboli obsadené všetky voľné priestory v budove MsKS. 
19.11.2019 – Opätovné vypísanie OVS (2. kolo) sa uskutočnilo v zmysle uznesenia č. 

64/2019-bodu C dňa 26.07.2019 s termínom podania prihlášok do 26.08.2019, avšak o voľné 

nebytové priestory v budove MsKS neprejavil nikto záujem. 

14.02.2020 -  v budove MsKS sú dodnes 2 miestnosti nevysúťažené 

09.04.2020 -  Dodnes ešte jedna miestnosť nie je vysúťažená. Ďalšia OBV bude vypísaná až 

po odvolaní súčasnej mimoriadnej situácie vládou. 

24.06.2020 - Ani v rámci poslednej OVS (13.-29.05.2020) neprejavil nikto záujem o prenájom 

bufetu v budove MsKS. Aj tieto NP sú predmetom aktuálnej súťaže vypísanej v termíne 08.-

29.06.2020. 

16.09.2020 – stav nezmenený 

10.12.2020 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

18.02.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

21.04.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

16.06.2021 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 
15.07.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 
21.09.2021 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 
9.12.2021 - stav nezmenený – súťaž bude opakovaná v tedy, ak sa prihlási 
potencionálny záujemca o nájom bufetu 
 

-    uznesenie č. 67/2019 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 20.6.2019 

k bodu programu:   

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom: „Vznik novej sociálnej služby 
– vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Fiľakove“  realizovaného v rámci výzvy 
Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta („Program rozvoja 
mesta Fiľakovo na roky 2015 – 2023“) 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 19 630,44 EUR;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
30.08.2019 –návrh uznesenia v zmysle aktuálnej výzvy IROP pre projekt „Vznik novej 
sociálnej služby – vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Fiľakove“, 



Text bol pripravený v súlade požiadavkami riadiaceho orgánu (RO) IROP, v procese 
formálneho hodnotenia projekt vyhovel, v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu 
(na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR ktoré je zároveň aj RO a 
Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR) 
19.11.2019 - Prebieha hodnotenie projektu. Po konzultáciách s riadiacim orgánom (RO) 
ktorým je MPaRV SR sme boli informovaní, že ŽoNFP po formálnej stránke vyhovuje, bola 
akceptovaná a prechádza do kola odborného hodnotenia. Oficiálne výsledky 
o schválení/neschválení ŽoNFP očakávame v decembri 2019. 
14.02.2020 – odborný hodnotiteľ bol vylosovaný na Riadiacom orgáne (RO) v januári 2020 
(losovanie vykonáva elektronický systém ITMS2014+). Hodnotiteľ mal 3 týždne na 
hodnotenie. 21.01.2020 sme boli písomne informovaní zo strany RO, že oficiálne výsledky 
hodnotenia našej Žiadosti o NFP očakávajú na prelome január/február 2020. V súčasnosti 
prebieha proces vystavenia Rozhodnutia zo strany RO o pridelení/nepridelení NFP. 
09.04.2020 – bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP 23.03.2020, zmluva je účinná od 
31.03.2020. Celkové oprávnené výdavky projektu: 391 432,99 EUR, NFP: 371 861,34 EUR. 
Začiatok realizácie projektu: marec 2020. Bola odoslaná pripravená dokumentácia verejného 
obstarávania na prvú ex-ante kontrolu. 
17.06.2020 – od 01.04.2020 prebieha prvá ex-ante kontrola pripravenej dokumentácie na 

verejné obstarávanie (VO). Po konzultáciách s RO (MPaRV SR) bol proces kontroly urgovaný 

a kontrolór poslal svoje dožiadania, ktoré boli vždy včas vybavené (vykonaním požadovaných 

úprav) a podľa telefonickej konzultácie s RO v 25 týždni prijímateľ môže vyhlásiť VO na 

stavebnú časť (vrátane zariadenia kuchyne). Nakoľko celý proces VO mal byť ukončený do 

31.05.2020, preto bude nevyhnutné požiadať RO o zmenu harmonogramu realizácie projektu 

s dodatkom č. 1 k projektu (v rámci ktorého sa zmení aj rozpočet stavebných prác a zariadenia 

kuchyne po úspešnom ukončení VO). V súčasnosti sa pripravuje ďalšie VO na interiérové 

vybavenie a zariaďovacie predmety denného stacionáru. 

14.09.2020 – proces prvej ex-ante kontroly dokumentácie z procesu VO bol dokončený 

s doručením Správy z kontroly dňa 23.06.2020. Dňa 30.06.2020 bola vyhlásená Výzva na 

predkladanie ponúk v rámci zákazky rozdelenej na dve časti (časť A – Stavebné práce a časť B 

– Kuchynské zariadenie). Úspešným uchádzačom na obidve časti boli odoslané Výzvy na 

súčinnosť pri uzavretí zmluvy dňa 14.08.2020. VO do dnešného dňa nebolo ukončené. Po 

podpísaní zmlúv sa posiela celá dokumentácia z VO na štandardnú ex-post kontrolu pre RO v 

rámci IROP. Po doručení pozitívnej správy z kontroly VO budú zmluvy účinné, môže byť 

odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 09.12.2020 – Správa zo štandardnej ex-post kontroly pre 

VO k zákazke „Prestavba objektu bývalej ZUŠ na denný stacionár“ – STAVEBNÉ PRÁCE zo 

stany RO zo dňa 30.11.2020, bola emailom doručená 01.12.2020. V časti B- Zariadenie 

veľkokuchynské RO navrhol zopakovať VO na predmet zákazky, resp. určil finančnú opravu vo 

výške 25% zo sumy oprávnených výdavkov časti B zákazky vo výške 2 398/17 EUR s DPH. 

Prijímateľ sa rozhodol prijať finančnú opravu vo výške 25% a pokračovať v procese VO, 

z dôvodu že opakovaním procesu VO časti B by vznikli dodatočné náklady a časové 

obmedzenia. Dňa 08.12.2020 bolo odovzdané  stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, tým 

boli začaté hlavné aktivity projektu. 

18.02.2021 - V rámci implementácie projektu prebiehajú stavebné práce na objekte bývalej ZUŠ 

– týždenne sa vykonávajú kontrolné dni priamo na stavbe. V januári 2021 bola pripravená a 

odoslaná Výročná monitorovacia správa za projekt v termíne. Prebieha komunikácia a 

konzultácia s RO (MIRRI SR) ohľadom dodatku ku Zmluve o poskytnutí NFP – čaká sa na 

ukončenie všetkých procesov vo verejnom obstarávaní (VO). V súčasnosti sa pripravuje na 

kontrolu dokumentácia z VO na vybavenie a zariadenie denného stacionára. Po ukončení 

kontrolovania dokumentácie, jej schválení, sa určí definitívny rozpočet projektu a pripraví sa 

dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP. Predpokladaná prvá Žiadosť o platbu (ŽoP) koncom 

mája ( do tej doby musí byť dodatok účinný, aby sme mohli poslať ŽoP na predfinancovanie). 



21.04.2021 – Od konca februára stavba bola pozastavená na 1 mesiac z dôvodu šírenia 

pandémie. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce, práve sa rieši s RO menšia zmena pri 

rozmeroch výplňových konštrukcií. Výročná správa bola schválená. VO na zariadenie bolo 

ukončené, kontrola na RO bola vykonaná, prijímateľ mohol pokračovať vo finančnej operácii. Bol 

vyhotovený Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP už s reálnym rozpočtom po ukončení 

všetkých VO. RO bol upozornený na chybu, ktorá bola opravená.  

16.06.2021 – na stavbe prebiehajú stavebné práce, bolo vykonaných viac ako 50% stavebných 

prác, preto zhotoviteľ vystavil a odovzdal faktúru č. 1 k dátumu 01.06.2021. Bola vypracovaná 

žiadosť o platbu (ŽoP) a nahratá do systému ITMS 2014+ so všetkými povinnými prílohami 

v rámci procesu predfinancovania oprávnených výdavkov projektu. RO má 25 dní na kontrolu 

a schválenie ŽoP. Po schválení ŽoP prijímateľ má 3-4 pracovné dni na úhradu faktúry (v termíne 

do 30.07.2021). 

21.09.2021 – 23.07.2021 boli dodané a zamontované zariadenia do kuchyne. Stavebné práce 
boli dokončené k 31.08.2021, kedy sa začalo aj ukončilo preberacie konanie na stavbe. V 
ďalších týždňoch sa zabezpečoval prívoz, montáž a rozloženie interiérového vybavenia. 
20.09.2021 bola odoslaná 3. Žiadosť o platbu (ŽoP). Pripravuje sa Záverečná monitorovacia 
správa so všetkými prílohami a po zúčtovaní predfinancovania stavebných prác sa pripraví 
posledná ŽoP na refundáciu zvyšných výdavkov. Po konzultáciách s ministerstvom posledný 
septembrový týždeň sa uskutoční kontrola na mieste zo strany RO. 
9.12.2021 - 13.10.2021 bola odoslaná záverečná monitorovacia správa (ZMS) k projektu so 

všetkými prílohami, ktoré boli k dispozícii ( s vedomím, že bude doplnenie). Od 12.11.2021 

sa predlžuje termín doplnenia ZMS (čakáme na kolaudačné rozhodnutie). Posledný termín 

doplnenia ZMS je 14.12.2021. Po zúčtovaní predfinancovania 22.10.2021 bola odoslaná 

záverečná žiadosť o platbu (ŽoP)  so všetkými prílohami na refundáciu ostatných 

výdavkov projektu. Na základe výzvy zo strany RO ŽoP bola doplnená, následne 

19.11.2021 schválená so sumou 25 762,19 EUR. Kontrola na mieste sa predlžuje, na RO 

nikto nedvíha telefón, tak len dúfam, že úhrada záverečnej ŽoP nesúvisí s tým, že RO 

nevykonal kontrolu na mieste. 

 

-   uznesenie č. 140/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    b) Majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov k realizácií projektu CYKLOCHODNÍK. - kúpa pozemkov od SR – Slovenský 

pozemkový fond 

- kúpa pozemkov od SR – SPF Bratislava po nezistených vlastníkoch v správe SPF v 

nasledovnom rozsahu : 

- LV č. 3989 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 

11 m2 podľa B1 nezistený vlastník Nagy Ján (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/8, na 

ktorý podiel pripadá 1,375 m2 pozemku, podľa B6 nezistený vlastník Takáčová Mária 

(r.Takáčová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 

pozemku,  

- LV č. 3988 k.ú. Fiľakovo ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 

270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B3 nezistený vlastník 

Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/7, na ktorý podiel pripadá celkom 

77,14 m2 pozemku,  

- LV č. 3968 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 

151 m2 podľa B2 nezistený vlastník Gazdagová Anna (r.Melicherová) (SPF) v nakladaní 

SPF v podiele 7/14, na ktorý podiel pripadá 75,50 m2 pozemku, podľa B3 nezistený 

vlastník Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/14, na ktorý podiel pripadá 

10,79 m2 pozemku,  



- LV č. 3141 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 696 ostatná plocha o 

výmere 174 m2 podľa B7 nezistený vlastník Kováč Dezider (SPF) v nakladaní SPF v 

podiele 1/24, na ktorý podiel pripadá 7,25 m2 pozemku, podľa B9 nezistený vlastník 

Mesárošová Anna (r.Gyetvayová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel 

pripadá 3,625 m2 pozemku, podľa B10 nezistený vlastník Búcek Kornél (SPF) v 

nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel pripadá 3,625 m2 pozemku do podielového 

spoluvlastníctva Mesta Fiľakovo za účelom vybudovania cyklochodníka. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

14.02.2020 - ide o administratívne zdĺhavý proces 
09.04.2020 - SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.  
24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie 

16.09.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná vo veci 

10.12.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná 

18.02.2021 - stav nezmenený, SPF nekoná 

21.04.2021 – Mesto Fiľakovo listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so 

stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá 

na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.  

16.06.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 
15.07.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 
21.09.2021 – na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby 
9.12.2021 - podmienkou prevodu zo strany SPF je právoplatné Územné rozhodnutie na 
stavbu 
 

-   uznesenie č. 141/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    b) Majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov k realizácií projektu CYKLOCHODNÍK. - bezodplatný prevod pozemkov od SR – 

Slovenský pozemkový fond 

- prevod pozemkov z vlastníctva SR – SPF Bratislava vedených na : 

- LV č. 3989 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 

11 m2 podľa B3 v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 pozemku,  

- LV č. 3988 k.ú. Fiľakovo ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 

270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B4 v podiele 4/7, na ktorý 

podiel pripadá celkom  308,57 m2 pozemku,  

- LV č. 3968 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 

151 m2 podľa B1 v podiele 4/14, na ktorý podiel pripadá 43,14 m2 pozemku,  

- LV č. 3337 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 688 orná pôda o výmere 

326 m2 podľa B1 v podiele 1/1, na ktorý podiel pripadá 326,00 m2 pozemku 

do podielového spoluvlastníctva Mesta Fiľakovo za účelom vybudovania cyklochodníka. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

14.02.2020 - ide o administratívne zdĺhavý proces 
09.04.2020 - SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.  
24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie 

16.09.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná vo veci 

10.12.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná 

18.02.2021 - stav nezmenený, SPF nekoná 



21.04.2021 – Mesto Fiľakovo listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so 

stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá 

na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.  

16.06.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 
15.07.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 
21.09.2021 – na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby 
9.12.2021 - podmienkou prevodu zo strany SPF je právoplatné Územné rozhodnutie na 
stavbu 

 

-   uznesenie č. 142/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    b) Majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov k realizácií projektu CYKLOCHODNÍK. - prevod pozemkov z Ministerstva 

hospodárstva 

- prevod pozemkov z vlastníctva Ministerstva hospodárstva SR vedených na LV č. 3986 k.ú. 
Fiľakovo ako: 

parc. KNE č. 682 orná pôda o výmere 21 m2, 
parc. KNE č. 683 orná pôda o výmere 446 m2, 
parc. KNE č. 684 orná pôda o výmere 270 m2, 
parc. KNE č. 685 orná pôda o výmere 266 m2, 
parc. KNE č. 689 orná pôda o výmere 144 m2, 
parc. KNE č. 691 orná pôda o výmere 452 m2, 
parc. KNE č. 692 orná pôda o výmere 11 m2, 
parc. KNE č. 693 orná pôda o výmere 31 m2 a 
parc. KNE č. 694 orná pôda o výmere 12 m2 

v podiele 1/1 do vlastníctva Mesta Fiľakovo za účelom vybudovania cyklochodníka. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
14.02.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta 

09.04.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta 

24.06.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta 
16.09.2020 – stav nezmenený, MH SR nekoná vo veci 

10.12.2020 – stav nezmenený 

18.02.2021 - MH SR žiada mesto o doloženie geom. plánu 

21.04.2021 – všetky požadované doklady boli zaslané na MH SR dňa 8.3.2021 

16.06.2021 – MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021 
15.07.2021 - MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021 
21.09.2021 – MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021 
9.12.2021 – MH SR udelilo súhlas k stavbe, podmienkou prevodu je aj v tomto prípade 
právoplatné Územné rozhodnutie na stavbu 
 

-   uznesenie č. 149/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    g) Slovak Telekom, a.s. Bratislava – 

FILLECK, s.r.o. Fiľakovo : Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľností 

- uzatvorenie Dohody o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností  

medzi oprávneným Slovak Telekom a.s., Bratislava a povinným Mestom Fiľakovo, 

predmetom ktorej je úprava práv a povinností v rozsahu stavby telekomunikačného vedenia   

„INS_FTTH_LC_FILA_00_Fiľakovo_KBV_Vajanského“ v lokalite bytových domov po dĺžke 

cca. 5 km za jednorazovú odplatu 2,00 EUR/m. Presná výmera bude určená porealizačným 

zameraním skutočného vyhotovenia stavby. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  



stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
14.02.2020 - Dohoda zo strany mesta bude podpísaná len po realizácií tejto stavby, zrejme 
len niekedy koncom 2. štvrťroka 2020.  
09.04.2020 - v súčasnosti prebieha výstavba vedenia a až po ukončení stavby bude 

podpísaná dohoda. 

24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti ešte stále prebieha výstavba vedenia a až po 

ukončení stavby bude podpísaná dohoda. 

16.09.2020 – stav nezmenený 

10.12.2020 – stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená 

18.02.2021 - stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená 

21.04.2021 - stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená 

16.06.2021 – Znenie Dohody o jednorazovej náhrade zo strany mesta bola odsúhlasená dňa 
20.05.2021 - ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu  
15.07.2021 - ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu  
21.09.2021 – ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu 
9.12.2021 - ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu 
 

-   uznesenie č. 98/2020 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 13.08.2020 

k bodu programu: Schválenie zabezpečenia spolufinancovania k projektom – a) 

Modernizácia učebne informatiky ZŠ Školská 1, Fiľakovo  

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Modernizácia učebne 

informatiky ZŠ Školská 1, Fiľakovo“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 

782,63 EUR z vlastných zdrojov prijímateľa.  

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
16.09.2020 - Žiadosť o poskytnutie príspevku (ŽoPr) bol vypracovaný, skompletizovaný a 

odovzdaný včas, v termíne 17.08.2020 v sídle MAS PJN. V súčasnosti prebieha formálne 

hodnotenie ŽoPr. 

09.12.2020 – na základe Výzvy na doplnenie žiadosti zo dňa 23.09.2020 boli zabezpečené 

a predložené požadované dokumenty (plnenie požiadaviek NATURA a EIA) 21.10.2020. 

Projekt splnil formálne podmienky a prešiel do kola odborného hodnotenia. 

18.02.2021 - prebieha proces odborného hodnotenia. 

21.04.2021 – ŽoPr sa nachádza u posledného hodnotiteľa, ktorý sa rozhodne, či vyžiada 

doplnenie, alebo zašle Rozhodnutie o schválení projektu. 

16.06.2021 – prebieha proces hodnotenia žiadosti. 
21.09.2021 – v auguste bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá je 
účinná od 25.08.2021. Začiatkom septembra bolo vyhlásené nové VO. Kompletná 
dokumentácia z VO sa pošle na kontrolu pre RO. Podľa aktuálneho harmonogramu sa začne 
implementácia hlavnej aktivity v decembri 2021. 
9.12.2021 - Kompletná dokumentácia z VO bola odoslaná na kontrolu 25.10.2021. V 
súčasnosti prebieha kontrola dokumentácie z VO. 08.12.2021 bola doručená výzva na 
doplnenie/opravu VO. Implementácia hlavnej aktivity sa začne po schválení VO (podľa 
harmonogramu sa má začať implementácia projektu v decembri 2021). 
 

-   uznesenie č. 99/2020 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 13.08.2020 

k bodu programu: Schválenie zabezpečenia spolufinancovania k projektom – b) 

Vybudovanie a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo  



- BOD A: zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Vybudovanie 

a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo“ vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov, t.j. 936,52 EUR z vlastných zdrojov prijímateľa.  

- BOD B: zabezpečenie neoprávnených výdavkov projektu s názvom „Vybudovanie 

a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo“ vo výške 492,00 EUR 

z celkového rozpočtu projektu z vlastných zdrojov prijímateľa 

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
16.09.2020 - Žiadosť o poskytnutie príspevku (ŽoPr) bol vypracovaný, skompletizovaný a 

odovzdaný včas, v termíne 17.08.2020 v sídle MAS PJN. V súčasnosti prebieha formálne 

hodnotenie ŽoPr. 

09.12.2020 – projekt splnil formálne hodnotenie a prešiel do kola odborného hodnotenia. 

18.02.2021 - prebieha proces odborného hodnotenia. 

21.04.2021 – ŽoPr sa nachádza u posledného hodnotiteľa, ktorý sa rozhodne, či vyžiada 

doplnenie, alebo zašle Rozhodnutie o schválení projektu. 

16.06.2021 – prebieha proces hodnotenia žiadosti. 
21.09.2021 – v auguste bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá je 
účinná od 25.08.2021. Začiatkom septembra bolo vyhlásené nové VO. Kompletná 
dokumentácia z VO sa pošle na kontrolu pre RO. Podľa aktuálneho harmonogramu sa začne 
implementácia hlavnej aktivity v decembri 2021. 
9.12.2021 - Kompletná dokumentácia z VO bola odoslaná na kontrolu 25.10.2021. Na 
MsÚ Fiľakovo bola doručená oficiálna Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie 
k verejnému obstarávaniu dňa 06.12.2021 (na referát stratégie a rozvoja postúpená 
07.12.2021). V súčasnosti prebieha oprava/doplnenie dokumentácie s termínom do 5 
pracovných dní od doručenia žiadosti (výzvy).  Implementácia aktivít projektu sa začne 
po schválení VO (pôvodne v decembri 2021). 
 

-   uznesenie č. 100/2020 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 13.08.2020 

k bodu programu: Schválenie zabezpečenia spolufinancovania k projektom – c) 

Stavebné úpravy a zariadenie učebne techniky ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM vo Fiľakove – 

II. Koháry István AI,Fülek 

- BOD A: zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Stavebné úpravy 

a zariadenie učebne techniky ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM vo Fiľakove – II. Koháry István 

AI,Fülek“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 1 000,00 EUR z vlastných 

zdrojov prijímateľa.  

- BOD B: zabezpečenie neoprávnených výdavkov projektu s názvom „Stavebné úpravy 

a zariadenie učebne techniky ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM vo Fiľakove – II. Koháry István 

AI,Fülek“ vo výške 3 712,24 EUR z celkového rozpočtu projektu z vlastných zdrojov 

prijímateľa 

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
16.09.2020 - Žiadosť o poskytnutie príspevku (ŽoPr) bol vypracovaný, skompletizovaný a 

odovzdaný včas, v termíne 17.08.2020 v sídle MAS PJN. V súčasnosti prebieha formálne 

hodnotenie ŽoPr. 

09.12.2020 – projekt splnil formálne hodnotenie a prešiel do kola odborného hodnotenia. 

18.02.2021 - prebieha proces odborného hodnotenia. 

21.04.2021 – ŽoPr sa nachádza u posledného hodnotiteľa, ktorý sa rozhodne, či vyžiada 

doplnenie, alebo zašle Rozhodnutie o schválení projektu. 



16.06.2021 – prebieha proces hodnotenia žiadosti. 
21.09.2021 – v auguste bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá je 
účinná od 25.08.2021. Začiatkom septembra bolo vyhlásené nové VO. Kompletná 
dokumentácia z VO sa pošle na kontrolu pre RO. Podľa aktuálneho harmonogramu sa začne 
implementácia hlavnej aktivity v decembri 2021. 
9.12.2021 - Kompletná dokumentácia z VO bola odoslaná na kontrolu 25.10.2021. Na 
MsÚ Fiľakovo bola doručená oficiálna Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie 
k verejnému obstarávaniu dňa 06.12.2021 (na referát stratégie a rozvoja postúpená 
07.12.2021). V súčasnosti prebieha oprava/doplnenie dokumentácie s termínom do 5 
pracovných dní od doručenia žiadosti (výzvy).  Implementácia aktivít projektu sa začne 
po schválení VO (pôvodne v decembri 2021). 
 

-   uznesenie č. 182/2020 zo 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 16.12.2020 

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta  

- Obstaranie ďalších zmien a doplnkov k Územného plánu mesta Fiľakovo na základe žiadosti 

spoločnosti ARDIS ZH s.r.o. s podmienkou že žiadateľ znáša náklady vyvolané obstarávaním 

predmetnej územnoplánovacej dokumentácie v plnom rozsahu. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
18.02.2021 – ARDIS ZH s.r.o. konzultoval možnosti oprávnených osôb na obstarávanie ÚPD 

a spracovateľa. Boli poskytnuté údaje, v súčasnosti prebieha výber vhodnej osoby na 

obstarávanie ÚPD a spracovanie Zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Fiľakovo. Toto všetko 

uvedená spoločnosť zabezpečuje na vlastné náklady. 

21.04.2021 – Boli podpísané trojstranné zmluvy s oprávnenou osobou na obstarávanie 

územnoplánovacích podkladov a tiež aj so spracovateľom. Bol rozbehnutý proces prípravy 

strategického dokumentu a návrhu ZaD č.14 k ÚPN mesta Fiľakovo. 

16.06.2021 – Bol vypracovaný Návrh zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Fiľakovo. Bol 
rozbehnutý proces verejného prerokovania návrhu ÚPD a bolo odoslané oznámenie 
o strategickom dokumente. Prebieha proces doplnenia strategického dokumentu 
a pripomienkovanie ÚPD.  
21.09.2021 – strategický dokument bol v júli schválený, zo 42 dotknutých orgánov sa vyjadrilo 
23, prebieha proces vyhodnotenia a zapracovania pripomienok do návrhu Zmien a doplnkov 
č. 14 k ÚPN mesta Fiľakovo. 
9.12.2021 - pripomienky dotknutých orgánov spracovateľ ÚPD zapracoval, v 
súčasnosti prebieha kontrola doplnených materiálov (textovej a grafickej časti), 
pripraví sa materiál ku schváleniu ÚPD, ktorý sa predkladá do MsZ začiatkom roka 
2022. 
 

-   uznesenie č. 12/2021 z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 28.01.2021 

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta – a) projekt „Cyklochodník – II. etapa, 

novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove 

- 1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodník – II. etapa, novostavba 

cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove“ realizovaného v rámci 

výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta a platným programom rozvoja mesta; 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : ZRUŠENÉ 
18.02.2021 – Na základe doplnenej projektovej dokumentácie bola pripravená nová Žiadosť 

o NFP so  všetkými aktuálnymi prílohami a odoslaná žiadateľom 04.02.2021 (elektronicky v 



systéme ITMS2014+, a tiež aj v papierovej forme balík poštou). V súčasnosti prebieha 

formálne hodnotenie ŽoNFP.  

21.04.2021 – 3.3.2021 bola doručená Výzva na doplnenie Žiadosti o NFP. Do 17.03.2021 boli 

pripravené podklady a vysvetlenie k doplneniu, ktoré bolo odoslané na RO. Doplnenie bolo 

schválené, žiadosť bola postúpená do ďalšieho kola hodnotenia. 

16.06.2021 – 12.05.2021 bolo doručené Rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku. MIRRI SR, ako riadiaci orgán (RO) pre IROP v rámci 

konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že 

žiadosť podľa jej obsahu splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako bolo stanovené vo 

výzve. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve 

rozhodol RO o neschválení žiadosti. Projekt mesta Fiľakovo bol zaradený do zásobníku 

projektov. 

21.09.2021 – Žiadosť o NFP bola zrušená. 13.08.2021 bola vyhlásená nová Výzva na 
predloženie žiadostí o NFP. Bola preštudovaná nová Výzva a Príručka pre žiadateľa so 
všetkými prílohami, a zabezpečená aktualizácia rozpočtu investičnej akcie. Prebieha príprava 
nových povinných príloh a samotnej ŽoNFP. 
9.12.2021 – plnenie uznesenia bude ďalej sledované pri uznesení č. 114/2021 zo dňa 
30.9.2021 
 

-   uznesenie č. 54/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 24.06.2021 

k bodu programu: Aktualizácia Programu rozvoja mesta – I. etapa (CURI BBSK) 

- aktualizácia č. 1 _Programu rozvoja mesta Fiľakovo na roku 2015 – 2023“ pre účely 

realizácie projektových zámerov v rámci iniciatívy Catching-Up Regions 2. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 
mesta  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
21.09.2021 – Aktualizácia č. 1 PRM mesta Fiľakovo na roky 2015 – 2023 bola schválená 
24.06.2021. Schválené projektové zámery boli rozpracované a predstavené pre odborníkov 
RO a Svetovej banky. Priebežne sa vypĺňajú rôzne tabuľky a zisťuje sa stav pripravenosti 
našich projektových zámerov. Pociťujeme deficit projektantov, ktorí by sa prihlásili do 
verejných obstarávaní na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vybrané 
investičné akcie. 
9.12.2021 - Aktualizovaný PRM slúži, ako podklad ku žiadostiam o NFP (ŽoNFP). Výzvy 
na predkladanie ŽoNFP v rámci CURI plánujú vyhlásiť začiatkom budúceho roka (na 
území BBSK pre 3 konkrétne samosprávy). Projektové zámery a súvisiace projektové 
dokumentácie sa upravujú, povinné prílohy k žiadostiam sa pripravujú. 
 

-   uznesenie č. 59/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 24.06.2021 

k bodu programu: Návrh na zmenu č. 15 Územného plánu mesta Fiľakovo 

- rozbehnutie procesu zabezpečenia Zmien a doplnkov č. 15 k Územnému plánu mesta 

Fiľakovo 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 
mesta  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : SPLNENÉ 
21.09.2021 – Toho času navrhovaná zmena ÚPN bola odmietnutá, Občianske združenie 
KONAVI bolo 30.06.2021 informované listom o neschválení rozbehnutia procesu 
zabezpečenia Zmien a doplnkov (ZaD) č. 15 k ÚPN mesta Fiľakovo. 
V súčasnosti prebieha nový proces posudzovania žiadosti o ZaD č. 15 – žiadateľom je 
spoločnosť Timberland s.r.o. 
9.12.2021 - pre Občianske združenie KONAVI bolo 30.06.2021 oznámené, že MsZ vo 
Fiľakove nepodporilo rozbehnutie procesu zabezpečenia ZaD č 15 k ÚPN mesta 
Fiľakovo. 



 
-   uznesenie č. 62/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 24.06.2021 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – a) Ing. Tibor Szentiványi, Strážna 18, 

Komárno – Nová Stráž – ponuka na bezodplatný prevod pozemku 

- Uzatvorenie Darovacej zmluvy predmetom ktorej je darovanie pozemku parc. CKN č. 

2806/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2 zapísanej na LV č. 1064 k.ú. 

Fiľakovo z vlastníctva darujúceho Ing. Tibor Szentiványi, trvale bytom Strážna 18, 

Komárno – Nová Stráž, PSČ 945 04 v podiele 1/1 do vlastníctva obdarovaného Mesto 

Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO 316075 v podiele 1/1. Obdarovaný je 

povinný vybudovať na hranici darovaného pozemku oplotenie na vlastné náklady. 

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : SPLNENÉ 
15.07.2021 – Návrh Darovacej zmluvy bol zaslaný darujúcemu k odsúhlaseniu 
21.09.2021 – návrh DZ pripomienkoval darujúci, nasleduje uzatvorenie zmluvy 
16.12.2021 – Darovacia zmluva podpísaná dňa 21.9.2021, zverejnená dňa 6.10.2021 
 

-   uznesenie č. 82/2021 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 22.07.2021 

k bodu programu: Projekt „vnútrobloky“ – návrh, schválenie podania a 

spolufinancovania  

- bod A: predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku 

v mestskej časti 7 vo Fiľakove“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 

oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorej ciele sú v súlade s platným 

územným plánom Mesta Fiľakovo a platným programom rozvoja mesta 

- zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 
mesta  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
21.09.2021 – Žiadosť o NFP prešiel formálnym hodnotením na MIRRI SR (bolo jedno 
doplnenie), prebieha proces odborného hodnotenia. 
9.12.2021 - po kontrole v systéme ITMS2014+ zisťujem, že stále prebieha proces 
odborného hodnotenia. Mesto Fiľakovo čaká na Rozhodnutie o schválení/neschválení 
ŽoNFP. 
 

-   uznesenie č. 91/2021 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 10.08.2021 

k bodu programu: MOPS Fiľakovo – schválenie podania žiadosti o NFP na SO, súhlas 

so zabezpečením spolufinancovania – úprava uznesenia  

- predloženie ŽoNFP na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako 

sprostredkovateľského orgánu pre časť operačného programu Ľudské zdroje, v rámci 

Výzvy s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1 pre projekt s názvom „MOPS Fiľakovo II“, pričom 

ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným 

plánom obce. 

- zodpovedný za plnenie : PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ 
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
21.09.2021 – 11.8.2021 žiadosť o NFP odoslaná prostredníctvom ITMS2014+. k 21.9.2021 
je žiadosť už na odbornom hodnotení RO 
9.12.2021 – ŽoNFP schválená, Zmluva o NFP účinná od 2.12.2021 
 

-   uznesenie č. 96/2021 z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 16.09.2021 

k bodu programu: Schválenie podmienok realizácie projektu „Revitalizácia bývalej 

priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – BROWNFIELD Fiľakovo“  



- výber budúceho nájomcu na prenájom budúceho majetku mesta Administratívnej budovy 

so skladovacou a výrobnou oceľovou halou a príslušnou infraštruktúrou vybudovanou 

v rámci „Revitalizácie bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield 

Fiľakovo“ formou obchodnej verejnej súťaže 

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : SPLNENÉ 
21.09.2021 – zámer bude zverejnený koncom 09/2021 
9.12.2021 – OVS bola vypísaná 23.11.2021 
 

-   uznesenie č. 107/2021 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 30.09.2021 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – a) Obec Bulhary – žiadosť o odkúpenie 

pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na vybudovanie vodohospodárskeho 

objektu: vodomernej a armatúrnej šachty  

- uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim Mestom Fiľakovo a Kupujúcim Obec 

Bulhary na predaj mestského pozemku parc. CKN č. 5435/10 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 12 m2 vedeného na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo za kúpnu cenu stanovenú 

znaleckým posudkom vo výške 150,96 EUR v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorým sa sleduje a uspokojí potreba verejnosti – obyvateľov obce 

Bulhary. 

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : SPLNENÉ 
09.12.2021 – Zmluva podpísaná dňa 6.10.2021, zverejnená dňa 3.11.2021 
 

-   uznesenie č. 109/2021 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 30.09.2021 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – c) Filleck s.r.o.: Dohoda o jednorazovej 

náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností  

- uzatvorenie Dohody o jednorazovej náhrade na nútené obmedzenie užívania mestských 

nehnuteľností medzi povinným Mestom Fiľakovo a oprávneným Filleck s.r.o., predmetom 

ktorej je úprava práv a povinností v rozsahu stavby telekomunikačného vedenia 

s názvom „Optická sieť Fiľakovo“ na úseku od križovatky ulíc Mlynská a Šávoľská cesta 

cez mestský park a Železničnú ulicu po bytový dom na Ul. Školskej v celkovej dĺžke 1706 

bm. za jednorazovú odplatu 2,00 EUR/m. 

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : SPLNENÉ 
09.12.2021 – Zmluva podpísaná 5.11.2021, zverejnená dňa 15.11.2021 
 

-   uznesenie č. 114/2021 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 30.09.2021 

k bodu programu: Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu 

„Cyklochodník – II. etapa...“  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodník – II. etapa, novostavba 

cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove“ realizovaného v rámci 

výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta a platným programom rozvoja mesta. 

- zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 
mesta 
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 



09.12.2021 - Žiadosť o NFP bola odoslaná v systéme ITMS2014+ dňa 05.10.2021. 
Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 196 863,81 EUR. Žiadaná výška NFP 
je 187 020,62 EUR. O týždeň bola doručená výzva na doplnenie žiadosti o NFP. 
19.10.2021 v systéme ITMS2014+ bolo odoslané doplnenie k ŽoNFP. V súčasnosti 
prebieha odborné hodnotenie projektu. 
 

-   uznesenie č. 116/2021 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 30.09.2021 

k bodu programu: Návrh na zmenu ÚPN mesta Fiľakovo – Zmena č. 15  

- rozbehnutie procesu zabezpečenia Zmien a doplnkov č. 15 k Územnému plánu mesta 

Fiľakovo. 

- zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 
mesta 
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : SPLNENÉ 
09.12.2021 - Zmeny a doplnky č. 15 k Územnému plánu mesta Fiľakovo na základe 
žiadosti spoločnosti Timberland s.r.o. neboli schválené na 27. zasadnutí MsZ vo 
Fiľakove. Táto skutočnosť bola dotknutej organizácii oznámená listom dňa 01.10.2021. 
 

-   uznesenie č. 123/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 23.11.2021 

k bodu programu: Návrh na prijatie dlhodobého a preklenovacieho investičného úveru 

za účelom financovania projektu „Development of investment environment/Rozvoj 

investičného prostredia“ 

- prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 2 000 000,00 EUR od spoločnosti 

Slovenská sporiteľňa, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov pri realizácii projektu 

„Development of investment environment/Rozvoj investičného prostredia“ s dobou 

čerpania od 08/2022 – 08/2023 podľa požiadaviek mesta, s dobou trvania obchodu 20 

rokov a úrokovou sadzbou 12 m EURIBOR – 0,33% p.a. 

- zodpovedný za plnenie : Bc. Erika Szabová, vedúca referátu ekonomiky 
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
09.12.2021 – Žiadosť o poskytnutie dlhodobého investičného úveru spolu s povinnými 
prílohami je vypracovaná a dňa 7.12.2021 daná na podpis p. primátorovi. 
 

-   uznesenie č. 124/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 23.11.2021 

k bodu programu: Návrh na prijatie dlhodobého a preklenovacieho investičného úveru 

za účelom financovania projektu „Development of investment environment/Rozvoj 

investičného prostredia“ 

- prijatie preklenovacieho investičného úveru vo výške 1 950 000,00 EUR od spoločnosti 

Všeobecná úverová banka, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov pri realizácii 

projektu „Development of investment environment/Rozvoj investičného prostredia“ 

s dobou čerpania od 08/2022 – 08/2023 podľa požiadaviek mesta, s dobou trvania 

obchodu 24 mesiacov a úrokovou sadzbou 12 m EURIBOR – 0,19% p.a. 

- zodpovedný za plnenie : Bc. Erika Szabová, vedúca referátu ekonomiky 
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
09.12.2021 – Žiadosť o poskytnutie preklenovacieho investičného úveru spolu 
s povinnými prílohami je vypracovaná a dňa 7.12.2021 daná na podpis p. primátorovi. 
 

-   uznesenie č. 125/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 23.11.2021 

k bodu programu: Schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovania projektu za 

účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie technickej vybavenosti budovy MsKS 

vo Fiľakove“  



- preloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie technickej 

vybavenosti budovy MsKS vo Fiľakove“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75, ktorej ciele sú 

v súlade s platným územným plánom Mesta Fiľakovo a platným programom rozvoja 

mesta, kde predkladateľom ŽoNFP je príspevková organizácia mesta Fiľakovo Mestské 

kultúrne stredisko Fiľakovo. 

- zodpovedný za plnenie : Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS 
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
09.12.2021 - Dňa 25.11.2021 bol žiadateľom, Mestským kultúrnym strediskom vo 
Fiľakove predkladaný vyplnený formulár ŽoNFP vrátane príloh poskytovateľovi, 
Ministerstvu kultúry SR elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS 2014+ a 
zároveň bez príloh prostredníctvom elektronickej schránky Ministerstva kultúry SR 
podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom cez www.slovensko.sk. ŽoNFP 
bola predkladaná v zmysle § 19 ods 4 zákona o príspevku z EŠIF riadne, včas a vo 
forme určenej Sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný regionálny operačný 
program. 
 

-   uznesenie č. 127/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 23.11.2021 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – a) ARDIS ZH s.r.o. – návrh Zmluvy 

o spolupráci s Mestom Fiľakovo pre 2. etapu investície 

- uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Fiľakovo a ARDIS ZH s.r.o. na 

zabezpečenie 2. Etapy Investície pre účely vybudovania IBV v lokalite ul. Športovej vo 

Fiľakove 

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : SPLNENÉ 
09.12.2021 – Zmluva bola podpísaná 30.11.2021 a zverejnená dňa 01.12.2021 
 

-   uznesenie č. 128/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 23.11.2021 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – b) ČSOB, a.s. – návrh Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov pre ATM na 12/2021 

- Uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi Mestom Fiľakovo ako prenajímateľom a ČSOB a.s. 

ako nájomcom na prenájom časti nebytového priestoru o ploche 2 m2 v budove Domu 

služieb súp. č. 1216 vo Fiľakove na umiestnenie bankomatu na dobu určitú od 1.12.2021 

do 31.12.2021 za nájomné 200,00 EUR – 20,00 EUR za elektriku. 

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : SPLNENÉ 
09.12.2021 – Zmluva bola podpísaná 30.11.2021 a zverejnená dňa 01.12.2021 
 

-   uznesenie č. 129/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 23.11.2021 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – c) Zrušenie predkupného práva Mesta 

Fiľakovo k pozemku parc. CKN č. 3472/35 a 3472/39 vo vlastníctve Ing. Jakab Jozef 

- uzatvorenie Zmluvy o zrušení predkupného práva medzi oprávneným mestom Fiľakovo 

a povinným Ing. Jozefom Jakabom k pozemkom v rozsahu GP č. 36624039-144/2021 

na zameranie rozostavanej stavby, a to parc. CKN č. 3472/35 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 1468 m2 a parc. CKN č. 3472/39 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 327 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 4254 k.ú. Fiľakovo v podiele 1/1.  

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : SPLNENÉ 
09.12.2021 – Zmluva bola podpísaná 24.11.2021 a zverejnená dňa 24.11.2021 



 
-   uznesenie č. 130/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 23.11.2021 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – d) Alžbeta Kováčová – Ukončenie 

nájomnej zmluvy dohodou ku 30.11.2021 

- Ukončenie Nájomnje zmluvy č. 08/2015/OEaMM zo dňa 02.11.2015 uzatvorenej medzi 

prenajímateľom Mestom Fiľakovo a nájomníčkou Alžbeta Kováčová dohodou ku dňu 

30.11.2021 za nasledovných podmienok: 50% zostatku dlhu na nájomnom a režijných 

nákladoch uhradiť do 29.11.2021 a na zostatok dlhu uzatvoriť splátkový kalendár na dobu 

10 mesiacov.  

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : SPLNENÉ 
09.12.2021 – dohoda o skončení NZ bola podpísaná 30.11.2021 v intenciách uznesenia 
č. 130/2021 
 

 


