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Dôvodová správa 

k 

Návrhu  Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 22410769 

na potvrdenie zmien pri financovaní investičnej akcie/zákazky 

„Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo“ projektu s názvom 

„Development of investment environment/Rozvoj investičného prostredia“ 

 

 

 

Mesto Fiľakovo uzatvorilo dňa 5.12.2022 Zmluvu o dielo č. 22410769 so - spoločnosťou Metrostav 

Slovakia a.s. (ďalej len „Zhotoviteľom“) na základe výsledkov procesu verejného obstarávania na zákazku 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo. Stavenisko bolo 

odovzdané dňa 6.2.2023 po kladnom overení dokumentácie verejného obstarávania Riadiacim orgánom. 

Odvtedy prebiehajú stavebné práce a realizácia diela v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1, 2. a 3. avšak 

vznikla ďalšia potreba zmeny diela, ide najmä o vykonanie nepredvídateľných a doplňujúcich stavebných 

prác. Jedná sa o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, 

poskytuje ich Zhotoviteľ a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) nie je možná z ekonomických a technických 

dôvodov. Zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) by Mestu Fiľakovo ako verejnému obstarávateľovi spôsobila 

významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov, zároveň niektoré zmeny vyplynuli z okolností, ktoré 

Mesto nemohlo ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.  

Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, 

pristupujú zmluvné strany k uzatvoreniu nasledovného Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo – obsahujúceho 

technické zmeny v súlade so zmenovými listami č. 24. až 34. vzájomne odsúhlasenými zmluvnými stranami 

nasledovne: 

24. Brány na oplotení  Realizácia monolitického venca pre kotvenie samonosných brán 

25. Spínacia skrinka  – Spínacia skrinka vrátane pripojenia k distribučnej sústave. Inžinierska činnosť pre 

získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia  

26. Technická miestnosť  Zmena dispozičného usporiadania m.č.1.16. Technická miestnosť, Doplnenie 

priečky + interiérových dverí čím vznikla nová miestnosť 1.16a. Naviac keramická dlažba a maľby z dôvodu 

vzniku miestnosti 1.16a. Zmena Polohy prívodu prípojky NN. 

27. Odpady navyše  Naviac množstvo odpadov zo stavby, ktoré nie je súčasťou zmluvného rozpočtu ani 

projektovej dokumentácie. Pôvodné projektové riešenie uvažuje so spätným zásypom z výkopového materiálu. 

Predmetný výkopový materiál nie je vhodný na spätné zásypy pre dosiahnutie požadovanej únosnosti Edef2 = 

min. Výkopový odpad bol nahradený štrkodrvou. 

28. Trvalé dopravné značenie - Odpočet dopravných značiek zo zmluvného rozpočtu, Prípočet naviac 1 ks 

dopravného zrkadla v zmysle projektovej dokumentácie  

29. Naviac kamenná rovnanina v zmysle v.č. 5 Výustný objekt - VO   



30. Nerealizuje sa  

31.  Naviac oplotenie pre posuvné brány, nadspotreba betónu doplnenie oplotenia v zmysle revízie 

projektovej dokumentácie z 06/2023 - naviac 5 m pre základ posuvnej brány Nadspotreba pribetonávky 

pôvodného muriva. 

32. Dolamovanie základových konštrukcií pôvodných objektov v mieste staveniska. Predmetné betónové 

konštrukcie bolo nutné vybúrať z dôvodu kolízie s realizovanými inžinierskymi sieťami a retenčnými 

nádržami. Dolamovanie základových konštrukcií pôvodných objektov v mieste realizácie nákladacej rampy 

pre SO02. Čerpanie spodnej vody pri realizácii inžinierskych sietí a technológie ČOV a RN. 

33. Prídlažba pri SO 02 betónová dlažba pri SO02 - náhrada za asfaltový povrch 

34. Odpočet nerealizovaných prác  

 

Zmenové listy majú nasledovný finančný dosah na realizáciu stavby: 

Finančné vyčíslenie technických zmien v zmysle zmenových listov č. 

24 až 34 v súlade s Dodatkom č. 4 k Zmluve o dielo č. 22410769 

 

Zmenový list č. 
Finančné vyčíslenie 

(bez DPH v EUR) 

Finančné vyčíslenie                       

( s DPH v EUR) 
 

ZL č. 24 2 588,16 3 105,79  

ZL č. 25 53 254,56 63 905,47  

ZL č. 26 906,23 1 087,48  

ZL č. 27 34 946,35 41 935,62  

ZL č. 28 -1 602,05 -1 922,46  

ZL č. 29 1 069,01 1 282,81  

ZL č. 31 13 210,25 15 852,30  

ZL č. 32 9 503,83 11 404,60  

ZL č. 33 105,07 126,08  

ZL č. 34 -10 631,76 -12 758,11  

Spolu 103 349,65 124 019,58  

Celkom 124 019,58  

 

 

 



 

 

Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. ........./2023 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. schvaľuje  

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 22410769 zo dňa 5.12.2022 

 


