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1. Návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. ......./2023 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A.  berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o plnení prijatých uznesení MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dôvodová správa: 

 

 

V zmysle § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

kontrolnou činnosťou sa rozumie aj kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 

V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo hlavný kontrolór 

predkladá mestskému zastupiteľstvu Správu o plnení prijatých uznesení na každé plánované 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo: MSU-FIL-421/2023-4 

 

3.             SPRÁVA O PLNENÍ PRIJATÝCH UZNESENÍ MZ 

 

-   uznesenie č. 39/2019 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 21.5.2019 

k bodu programu:  spôsob prenájmu nebytových priestorov v budove MsKS formou 

obchodnej verejnej súťaže 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

30.08.2019 - OVS bola vypísaná od 22.05.2019 do 17.06.2016, do ktorej sa prihlásili 2 

záujemcovia (m.č. 1.36 – 1.42 : TV LocAll s.r.o. a m.č. 3.07-3.08 resp. 3.11-3.12 : Taligová). 

OVS bola opätovne vypísaná aj od 26.07.2019 do 26.08.2019, nakoľko v rámci prvej súťaže 

neboli obsadené všetky voľné priestory v budove MsKS. 

19.11.2019 – Opätovné vypísanie OVS (2. kolo) sa uskutočnilo v zmysle uznesenia č. 

64/2019-bodu C dňa 26.07.2019 s termínom podania prihlášok do 26.08.2019, avšak o voľné 

nebytové priestory v budove MsKS neprejavil nikto záujem. 

14.02.2020 -  v budove MsKS sú dodnes 2 miestnosti nevysúťažené 

09.04.2020 -  Dodnes ešte jedna miestnosť nie je vysúťažená. Ďalšia OVS bude vypísaná až 

po odvolaní súčasnej mimoriadnej situácie vládou. 

24.06.2020 - Ani v rámci poslednej OVS (13.-29.05.2020) neprejavil nikto záujem o prenájom 

bufetu v budove MsKS. Aj tieto NP sú predmetom aktuálnej súťaže vypísanej v termíne 08.-

29.06.2020. 

16.09.2020 – stav nezmenený 

10.12.2020 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

18.02.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

21.04.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

16.06.2021 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

15.07.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

21.09.2021 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

9.12.2021 - stav nezmenený – súťaž bude opakovaná vtedy, ak sa prihlási potencionálny 

záujemca o nájom bufetu 

16.2.2022 – stav nezmenený 

21.04.2022 – stav nezmenený 

16.06.2022 – stav nezmenený 

21.09.2022 – stav nezmenený 

08.12.2022 – stav nezmenený 

15.02.2023 – stav nezmenený 

20.4.2023 – stav nezmenený 

22.6.2023 – stav nezmenený 

14.9.2023 – stav nezmenený 

 

-    uznesenie č. 67/2019 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 20.6.2019 

k bodu programu:   

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom: „Vznik novej sociálnej služby 

– vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Fiľakove“  realizovaného v rámci výzvy 

Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, ktorého ciele sú v súlade s 



platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta („Program rozvoja 

mesta Fiľakovo na roky 2015 – 2023“) 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 19 630,44 EUR;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

30.08.2019 –návrh uznesenia v zmysle aktuálnej výzvy IROP pre projekt „Vznik novej 

sociálnej služby – vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Fiľakove“, 

Text bol pripravený v súlade požiadavkami riadiaceho orgánu (RO) IROP, v procese 

formálneho hodnotenia projekt vyhovel, v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu 

(na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR ktoré je zároveň aj RO a 

Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR) 

19.11.2019 - Prebieha hodnotenie projektu. Po konzultáciách s riadiacim orgánom (RO) 

ktorým je MPaRV SR sme boli informovaní, že ŽoNFP po formálnej stránke vyhovuje, bola 

akceptovaná a prechádza do kola odborného hodnotenia. Oficiálne výsledky 

o schválení/neschválení ŽoNFP očakávame v decembri 2019. 

14.02.2020 – odborný hodnotiteľ bol vylosovaný na Riadiacom orgáne (RO) v januári 2020 

(losovanie vykonáva elektronický systém ITMS2014+). Hodnotiteľ mal 3 týždne na 

hodnotenie. 21.01.2020 sme boli písomne informovaní zo strany RO, že oficiálne výsledky 

hodnotenia našej Žiadosti o NFP očakávajú na prelome január/február 2020. V súčasnosti 

prebieha proces vystavenia Rozhodnutia zo strany RO o pridelení/nepridelení NFP. 

09.04.2020 – bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP 23.03.2020, zmluva je účinná od 

31.03.2020. Celkové oprávnené výdavky projektu: 391 432,99 EUR, NFP: 371 861,34 EUR. 

Začiatok realizácie projektu: marec 2020. Bola odoslaná pripravená dokumentácia verejného 

obstarávania na prvú ex-ante kontrolu. 

17.06.2020 – od 01.04.2020 prebieha prvá ex-ante kontrola pripravenej dokumentácie na 

verejné obstarávanie (VO). Po konzultáciách s RO (MPaRV SR) bol proces kontroly urgovaný 

a kontrolór poslal svoje dožiadania, ktoré boli vždy včas vybavené (vykonaním požadovaných 

úprav) a podľa telefonickej konzultácie s RO v 25 týždni prijímateľ môže vyhlásiť VO na 

stavebnú časť (vrátane zariadenia kuchyne). Nakoľko celý proces VO mal byť ukončený do 

31.05.2020, preto bude nevyhnutné požiadať RO o zmenu harmonogramu realizácie projektu 

s dodatkom č. 1 k projektu (v rámci ktorého sa zmení aj rozpočet stavebných prác a zariadenia 

kuchyne po úspešnom ukončení VO). V súčasnosti sa pripravuje ďalšie VO na interiérové 

vybavenie a zariaďovacie predmety denného stacionáru. 

14.09.2020 – proces prvej ex-ante kontroly dokumentácie z procesu VO bol dokončený 

s doručením Správy z kontroly dňa 23.06.2020. Dňa 30.06.2020 bola vyhlásená Výzva na 

predkladanie ponúk v rámci zákazky rozdelenej na dve časti (časť A – Stavebné práce a časť B 

– Kuchynské zariadenie). Úspešným uchádzačom na obidve časti boli odoslané Výzvy na 

súčinnosť pri uzavretí zmluvy dňa 14.08.2020. VO do dnešného dňa nebolo ukončené. Po 

podpísaní zmlúv sa posiela celá dokumentácia z VO na štandardnú ex-post kontrolu pre RO v 

rámci IROP. Po doručení pozitívnej správy z kontroly VO budú zmluvy účinné, môže byť 

odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 09.12.2020 – Správa zo štandardnej ex-post kontroly pre 

VO k zákazke „Prestavba objektu bývalej ZUŠ na denný stacionár“ – STAVEBNÉ PRÁCE zo 

stany RO zo dňa 30.11.2020, bola emailom doručená 01.12.2020. V časti B- Zariadenie 

veľkokuchynské RO navrhol zopakovať VO na predmet zákazky, resp. určil finančnú opravu vo 



výške 25% zo sumy oprávnených výdavkov časti B zákazky vo výške 2 398/17 EUR s DPH. 

Prijímateľ sa rozhodol prijať finančnú opravu vo výške 25% a pokračovať v procese VO, 

z dôvodu že opakovaním procesu VO časti B by vznikli dodatočné náklady a časové 

obmedzenia. Dňa 08.12.2020 bolo odovzdané  stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, tým 

boli začaté hlavné aktivity projektu. 

18.02.2021 - V rámci implementácie projektu prebiehajú stavebné práce na objekte bývalej ZUŠ 

– týždenne sa vykonávajú kontrolné dni priamo na stavbe. V januári 2021 bola pripravená a 

odoslaná Výročná monitorovacia správa za projekt v termíne. Prebieha komunikácia a 

konzultácia s RO (MIRRI SR) ohľadom dodatku ku Zmluve o poskytnutí NFP – čaká sa na 

ukončenie všetkých procesov vo verejnom obstarávaní (VO). V súčasnosti sa pripravuje na 

kontrolu dokumentácia z VO na vybavenie a zariadenie denného stacionára. Po ukončení 

kontrolovania dokumentácie, jej schválení, sa určí definitívny rozpočet projektu a pripraví sa 

dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP. Predpokladaná prvá Žiadosť o platbu (ŽoP) koncom 

mája ( do tej doby musí byť dodatok účinný, aby sme mohli poslať ŽoP na predfinancovanie). 

21.04.2021 – Od konca februára stavba bola pozastavená na 1 mesiac z dôvodu šírenia 

pandémie. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce, práve sa rieši s RO menšia zmena pri 

rozmeroch výplňových konštrukcií. Výročná správa bola schválená. VO na zariadenie bolo 

ukončené, kontrola na RO bola vykonaná, prijímateľ mohol pokračovať vo finančnej operácii. Bol 

vyhotovený Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP už s reálnym rozpočtom po ukončení 

všetkých VO. RO bol upozornený na chybu, ktorá bola opravená.  

16.06.2021 – na stavbe prebiehajú stavebné práce, bolo vykonaných viac ako 50% stavebných 

prác, preto zhotoviteľ vystavil a odovzdal faktúru č. 1 k dátumu 01.06.2021. Bola vypracovaná 

žiadosť o platbu (ŽoP) a nahratá do systému ITMS 2014+ so všetkými povinnými prílohami 

v rámci procesu predfinancovania oprávnených výdavkov projektu. RO má 25 dní na kontrolu 

a schválenie ŽoP. Po schválení ŽoP prijímateľ má 3-4 pracovné dni na úhradu faktúry (v termíne 

do 30.07.2021). 

21.09.2021 – 23.07.2021 boli dodané a zamontované zariadenia do kuchyne. Stavebné práce 

boli dokončené k 31.08.2021, kedy sa začalo aj ukončilo preberacie konanie na stavbe. V 

ďalších týždňoch sa zabezpečoval prívoz, montáž a rozloženie interiérového vybavenia. 

20.09.2021 bola odoslaná 3. Žiadosť o platbu (ŽoP). Pripravuje sa Záverečná monitorovacia 

správa so všetkými prílohami a po zúčtovaní predfinancovania stavebných prác sa pripraví 

posledná ŽoP na refundáciu zvyšných výdavkov. Po konzultáciách s ministerstvom posledný 

septembrový týždeň sa uskutoční kontrola na mieste zo strany RO. 

9.12.2021 - 13.10.2021 bola odoslaná záverečná monitorovacia správa (ZMS) k projektu so 

všetkými prílohami, ktoré boli k dispozícii ( s vedomím, že bude doplnenie). Od 12.11.2021 sa 

predlžuje termín doplnenia ZMS (čakáme na kolaudačné rozhodnutie). Posledný termín 

doplnenia ZMS je 14.12.2021. Po zúčtovaní predfinancovania 22.10.2021 bola odoslaná 

záverečná žiadosť o platbu (ŽoP)  so všetkými prílohami na refundáciu ostatných výdavkov 

projektu. Na základe výzvy zo strany RO ŽoP bola doplnená, následne 19.11.2021 schválená 

so sumou 25 762,19 EUR. Kontrola na mieste sa predlžuje, na RO nikto nedvíha telefón, tak len 

dúfam, že úhrada záverečnej ŽoP nesúvisí s tým, že RO nevykonal kontrolu na mieste. 

16.2.2022 – Záverečná ŽoP bola uhradená 14.12.2021. V ten istý deň sa uskutočnilo 

kolaudačné konanie, a bolo odoslané doplnenie č.1 k Záverečnej monitorovacej správe. 

Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 18.01.20222, doručené na referát SaR 09.02.2022. 

V súčasnosti prijímateľ (mesto Fiľakovo) požiadalo RO o stanovisko k výpožičke renovovaných 

priestorov bývalej ZUŠ, dnes „denného stacionára“ pre neziskovú organizáciu Nezábudka n.o., 

budúceho prevádzkovateľa budovy, majetku mesta nadobudnutého z NFP. Prebieha priebežná 

komunikácia s MIRRI SR (RO).  

21.4.2022 – 11.04.2022 bola vykonaná finančná kontrola na mieste zo strany RO. Poverení 

zamestnanci MIRRI SR (3 osoby) kontrolovali kompletnú dokumentáciu celého projektu 



v miestnosti č. 106 v budove MsÚ a tiež aj samotnú stavbu so zariadeniami a vybavením. 

Kontrolovali na mieste rozmery, kvalitu, materiál a prevedenie prác a dodávok. Záznam 

z kontroly zatiaľ nebol doručený na MsÚ Fiľakovo.   

16.06.2022 - Návrh správy z kontroly na mieste bol doručený na MsÚ 23.05.2022. Stanovisko k 

návrhu bolo odoslané 27.05.2022. Medzi tým prijímateľ poslal doplnenie k Záverečnej 

monitorovacej správe projektu: Kolaudačné rozhodnutie, Prevádzkový poriadok, Rozhodnutie 

RÚVZ, Zmluvu o výpožičke nehnuteľného majetku mesta pre „denný stacionár“. Dňa 15.06.2022 

bola doručená Správa z kontroly na mieste. Na základe zistení počas finančnej kontroly na 

mieste RO pre IROP identifikoval nezrovnalosť v rámci stavebných prác vo výške 1 222,74 EUR 

s DPH. Prijímateľ nezdokladoval poplatok za skladovanie, nepredložil vážne lístky na množstvo, 

ktoré si nárokoval na RO. Nakoľko finančná operácia bola vykonaná, treba vymáhať finančné 

prostriedky od zhotoviteľa, ktorý nepredložil vážne lístky na množstvo, ktoré vyfakturoval (Fa č. 

10210078 a Fa č. 10210139). Kontrola ďalej zistila, že bol dodržaný súlad s legislatívou SR a 

EÚ, súlad so zmluvou o poskytnutí NFP, bola v poriadku archivácia dokumentov a podkladov k 

projektu a prijímateľ dodržal pravidlá pre informovanosť a komunikáciu.  Reálne náklady projektu 

predstavujú sumu 277 256,29 EUR. Prijímateľ dodržal hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a 

účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami. 

21.09.2022 – Finančná nezrovnalosť bola vrátená pre RO, následne vymáhaná od zhotoviteľa, 

ktorý finančné prostriedky vo výške 1 222,74 EUR vrátil dňom 25.08.2022. V júli 2022 bola 

zaregistrovaná nová sociálna služba „denný stacionár“ u poskytovateľa Nezábudka n.o. Nová 

sociálna služba sa poskytuje od 02.09.2022 pre FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

nepriaznivým zdravotným stavom. Prvú následnú monitorovaciu správu prijímateľ predkladá v 

období od 14.12.2022 do 13.01.2023. 

28.11.2022 – Prebieha zber a triedenie dát do prvej následnej monitorovacej správy. 

15.02.2023 - Bola vypracovaná so všetkými povinnými prílohami aj fotodokumentáciou a 

27.01.2023 odoslaná 1. Následná monitorovacia správa („NMS“) cez ITMS2014+ (formálne 

elektronické podanie) aj poštou. 31.01.2023. 1. NMS bola schválená zo strany RO. 

20.04.2023 - Prebieha komunikácia s riaditeľkou Nezábudka n.o. ohľadom obsadenosti voľných 

miest, reálneho fungovania sociálneho zariadenia. 

22.6.2023 - najbližšia následná monitorovacia správa sa začne pripravovať v novembri 2023, do 

tej doby sa monitorujú udalosti v dennom stacionári, zbierajú sa informácie 

14.9.2023 – prebieha monitoring udalostí s obsadenosťou nového zariadenia 

 

-   uznesenie č. 140/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    b) Majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov k realizácií projektu CYKLOCHODNÍK. - kúpa pozemkov od SR – Slovenský 

pozemkový fond 

- kúpa pozemkov od SR – SPF Bratislava po nezistených vlastníkoch v správe SPF v 

nasledovnom rozsahu : 

- LV č. 3989 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 

11 m2 podľa B1 nezistený vlastník Nagy Ján (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/8, na 

ktorý podiel pripadá 1,375 m2 pozemku, podľa B6 nezistený vlastník Takáčová Mária 

(r.Takáčová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 

pozemku,  

- LV č. 3988 k.ú. Fiľakovo ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 

270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B3 nezistený vlastník 

Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/7, na ktorý podiel pripadá celkom 

77,14 m2 pozemku,  



- LV č. 3968 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 

151 m2 podľa B2 nezistený vlastník Gazdagová Anna (r.Melicherová) (SPF) v nakladaní 

SPF v podiele 7/14, na ktorý podiel pripadá 75,50 m2 pozemku, podľa B3 nezistený 

vlastník Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/14, na ktorý podiel pripadá 

10,79 m2 pozemku,  

- LV č. 3141 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 696 ostatná plocha o 

výmere 174 m2 podľa B7 nezistený vlastník Kováč Dezider (SPF) v nakladaní SPF v 

podiele 1/24, na ktorý podiel pripadá 7,25 m2 pozemku, podľa B9 nezistený vlastník 

Mesárošová Anna (r.Gyetvayová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel 

pripadá 3,625 m2 pozemku, podľa B10 nezistený vlastník Búcek Kornél (SPF) v 

nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel pripadá 3,625 m2 pozemku do podielového 

spoluvlastníctva Mesta Fiľakovo za účelom vybudovania cyklochodníka. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

14.02.2020 - ide o administratívne zdĺhavý proces 

09.04.2020 - SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.  

24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie 

16.09.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná vo veci 

10.12.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná 

18.02.2021 - stav nezmenený, SPF nekoná 

21.04.2021 – Mesto Fiľakovo listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so 

stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá 

na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.  

16.06.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 

15.07.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 

21.09.2021 – na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby 

9.12.2021 - podmienkou prevodu zo strany SPF je právoplatné Územné rozhodnutie na 

stavbu 

16.2.2022 – SPF súhlasí s vydaním Územného rozhodnutia na stavbu, a dotknuté pozemky 

majetkovoprávne usporiada najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia 

21.4.2022 – čaká sa na vydanie Územného rozhodnutia na stavbu 

16.06.2022 – stav nezmenený 

21.09.2022 – stav nezmenený 

08.12.2022 – stav nezmenený 

15.02.2023 – stav nezmenený 

20.04.2023 – stav nezmenený 

22.6.2023 – stav nezmenený 

14.9.2023 – stav nezmenený 

 

-   uznesenie č. 141/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    b) Majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov k realizácií projektu CYKLOCHODNÍK. - bezodplatný prevod pozemkov od SR – 

Slovenský pozemkový fond 

- prevod pozemkov z vlastníctva SR – SPF Bratislava vedených na : 

- LV č. 3989 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 

11 m2 podľa B3 v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 pozemku,  



- LV č. 3988 k.ú. Fiľakovo ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 

270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B4 v podiele 4/7, na ktorý 

podiel pripadá celkom  308,57 m2 pozemku,  

- LV č. 3968 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 

151 m2 podľa B1 v podiele 4/14, na ktorý podiel pripadá 43,14 m2 pozemku,  

- LV č. 3337 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 688 orná pôda o výmere 

326 m2 podľa B1 v podiele 1/1, na ktorý podiel pripadá 326,00 m2 pozemku 

do podielového spoluvlastníctva Mesta Fiľakovo za účelom vybudovania cyklochodníka. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

14.02.2020 - ide o administratívne zdĺhavý proces 

09.04.2020 - SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.  

24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie 

16.09.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná vo veci 

10.12.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná 

18.02.2021 - stav nezmenený, SPF nekoná 

21.04.2021 – Mesto Fiľakovo listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so 

stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá 

na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.  

16.06.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 

15.07.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 

21.09.2021 – na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby 

9.12.2021 - podmienkou prevodu zo strany SPF je právoplatné Územné rozhodnutie na 

stavbu 

16.2.2022 – SPF súhlasí s vydaním Územného rozhodnutia na stavbu, a dotknuté pozemky 

majetkovoprávne usporiada najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia 

21.4.2022 – čaká sa na vydanie Územného rozhodnutia na stavbu 

16.06.2022 – stav nezmenený 

21.09.2022 – stav nezmenený 

8.12.2022 – stav nezmenený 

15.02.2023 – stav nezmenený 

20.04.2023 – stav nezmenený 

22.6.2023 – stav nezmenený 

14.9.2023 – stav nezmenený 

 

-   uznesenie č. 54/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 24.06.2021 

k bodu programu: Aktualizácia Programu rozvoja mesta – I. etapa (CURI BBSK) 

- aktualizácia č. 1 _Programu rozvoja mesta Fiľakovo na roku 2015 – 2023“ pre účely 

realizácie projektových zámerov v rámci iniciatívy Catching-Up Regions 2. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

21.09.2021 – Aktualizácia č. 1 PRM mesta Fiľakovo na roky 2015 – 2023 bola schválená 

24.06.2021. Schválené projektové zámery boli rozpracované a predstavené pre odborníkov 

RO a Svetovej banky. Priebežne sa vypĺňajú rôzne tabuľky a zisťuje sa stav pripravenosti 

našich projektových zámerov. Pociťujeme deficit projektantov, ktorí by sa prihlásili do 

verejných obstarávaní na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vybrané 

investičné akcie. 



9.12.2021 - Aktualizovaný PRM slúži, ako podklad ku žiadostiam o NFP (ŽoNFP). Výzvy na 

predkladanie ŽoNFP v rámci CURI plánujú vyhlásiť začiatkom budúceho roka (na území 

BBSK pre 3 konkrétne samosprávy). Projektové zámery a súvisiace projektové dokumentácie 

sa upravujú, povinné prílohy k žiadostiam sa pripravujú. 

16.2.2022 – Prvá ŽoNFP s názvom MOPS Fiľakovo II v rámci Iniciatívy Catching-Up Regions 2 

bola odoslaná na RO v aguste 2021, Zmluva o poskytnutí NFP účinná od 02.12.2021, celkové 

oprávnené výdavky projektu 310 030,56 EUR. Ďalšia žiadosť sa pripravuje teraz s názvom 

„Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ s celkovými oprávnenými výdavkami v hodnote 

488 971,19 EUR, termínom predloženia ŽoNFP 28.02.2022. Ďalšie ŽoNFP na dve lokality sa 

podávajú v apríli a júni 2022, resp. priebežne podľa pripravenosti PD a stavebných povolení. 

21.4.2022 –Dve ŽoNFP boli predložené („MOPS“ a „Chodníky Farská lúka“), ďalšie tri žiadosti 

musia byť predložené do konca júna 2022 (posledný termín na predkaladanie ŽoNFP). 

16.06.2022 – prebieha priebežná komunikácia s Úradom BBSK a odborníkmi Svetovej banky, 

resp. MV SR. V súčasnosti sa pripravujú v systéme ITMS2014+ dve ŽoNFP 

(vodovod+kanalizácia a komunikácie na ulice Švermova, Puškinova a časť Jilemnického). Ďalšie 

dve ŽoNFP by boli predložené v mesiaci október 2022 (komunikácie a verejné osvetlenie Bottova 

a verejné priestranstvo pred veľkou železničnou stanicou). V súčasnosti pracujeme na tom, aby 

na lokalitu Bottova bola predložená ŽoNFP tiež do 30.06.2022. Závisí od projektanta a 

dotknutých orgánov štátnej správy. 

21.09.2022 – boli predložené tri ŽoNFP v hodnote celkom 1 453 910,90 EUR. V prípade 

ŽoNFP na vodovod + kanalizácia na uliciach Švermova, Puškinova a časť Jilemnického 

museli zabezpečiť zmenu Výzvy, ktorú RO riešil dlho. Štvrtá ŽoNFP (predstaničné námestie) 

nebola predložená z dôvodu záporných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy k 

projektovej dokumentácii, ktorá nebola dopracovaná a odovzdaná v termíne a tiež z dôvodu 

nepredĺženia výzvy zo strany RO. 

28.11.2022 – Boli schválené dve ŽoNPV („chodníky Farská lúka“ a „voda + kanalizácia na 

uliciach Švermova, Puškinova a Jilemnického“). Do 21.11.2022 bola predložená ďalšia 

ŽoNFP do OP IROP cez CURI na predprojektovú prípravu (refundácia nákladov na projektové 

dokumentácie) 

15.02.2023 - ŽoNFP do OP IROP cez CURI na predprojektovú prípravu (refundácia nákladov 

na projektové dokumentácie) bola schválená, existuje platná a účinná Zmluva o poskytnutí 

NFP. 

20.04.2023 – Prebieha implementácia úspešných projektov vďaka Aktualizácie č. 1 PRM v 

rámci CURI BBSK. 

22.6.2023 - Prebieha implementácia úspešných projektov vďaka Aktualizácie č. 1 PRM v 

rámci CURI BBSK, resp. vlani neúspešné projekty z Aktualizácie budú zapracované do 

nového PHRSR. 

14.9.2023 – aktualizovaný PRM stráca platnosť dňom schválenia nového PHRSR mesta 

Fiľakovo na roky 2022 – 2030 

 

-   uznesenie č. 114/2021 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 30.09.2021 

k bodu programu: Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu 

„Cyklochodník – II. etapa...“  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodník – II. etapa, novostavba 

cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove“ realizovaného v rámci 

výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta a platným programom rozvoja mesta. 

- zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 



stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

09.12.2021 - Žiadosť o NFP bola odoslaná v systéme ITMS2014+ dňa 05.10.2021. Celková 

výška oprávnených výdavkov projektu je 196 863,81 EUR. Žiadaná výška NFP je 187 020,62 

EUR. O týždeň bola doručená výzva na doplnenie žiadosti o NFP. 19.10.2021 v systéme 

ITMS2014+ bolo odoslané doplnenie k ŽoNFP. V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie 

projektu. 

16.2.2022 – Bolo dokončené odborné hodnotenie projektu. Rozhodnutie 

o schválení/neschválení ŽoNFP v zmysle informačného listu MIRRI SR bude rozoslané 

koncom marca 2022. 

21.4.2022 – V zmysle aktuálneho oznámenia RO Rozhodnutie o schválení/neschválení bude 

rozoslané len koncom mája 2022. Prioritná os 7 – REACT EÚ (oprávnené územie celé 

Slovensko) je preplnená s dobrými žiadosťami. 

16.06.2022 – Rozhodnutie o schválení/neschválení sme do dnešného dňa nedostali. Každý 

deň kontrolujem stav v systéme ITMS2014+ kde sa uvádza, že naša ŽoNFP je na odbornom 

hodnotení. 

21.09.2022 – Rozhodnutie o schválení ŽoNFP v plnej požadovanej výške (187 020,62 EUR) 

bolo doručené na MsÚ Fiľakovo 01.08.2022. Následne boli pripravené a odoslané podklady 

k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorá je platná od 26.08.2022 a účinná od 07.09.2022. V 

súčasnosti sa pripravujú podklady k verejnému obstarávaniu na stavebné práce. 

28.11.2022 – Bol aktualizovaný rozpočet stavebných prác. Náklady sa zvýšili o 50 000 EUR, 

preto pred vyhlásením VO je nevyhnutné schválenie zmeny rozpočtu na MZ. Prijímateľ je 

povinný oznámiť pre RO reálny termín vyhlásenia VO. Projektovým manažérom projektu je 

Ing. Eva Földiová. 

15.02.2023 - Zosúlaďuje sa harmonogram realizácie uvedeného projektu („Cyklochodník II. 

etapa) a projektu s názvom „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – 

Brownfield Fiľakovo“, kde stavenisko bolo odovzdané 06.02.2023. 

20.04.2023 - Dokončuje sa VO na dodávateľa stavebných prác. Realizuje sa VO na 

stavebného dozoru. Začiatkom mája 2023 sa začne realizácia stavebných prác. 

22.6.2023 – Prebiehal zdĺhavý proces kontroly VO, 19.06.2023 bola doručená kladná správa 

z kontroly, prijímateľ môže pokračovať vo finančnej operácii, odovzdanie staveniska 

zhotoviteľovi (SVOMA s.r.o.) sa uskutoční 26.06.2023. 

14.9.2023 – Stavenisko bolo odovzdané, prebieha realizácia stavebných prác ktoré 

pravidelne kontroluje stavebný dozor a vedúci oddelenia V, ŽP a SR. Priebežne sa 

zbierajú podklady k žiadosti o platbu (ďalej „ŽoP“). Prvá na predfinancovanie s 

povinnými prílohami bola odoslaná 05.09.2023. Fyzická realizácia projektu sa blíži ku 

koncu. Tlačová referentka zabezpečuje publicitu projektu. 

 

-   uznesenie č. 32/2022 z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 24.02.2022 

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta -    d) Návrh na schválenie ŽoNFP na 

5% spolufinancovanie projektu s názvom „rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ 

realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

21.04.2022 – 25.02.2022 bola odoslaná kompletná ŽoNFP cez ITMS2014+ aj poštou na 

projekt „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“. 06.04.2022 bola doručená Výzva na 



doplnenie ŽoNFP, ktorá bola 07.04.2022 hneď konzultovaná s RO (MV SR). Na doplnenie 

máme 20 pracovných dní. Doplnenie je skoro hotové. 

16.06.2022 – ŽoNFP formálne vyhovela, v systéme ITMS2014+ bola posunutá do stavu 

„odborné hodnotenie“. RO má 70 pracovných dní na hodnotenie od dátumu predloženia. 

Začiatkom budúceho týždňa plánujem zavolať na RO, informovať sa o stave hodnotenia. 

21.09.2022 – Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s podporou vo výške 432 913,82 EUR bolo 

doručené na MsÚ Fiľakovo 29.06.2022. Následne boli pripravené a odoslané podklady k 

Zmluve o poskytnutí NFP na MV SR. Čakáme na návrh Zmluvy. 

28.11.2022 – Od 14.10.2022 je účinná Zmluva o poskytnutí NFP. 19.10.2022 bola odoslaná 

pripravená dokumentácie pre VO na prvú ex ante kontrolu pre RO. Komunikácia s RO 

prebieha. MV SR stále kontroluje dokumentáciu. Po doručení správy, prípadných úprav 

prijímateľ (Mesto Fiľakovo) vyhlási Výzvu na predloženie cenovej ponuky. 

15.02.2023 - Dokumentácia z VO bola skontrolovaná, 15.02.2023 bolo doručené Oznámenie 

o nesúlade s odporúčaniami zo strany kontrolného orgánu, ako treba opraviť dokumentáciu 

pre VO pred vyhlásením. Externá firma, ktorá pripravila dokumentáciu na VO bola vyzvaná 

na odstránenie nedostatkov, pochybností v dokumentácii pred vyhlásením VO. 

20.04.2023 - Proces verejného obstarávania bol dokončený. Kompletná dokumentácia z 

ukončeného VO bola nahratá do systému ITMS2014+, bolo vykonané formálne podanie 

žiadosti o štandardnú ex post kontrolu VO. Po doručení správy z kontroly VO sa stane ZoD s 

úspešným uchádzačom (USD Lučenec, s.r.o.) účinnou, začiatkom mája môže nastúpiť 

dodávateľ stavebných prác. 

22.6.2023 – Kladná Správa z kontroly VO bola doručená 15.06.2023, prijímateľ môže 

pokračovať vo finančnej operácii. 21.06.2023 sa uskutočnilo odovzdanie/preberanie 

staveniska za účasti dodávateľa (USD Lučenec, s.r.o.) a stavebného dozoru (INPER). 

14.9.2023 - Stavenisko bolo odovzdané, prebieha realizácia stavebných prác ktoré 

pravidelne kontroluje stavebný dozor a vedúci oddelenia V, ŽP a SR. Priebežne sa 

zbierajú podklady k žiadosti o platbu (ďalej „ŽoP“). Aktuálna prestavanosť je 1/3, prvá 

faktúra bude vystavená koncom septembra 2023, následne sa pripraví ŽoP na 

predfinancovanie začiatkom októbra. Tlačová referentka zabezpečuje publicitu 

projektu. 

 

-   uznesenie č. 36/2022 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 29.03.2022 

k bodu programu: Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, schválenie výšky spolufinancovania v rámci projektu 

s názvom „Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 7 vo Fiľakove“ 

- Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 

7 vo Fiľakove“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-

PO7-SC73-2021-87, ktorej ciele sú v súlade s planým územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

21.04.2022 – ŽoNFP bola predložená 30.03.2022. Celkové náklady projektu predstavujú 

sumu 557 043,54 EUR. 12.04.2022 bola doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP. Na doplnenie 

máme 15 pracovných dní. Doplnenie je skoro hotové. Uvedenú ŽoNFP sme predkladali tiež 

do Prioritnej osi 7 – REACT EÚ,  oprávnené je celé územie SR, tak uvidíme, ako naša ŽoNFP 

dopadne. 



16.06.2022 - ŽoNFP formálne vyhovela, v systéme ITMS2014+ bola posunutá do stavu 

„odborné hodnotenie“. 

21.09.2022 – v prípade našej ŽoNFP bolo ukončené aj odborné hodnotenie s výsledkom 100 

%-ného bodového hodnotenia. Rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP sľubujú koncom 

septembra 2022. 

28.11.2022 – Začiatkom novembra bolo doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP. Bola 

schválená celková suma požadovanej dotácie. Boli odoslané podklady k príprave Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorá podľa všetkého bude účinný do konca decembra 2022. Paralelne sa 

pripravuje VO na službu zabezpečenie vereného obstarávania. 

15.02.2023 - Zmluva o poskytnutí NFP je účinná od 13.12.2022. Bol obstaraný dodávateľ na 

službu zabezpečenie verejného obstarávania („VO“), bola pripravená dokumentácia na VO a 

31.01.2023 bolo vyhlásené VO. 22.02.2023 sa uskutoční otváranie obálok. 

20.04.2023 - Bola odoslaná cez ITMS2014+ kompletná dokumentácia z ukončeného VO na 

štandardnú ex post kontrolu. Po doručení správy z kontroly VO sa stane ZoD účinnou. 

Nastúpia úspešní uchádzači (Cason Consulting s.r.o. na spevnené plochy, sadové úpravy a 

STRABAG s.r.o. na revitalizáciu detského ihriska) na stavenisko. 

22.6.2023 – Kladná Správa z kontroly VO bola doručená 31.05.2023. Odovzdanie/preberanie 

staveniska sa uskutočnilo 06.06.2023 za účasti dvoch dodávateľov (časť 1. Cason Consulting 

a.s., časť 2. STRABAG, s.r.o.) a stavebného dozoru (INPER). 

14.9.2023 - Stavenisko bolo odovzdané, prebieha realizácia stavebných prác ktoré 

pravidelne kontroluje stavebný dozor a vedúci oddelenia V, ŽP a SR. Priebežne sa 

zbierajú podklady k žiadosti o platbu (ďalej „ŽoP“). Aktuálna prestavanosť je 1/2, prvá 

faktúra bude vystavená koncom septembra 2023, následne sa pripraví ŽoP na 

predfinancovanie začiatkom októbra. Tlačová referentka zabezpečuje publicitu 

projektu. 

 

-   uznesenie č. 54/2022 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 28.04.2022 

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta – a) Vstupná správa pre PHRSR Mesta 

Fiľakovo 

- vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Fiľakovo pre roky 

2022 - 2030 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

16.06.2022 - od 02.05.2022 prebieha implementácia tretej fázy: Inventarizačná, analytická a 

prognostická fáza tvorby PHRSR. Boli vypracované dotazníky pre obyvateľov, občianske 

združenia a zamestnávateľov, ktoré sa zverejnili na face-book stránke a tiež aj na web stránke 

mesta. Ďalej boli vypracované tematické dotazníky pre každú oblasť zo života mesta. Tieto 

dotazníky boli distribuované do pracovných skupín a tiež aj do odborných komisií pri MZ 

Fiľakovo. Dotazníky sa vypĺňajú do 30.06.2022. Predpokladáme predĺženie uvedenej fázy až 

do 10/2022. 

21.09.2022 – Po zvážení dôležitosti aktuálnej prípravnej fázy bola pripravená zmena č. 1 k 

Vstupnej správe. Predmetom zmeny je zmena harmonogramu vo Vstupnej správe, konkrétne 

v bode 4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a zodpovednosti 

za jednotlivé kroky. Zmení sa termín realizácie tretej fázy: Inventarizačná, analytická a 

prognostická fáza tvorby PHRSR. Pôvodný termín ukončenia bol 08/2022, ktorý sa navrhuje 

predĺžiť do 12/2022 z dôvodu vytvorenia dostatočného časového priestoru pre kvalitné 

zabezpečenie všetkých vstupných údajov ku tvorbe vízie, priorít a strategických cieľov 

PHRSR. So zmenou uvedeného termínu sa posúvajú aj ďalšie fázy, preto prerokovanie a 



schvaľovanie návrhu nového PHRSR sa uskutoční 06/2023 (namiesto 02/2022). Zmenu 

schvaľuje MZ vo Fiľakove. 

28.11.2022 – Prebieha plnenie inventarizačnej, analytickej a prognostickej fázy tvorby 

PHRSR. Bol vypracovaný audit územia. Pripravuje sa SWOT analýzy a „strom problémov“. 

15.02.2023 - k 31.12.2022 bola vypracovaná kompletná analytická časť, ktorá bola 

kontrolovaná riadiacim tímom a vedúcimi pracovných skupín. Všetky pripomienky boli 

zapracované, prebehlo lektorovanie textovej časti, následne audit územia mesta, analytická 

časť a stromy problémov boli odoslané na pripomienkovanie do pracovných skupín a 

jednotlivých komisií pri MZ Fiľakovo. 

20.04.2023 - Na základe výsledkov analytickej fázy bola určená vízia a hlavné ciele rozvoja 

mesta. V rámci strategického plánovania boli určené priority, strategické a špecifické ciele 

rozvoja, bolo vypracované Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR, odoslané na OÚ 

LC, odbor životného prostredia – SEA na pripomienkovanie. 

22.6.2023 – 05.06.2023 bolo doručené Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, že strategický 

dokument sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006 Z.z. V súčasnosti prebieha zber 

neinvestičných projektových zámerov od inštitúcií, organizácií mesta do programovej časti 

dokumentu. 

14.9.2023 – V júli 2023 bola dokončená strategická časť, a následne rozpracovaná 

programová časť, ktorá bola dokončená koncom augusta, začiatkom septembra 

predložená na pripomienkovanie koordinačnému tímu, pracovných skupín a komisiám 

pri MZ Fiľakovo. Kompletný materiál sa posiela poslancom MZ. PHRSR bude 

predložený na schválenie na zasadnutí MZ Fiľakovo 21.09.2023. 

 

-   uznesenie č. 89/2022 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 14.07.2022 

k bodu programu: Schválenie predloženia projektov a spoluúčasti mesta na podaných 

projektoch CURRI – a) Projekt rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na ul. 

Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove“ 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Rozšírenie verejného vodovodu 

a kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove“ realizovaného v rámci 

výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-2, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta a platným programom rozvoja mesta. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

21.09.2022 – v rámci upravenej výzvy bola predložená ŽoNFP 15.07.2022.  Výzva na 

doplnenie ŽoNFP bola doručená 02.08.2022 s termínom doručenia doplnenia 31.08.2022. 

Prijímateľ poslal doplnenie v termíne, ŽoNFP prešla administratívnou kontrolou, v súčasnosti 

prebieha odborné hodnotenie projektu. 

28.11.2022 – Odborný hodnotiteľ požadoval prepracovanie projektovej dokumentácie. Po 

prepracovaní a odoslaní požadovaných zmien ŽoNFP bola schválená. Bolo odoslané vzdanie 

sa práva odvolania. Čakáme na Výzvu predloženia požadovaných dokladov ku príprave 

Zmluvy o poskytnutí NFP. Kontaktná osoba v prípade uvedeného projektu je Mgr. Tímea 

Kovács z kancelárie EVS. 

15.02.2023 - Začiatkom decembra 2022 boli odoslané podklady k príprave Zmluvy o 

poskytnutí NFP. 14.02.2023 bola odoslaná Zmluva zo strany poskytovateľa na kontrolu. 

Neboli žiadne pripomienky k zmluve, ktorú dnes poskytovateľ odosiela poštou na podpis 

prijímateľovi. 



20.04.2023 - Nahráva sa do systému ITMS2014+ kompletná dokumentácia z VO na 

štandardnú ex post kontrolu. Po doručení správy z kontroly sa stane ZoD s úspešným 

uchádzačom (Costruo s.r.o.) účinnou. 

22.6.2023 - Kladná Správa z kontroly VO bola doručená 15.06.2023, prijímateľ môže 

pokračovať vo finančnej operácii. 21.06.2023 sa uskutočnilo odovzdanie/preberanie 

staveniska za účasti dodávateľa (COSTRUO, s.r.o.) a stavebného dozoru (INPER). 

14.9.2023 – Zhotoviteľ reálne začal stavebné práce koncom augusta z dôvodu 

nedostatku stavebného materiálu. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce, ktoré 

priebežne kontroluje stavebný dozor a projektová manažérka. Aktuálna prestavanosť 

1/2. 

 

-   uznesenie č. 111/2022 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 29.09.2022 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – e) Zámer na uzatvorenie budúcej  

kúpnej zmluvy na predaj mestského pozemku formou obchodnej verejnej súťaže 

- Zámer na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj mestského pozemku parc. 

EKN č. 1509/1 zapísaného na LV č. 3443 k.ú. Fiľakovo v rozsahu GP č. 36624039-103/2022 

a to plochy o celkovej výmere 16710 m2, ako nehnuteľnosti 1 vytvorenej z parc. CKN č. 

4013/4 a 4013/6 a plochy o celkovej výmere 16710 m2, ako nehnuteľnosti 2 vytvorenej 

z parc. CKN č. 4013/12 a 4013/14 formou obchodnej verejnej súťaže. 

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

08.12.2022 – 1. kolo OVS nebolo úspešné, nikto neprejavil záujem o pozemky za kúpnu cenu 

100,00 EUR/m2. 2. kolo OVS za zníženú cenu má byť schválené dňa 15.12.2022. 

15.02.2023 – OVS opakovane vyhlásená na základe uznesenia č. 34/2022 zo dňa 15.12.2022 

za nezmenené podmienky, uzávierka súťaže je dňa 20.02.2023 o 13,00hod 

20.04.2023 - 2. kolo OVS nebolo úspešné, nikto neprejavil záujem o pozemky za kúpnu cenu 

100,00 EUR/m2.  

22.6.2023 – nebolo vypísané ďalšie kolo na OVS 

14.9.2023 – stav nezmenený 

 

-   uznesenie č. 113/2022 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 29.09.2022 

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta – a) Návrh na predloženie Žiadosti o NFP 

a schválenie 5%-ného spolufinancovania projektu s názvom „Predprojektová príprava 

investičných akcií vo Fiľakove na základe iniciatívy CURI BBSK“ 

- preloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Predprojektová príprava 

investičných akcií vo Fiľakove na základe iniciatívy CURI BBSK“ realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO7-SC76-2021-80, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom „Územný 

plán Mesta Fiľakovo“ a platným programom rozvoja mesta „Program rozvoja mesta na roky 

2015-2023, Aktualizácia č. 1 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

28.11.2022 – ŽoNFP bola predložená 21.11.2022 (čakali sme na MIRRI SR, aby nás 

zapracovali do zoznamu oprávnených žiadateľov, prílohy č. 7, ktorá bola povinný príloha 

k ŽoNFP). 



15.02.2023 - 06.12.2022 bolo odoslané doplnenie ŽoNFP, následne bola schválená, boli 

odoslané podklady k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmluva bola 14.02.2023 elektronicky 

podpísaná, po jej zverejnení v CRZ s RO prijímateľ bude informovaný o účinnosti Zmluvy. 

20.04.2023 - Prebieha implementácia projektu, v nej kontrola VO zo strany RO. Pripravuje sa 

záverečná žiadosť o platbu. 

22.6.2023 – Prijímateľ čaká na Správu z kontroly VO, v ITMS systéme je pripravená Žiadosť 

o platbu, ktorá sa zasiela až po doručení kladnej Správy z kontroly VO. 

14.9.2023 – Bola predložená po doplnení schválená ŽoP na refundáciu výdavkov. Teraz 

čakáme na úhradu výdavkov, NFP vo výške 25 538,79 EUR. 

 

-   uznesenie č. 17/2022 z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 22.11.2022 

k bodu programu: Investičná akcia „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na 

Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo“ 

- uzatvorenie Zmluvy o dielo, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, medzi Mestom 

Fiľakovo a Metrostav Slovakia a.s., ktorá bola súčasťou podkladov k verejnému obstarávaniu 

uverejneného vo Vestníku č. 202/2022, zo dňa 16.9.2022, 40868-WYP, názov zákazky: 

REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE – 

BROWNFIELD FIĽAKOVO III 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

08.12.2022 – Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 05.12.2022, ku dňu vyjadrenia zodpovednej 

osoby nebola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, nie je ešte účinná. 

15.02.2023 - Národným orgánom pre Interreg-VA-SKHU (MIRRI SR) bola vykonaná 

štandardná ex post kontrola verejného obstarávania pred účinnosťou ZoD. Správa z kontroly 

bola doručená 30.01.2023, týmto dňom sa stala ZoD účinnou. 06.02.2023 bolo odovzdané 

stavenisko hlavnému dodávateľovi a 07.02.2023 sa uskutočnilo položenie základového 

kameňa. Prebieha konzultácia s dodávateľom, generálnym projektantom, stavebným 

dozorom a STS (Spoločný technický sekretariát). Uskutočnilo sa viac pracovných stretnutí za 

účasti zástupcov Mesta Fiľakovo a hlavného dodávateľa. Riešia sa priebežne problémy 

týkajúce sa riešenia konštrukčných riešení, zemných prác, ...vyplývajúce z nekvalitnej PD. 

Priebežne komunikujeme rozsah plánovaných zmien, ich dopad na rozpočet stavby. 

20.04.2023 - Na mimoriadnom zasadnutí MZ vo Fiľakove bol schválený dodatok č. 1 k ZoD s 

hlavným dodávateľom stavebných prác. Riešia sa priebežne/denne problémy vyplývajúce z 

nekvalitnej realizačnej projektovej dokumentácie. Uskutočňujú sa pravidelne kontrolné dni za 

účasti zástupcov mesta, stavebného dozoru a dodávateľa. Pripravujú sa zmenové listy, na 

základe ktorých v júni očakávame návrh Dodatku č. 2 k ZoD s hlavným dodávateľom. 

22.6.2023 – Týždenne sa uskutočňujú kontrolné dni, priebežne sa riešia vyskakujúce 

problémy na stavbe. 30.03.2023 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 22410769 

(ďalej len „ZoD“)  ktorým sa mení cena diela v rámci Dodatku č. 1 navýšenie o 22 202,75 EUR 

s DPH. 08.06.2023 bol podpísaný Dodatok č. 2 k ZoD so zhotoviteľom – dodatkom sa riešila 

zmena bankového spojenia a čísla účtu. V súčasnosti sa pripravuje Dodatok č. 3 k ZoD - 

finančné vyčíslenie technických zmien v zmysle zmenových listov č. 9 až 24 (finančnú 

hodnotu dnes presne ešte nepoznáme). 

14.9.2023 – Bol vypracovaný, po schválení na MZ podpísaný Dodatok č. 4 k ZoD 

s navýšením nákladov o 124 019,58 EUR v súlade s poslednými schválenými ZML 

ktorých bolo celkom 34. Prvá správa/ŽoP bola schválená 30.08.2023 so sumou 1 062 

183,66 EUR. V súčasnosti cena diela celkom: 4 054 433,38 EUR. Bola predložená 



žiadosť na Spoločný technický sekretariát o dofinancovanie navyše nákladov v čo 

najväčšej miere. Koncom septembra sa odovzdáva hotové dielo. 

 

-   uznesenie č. 30/2023 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 27.04.2023 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – a) Ing. Marcel Mojzeš, Fiľakovo – 

prevod mestského pozemku do vlastníctva 

- uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti v rozsahu geom. plánu č. 36624039-

6/2023 a to parc. CKN č. 4188/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m2 zapísanej na 

LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo z vlastníctva mesta Fiľakovo v podiele 1/1 od vlastníctva Ing. Marcel 

Mojzeš, Fiľakovo v podiele 1/1 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 

20,30 EUR/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

22.6.2023 – Zmluva bola podpísaná dňa 15.5.2023 a v ten deň aj zverejnená. K účinnosti 

prevodu podľa tejto Zmluvy je potrebný vklad do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade 

Lučenec, katastrálnom odbore, ku ktorému ku dňu vyhodnotenia plnenia uznesenia nedošlo. 

14.9.2023 – Kupujúci zatiaľ nezabezpečil vklad od katastra nehnuteľnosti. 

 

-   uznesenie č. 52/2023 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 29.06.2023 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – a) Vašš Vojtech, Belina – návrh na 

spätnú kúpu pozemku 

- uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod pozemku parc. CKN č. 2483/5 ostatné plochy o výmere 

240m2 zapísaného na LV č. 4183 k.ú. Fiľakovo z vlastníctva predávajúceho Vašš Vojtech, 

bytom Belina v podiele 1/1 do vlastníctva kupujúceho Mesta Fiľakovo v podiele 1/1 za kúpnu 

cenu 4381,60 EUR.  

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : SPLNENÉ 

14.9.2023 – Zmluva bola podpísaná dňa 4.7.2023 a v ten deň aj zverejnená, bol 

vykonaný vklad do katastra nehnuteľností. 

 

-   uznesenie č. 53/2023 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 29.06.2023 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – b) Kómár Štefan, Lučenec – prevod 

časti mestského pozemku do vlastníctva 

- uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti v rozsahu geom. plánu č. 9/2023 a to  

parc. CKN č. 2483/19 ostatná plocha o výmere 21m2 zapísaného na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo 

z vlastníctva Mesta Fiľakovo v podiele 1/1 do vlastníctva Kómár Štefan, Lučenec v podiele 

1/1 za kúpnu cenu 100 EUR/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : SPLNENÉ 

14.9.2023 – Zmluva bola podpísaná dňa 3.8.2023 a v ten deň aj zverejnená, bol 

vykonaný vklad do katastra nehnuteľností. 

 

-   uznesenie č. 54/2023 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 29.06.2023 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – c) Majetkové vysporiadanie časti 

verejného parkoviska pred MsÚ Fiľakovo 



- uzatvorenie dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva za náhradu medzi 

Slovenským pozemkovým fondom a Mestom Fiľakovo. Predmetom dohody je zrušenie 

a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom pard. CKN č. 40/1 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 219m2, parc. CKN č. 40/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

72m2 a parc. CKN č. 40/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 219m2 zapísaným na LV 

č. 3254 k.ú. Fiľakovo. 

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

14.9.2023 – Boli začaté konania smerujúce k uzatvoreniu dohody. 

 

-   uznesenie č. 60/2023 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 29.06.2023 

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta – a) Schválenie predloženia žiadosti o NFP 

– Rekonštrukcia asfaltového ihriska – rozvoj telesnej kultúry a športu vo Fiľakove 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia asfaltového 

ihriska – rozvoj telesnej kultúry a športu vo Fiľakove“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: 2/2023/SRR, ktorej ciele sú v súlade s platným 

Územným plánom Mesta Fiľakovo a platným Programom rozvoja mesta. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

14.09.2023 – ŽoNFP bola predložená 29.06.2023. Do dnešného dňa nebola doručená 

výzva na doplnenie ŽoNFP. Žiadateľ nemá žiadne informácie o stave kontrolovania 

formálnej správnosti. 

 


