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1. Návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. ......./2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A.  berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o plnení prijatých uznesení MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dôvodová správa: 

 

 

V zmysle § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

kontrolnou činnosťou sa rozumie aj kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 

V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo hlavný kontrolór 

predkladá mestskému zastupiteľstvu „Správu o plnení prijatých uznesení na každé plánované 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo: MSU-FIL-435/2021-5 
 
3.             SPRÁVA O PLNENÍ PRIJATÝCH UZNESENÍ MZ 

 

-   uznesenie č. 39/2019 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 21.5.2019 

k bodu programu:  spôsob prenájmu nebytových priestorov v budove MsKS formou 

obchodnej verejnej súťaže 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
30.08.2019 - OVS bola vypísaná od 22.05.2019 do 17.06.2016, do ktorej sa prihlásili 2 
záujemcovia (m.č. 1.36 – 1.42 : TV LocAll s.r.o. a m.č. 3.07-3.08 resp. 3.11-3.12 : Taligová). 
OVS bola opätovne vypísaná aj od 26.07.2019 do 26.08.2019, nakoľko v rámci prvej súťaže 
neboli obsadené všetky voľné priestory v budove MsKS. 
19.11.2019 – Opätovné vypísanie OVS (2. kolo) sa uskutočnilo v zmysle uznesenia č. 

64/2019-bodu C dňa 26.07.2019 s termínom podania prihlášok do 26.08.2019, avšak o voľné 

nebytové priestory v budove MsKS neprejavil nikto záujem. 

14.02.2020 -  v budove MsKS sú dodnes 2 miestnosti nevysúťažené 

09.04.2020 -  Dodnes ešte jedna miestnosť nie je vysúťažená. Ďalšia OBV bude vypísaná až 

po odvolaní súčasnej mimoriadnej situácie vládou. 

24.06.2020 - Ani v rámci poslednej OVS (13.-29.05.2020) neprejavil nikto záujem o prenájom 

bufetu v budove MsKS. Aj tieto NP sú predmetom aktuálnej súťaže vypísanej v termíne 08.-

29.06.2020. 

16.09.2020 – stav nezmenený 

10.12.2020 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

18.02.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

21.04.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

16.06.2021 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 
15.07.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 
21.09.2021 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 
 

-   uznesenie č. 65/2019 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 20.6.2019 

k bodu programu: odplatný prevod – kúpu nehnuteľností zo správy Slovenského 

pozemkového fondu Bratislava, IČO 17335345 do vlastníctva Mesta Fiľakovo, IČO 00316075 

za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 5,11 €/m2. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : SPLNENÉ 
30.08.2019 –Žiadosť s prílohami a so znaleckým posudkom bola zaslaná na SPF Bratislava 
dňa 04.07.2019 a na požiadanie SPF bola doplnená o ďalšie dokumenty dňa 14.08.2019. 
V súčasnosti na SPF prebieha schvaľovací proces. 

19.11.2019 – stav nezmenený 
14.02.2020 – stav nezmenený 

09.04.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná 

24.06.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná 

16.09.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná 

10.12.2020 – stav nezmenený, po urgencií zo dňa 7.12.2020 bolo zistené, že na SPF stále 

prebieha kontrolný a schvaľovací proces spisu 

18.02.2021 – mesto akceptovalo cenovú ponuku SPF, v súčasnosti SPF pripravuje kúpnu 

zmluvu 

21.04.2021 – SPF ešte stále pripravuje KZ 



16.06.2021 – KZ zo strany Mesta Fiľakovo bola podpísaná a zaslaná späť k potvrdeniu na 
SPF – táto úloha je totožná s uznesením 10/2021 
15.07.2021 – KZ je stále ešte na SPF 

21.09.2021 – KZ bola zverejnená dňa 17.8.2021 
 

-    uznesenie č. 67/2019 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 20.6.2019 

k bodu programu:   

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom: „Vznik novej sociálnej služby 
– vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Fiľakove“  realizovaného v rámci výzvy 
Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta („Program rozvoja 
mesta Fiľakovo na roky 2015 – 2023“) 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 19 630,44 EUR;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
30.08.2019 –návrh uznesenia v zmysle aktuálnej výzvy IROP pre projekt „Vznik novej 
sociálnej služby – vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Fiľakove“, 
Text bol pripravený v súlade požiadavkami riadiaceho orgánu (RO) IROP, v procese 
formálneho hodnotenia projekt vyhovel, v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu 
(na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR ktoré je zároveň aj RO a 
Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR) 
19.11.2019 - Prebieha hodnotenie projektu. Po konzultáciách s riadiacim orgánom (RO) 
ktorým je MPaRV SR sme boli informovaní, že ŽoNFP po formálnej stránke vyhovuje, bola 
akceptovaná a prechádza do kola odborného hodnotenia. Oficiálne výsledky 
o schválení/neschválení ŽoNFP očakávame v decembri 2019. 
14.02.2020 – odborný hodnotiteľ bol vylosovaný na Riadiacom orgáne (RO) v januári 2020 
(losovanie vykonáva elektronický systém ITMS2014+). Hodnotiteľ mal 3 týždne na 
hodnotenie. 21.01.2020 sme boli písomne informovaní zo strany RO, že oficiálne výsledky 
hodnotenia našej Žiadosti o NFP očakávajú na prelome január/február 2020. V súčasnosti 
prebieha proces vystavenia Rozhodnutia zo strany RO o pridelení/nepridelení NFP. 
09.04.2020 – bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP 23.03.2020, zmluva je účinná od 
31.03.2020. Celkové oprávnené výdavky projektu: 391 432,99 EUR, NFP: 371 861,34 EUR. 
Začiatok realizácie projektu: marec 2020. Bola odoslaná pripravená dokumentácia verejného 
obstarávania na prvú ex-ante kontrolu. 
17.06.2020 – od 01.04.2020 prebieha prvá ex-ante kontrola pripravenej dokumentácie na 

verejné obstarávanie (VO). Po konzultáciách s RO (MPaRV SR) bol proces kontroly urgovaný 

a kontrolór poslal svoje dožiadania, ktoré boli vždy včas vybavené (vykonaním požadovaných 

úprav) a podľa telefonickej konzultácie s RO v 25 týždni prijímateľ môže vyhlásiť VO na 

stavebnú časť (vrátane zariadenia kuchyne). Nakoľko celý proces VO mal byť ukončený do 

31.05.2020, preto bude nevyhnutné požiadať RO o zmenu harmonogramu realizácie projektu 

s dodatkom č. 1 k projektu (v rámci ktorého sa zmení aj rozpočet stavebných prác a zariadenia 

kuchyne po úspešnom ukončení VO). V súčasnosti sa pripravuje ďalšie VO na interiérové 

vybavenie a zariaďovacie predmety denného stacionáru. 

14.09.2020 – proces prvej ex-ante kontroly dokumentácie z procesu VO bol dokončený 

s doručením Správy z kontroly dňa 23.06.2020. Dňa 30.06.2020 bola vyhlásená Výzva na 

predkladanie ponúk v rámci zákazky rozdelenej na dve časti (časť A – Stavebné práce a časť B 

– Kuchynské zariadenie). Úspešným uchádzačom na obidve časti boli odoslané Výzvy na 



súčinnosť pri uzavretí zmluvy dňa 14.08.2020. VO do dnešného dňa nebolo ukončené. Po 

podpísaní zmlúv sa posiela celá dokumentácia z VO na štandardnú ex-post kontrolu pre RO v 

rámci IROP. Po doručení pozitívnej správy z kontroly VO budú zmluvy účinné, môže byť 

odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 09.12.2020 – Správa zo štandardnej ex-post kontroly pre 

VO k zákazke „Prestavba objektu bývalej ZUŠ na denný stacionár“ – STAVEBNÉ PRÁCE zo 

stany RO zo dňa 30.11.2020, bola emailom doručená 01.12.2020. V časti B- Zariadenie 

veľkokuchynské RO navrhol zopakovať VO na predmet zákazky, resp. určil finančnú opravu vo 

výške 25% zo sumy oprávnených výdavkov časti B zákazky vo výške 2 398/17 EUR s DPH. 

Prijímateľ sa rozhodol prijať finančnú opravu vo výške 25% a pokračovať v procese VO, 

z dôvodu že opakovaním procesu VO časti B by vznikli dodatočné náklady a časové 

obmedzenia. Dňa 08.12.2020 bolo odovzdané  stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, tým 

boli začaté hlavné aktivity projektu. 

18.02.2021 - V rámci implementácie projektu prebiehajú stavebné práce na objekte bývalej ZUŠ 

– týždenne sa vykonávajú kontrolné dni priamo na stavbe. V januári 2021 bola pripravená a 

odoslaná Výročná monitorovacia správa za projekt v termíne. Prebieha komunikácia a 

konzultácia s RO (MIRRI SR) ohľadom dodatku ku Zmluve o poskytnutí NFP – čaká sa na 

ukončenie všetkých procesov vo verejnom obstarávaní (VO). V súčasnosti sa pripravuje na 

kontrolu dokumentácia z VO na vybavenie a zariadenie denného stacionára. Po ukončení 

kontrolovania dokumentácie, jej schválení, sa určí definitívny rozpočet projektu a pripraví sa 

dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP. Predpokladaná prvá Žiadosť o platbu (ŽoP) koncom 

mája ( do tej doby musí byť dodatok účinný, aby sme mohli poslať ŽoP na predfinancovanie). 

21.04.2021 – Od konca februára stavba bola pozastavená na 1 mesiac z dôvodu šírenia 

pandémie. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce, práve sa rieši s RO menšia zmena pri 

rozmeroch výplňových konštrukcií. Výročná správa bola schválená. VO na zariadenie bolo 

ukončené, kontrola na RO bola vykonaná, prijímateľ mohol pokračovať vo finančnej operácii. Bol 

vyhotovený Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP už s reálnym rozpočtom po ukončení 

všetkých VO. RO bol upozornený na chybu, ktorá bola opravená.  

16.06.2021 – na stavbe prebiehajú stavebné práce, bolo vykonaných viac ako 50% stavebných 

prác, preto zhotoviteľ vystavil a odovzdal faktúru č. 1 k dátumu 01.06.2021. Bola vypracovaná 

žiadosť o platbu (ŽoP) a nahratá do systému ITMS 2014+ so všetkými povinnými prílohami 

v rámci procesu predfinancovania oprávnených výdavkov projektu. RO má 25 dní na kontrolu 

a schválenie ŽoP. Po schválení ŽoP prijímateľ má 3-4 pracovné dni na úhradu faktúry (v termíne 

do 30.07.2021). 

21.09.2021 – 23.07.2021 boli dodané a zamontované zariadenia do kuchyne. Stavebné 
práce boli dokončené k 31.08.2021, kedy sa začalo aj ukončilo preberacie konanie na 
stavbe. V ďalších týždňoch sa zabezpečoval prívoz, montáž a rozloženie interiérového 
vybavenia. 20.09.2021 bola odoslaná 3. Žiadosť o platbu (ŽoP). Pripravuje sa Záverečná 
monitorovacia správa so všetkými prílohami a po zúčtovaní predfinancovania 
stavebných prác sa pripraví posledná ŽoP na refundáciu zvyšných výdavkov. Po 
konzultáciách s ministerstvom posledný septembrový týždeň sa uskutoční kontrola na 
mieste zo strany RO. 
 

-   uznesenie č. 140/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    b) Majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov k realizácií projektu CYKLOCHODNÍK. - kúpa pozemkov od SR – Slovenský 

pozemkový fond 

- kúpa pozemkov od SR – SPF Bratislava po nezistených vlastníkoch v správe SPF v 

nasledovnom rozsahu : 

- LV č. 3989 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 

11 m2 podľa B1 nezistený vlastník Nagy Ján (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/8, na 



ktorý podiel pripadá 1,375 m2 pozemku, podľa B6 nezistený vlastník Takáčová Mária 

(r.Takáčová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 

pozemku,  

- LV č. 3988 k.ú. Fiľakovo ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 

270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B3 nezistený vlastník 

Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/7, na ktorý podiel pripadá celkom 

77,14 m2 pozemku,  

- LV č. 3968 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 

151 m2 podľa B2 nezistený vlastník Gazdagová Anna (r.Melicherová) (SPF) v nakladaní 

SPF v podiele 7/14, na ktorý podiel pripadá 75,50 m2 pozemku, podľa B3 nezistený 

vlastník Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/14, na ktorý podiel pripadá 

10,79 m2 pozemku,  

- LV č. 3141 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 696 ostatná plocha o 

výmere 174 m2 podľa B7 nezistený vlastník Kováč Dezider (SPF) v nakladaní SPF v 

podiele 1/24, na ktorý podiel pripadá 7,25 m2 pozemku, podľa B9 nezistený vlastník 

Mesárošová Anna (r.Gyetvayová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel 

pripadá 3,625 m2 pozemku, podľa B10 nezistený vlastník Búcek Kornél (SPF) v 

nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel pripadá 3,625 m2 pozemku do podielového 

spoluvlastníctva Mesta Fiľakovo za účelom vybudovania cyklochodníka. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

14.02.2020 - ide o administratívne zdĺhavý proces 
09.04.2020 - SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.  
24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie 

16.09.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná vo veci 

10.12.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná 

18.02.2021 - stav nezmenený, SPF nekoná 

21.04.2021 – Mesto Fiľakovo listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so 

stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá 

na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.  

16.06.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 
15.07.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 
21.09.2021 – na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby 
 

-   uznesenie č. 141/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    b) Majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov k realizácií projektu CYKLOCHODNÍK. - bezodplatný prevod pozemkov od SR – 

Slovenský pozemkový fond 

- prevod pozemkov z vlastníctva SR – SPF Bratislava vedených na : 

- LV č. 3989 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 

11 m2 podľa B3 v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 pozemku,  

- LV č. 3988 k.ú. Fiľakovo ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 

270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B4 v podiele 4/7, na ktorý 

podiel pripadá celkom  308,57 m2 pozemku,  

- LV č. 3968 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 

151 m2 podľa B1 v podiele 4/14, na ktorý podiel pripadá 43,14 m2 pozemku,  

- LV č. 3337 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 688 orná pôda o výmere 

326 m2 podľa B1 v podiele 1/1, na ktorý podiel pripadá 326,00 m2 pozemku 

do podielového spoluvlastníctva Mesta Fiľakovo za účelom vybudovania cyklochodníka. 



zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

14.02.2020 - ide o administratívne zdĺhavý proces 
09.04.2020 - SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.  
24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie 

16.09.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná vo veci 

10.12.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná 

18.02.2021 - stav nezmenený, SPF nekoná 

21.04.2021 – Mesto Fiľakovo listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so 

stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá 

na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.  

16.06.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 
15.07.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 
21.09.2021 – na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby 

 

-   uznesenie č. 142/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    b) Majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov k realizácií projektu CYKLOCHODNÍK. - prevod pozemkov z Ministerstva 

hospodárstva 

- prevod pozemkov z vlastníctva Ministerstva hospodárstva SR vedených na LV č. 3986 k.ú. 
Fiľakovo ako: 

parc. KNE č. 682 orná pôda o výmere 21 m2, 
parc. KNE č. 683 orná pôda o výmere 446 m2, 
parc. KNE č. 684 orná pôda o výmere 270 m2, 
parc. KNE č. 685 orná pôda o výmere 266 m2, 
parc. KNE č. 689 orná pôda o výmere 144 m2, 
parc. KNE č. 691 orná pôda o výmere 452 m2, 
parc. KNE č. 692 orná pôda o výmere 11 m2, 
parc. KNE č. 693 orná pôda o výmere 31 m2 a 
parc. KNE č. 694 orná pôda o výmere 12 m2 

v podiele 1/1 do vlastníctva Mesta Fiľakovo za účelom vybudovania cyklochodníka. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
14.02.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta 

09.04.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta 

24.06.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta 
16.09.2020 – stav nezmenený, MH SR nekoná vo veci 

10.12.2020 – stav nezmenený 

18.02.2021 - MH SR žiada mesto o doloženie geom. plánu 

21.04.2021 – všetky požadované doklady boli zaslané na MH SR dňa 8.3.2021 

16.06.2021 – MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021 
15.07.2021 - MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021 
21.09.2021 – MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021 
 

-   uznesenie č. 149/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    g) Slovak Telekom, a.s. Bratislava – 

FILLECK, s.r.o. Fiľakovo : Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľností 

- uzatvorenie Dohody o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností  

medzi oprávneným Slovak Telekom a.s., Bratislava a povinným Mestom Fiľakovo, 



predmetom ktorej je úprava práv a povinností v rozsahu stavby telekomunikačného vedenia   

„INS_FTTH_LC_FILA_00_Fiľakovo_KBV_Vajanského“ v lokalite bytových domov po dĺžke 

cca. 5 km za jednorazovú odplatu 2,00 EUR/m. Presná výmera bude určená porealizačným 

zameraním skutočného vyhotovenia stavby. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
14.02.2020 - Dohoda zo strany mesta bude podpísaná len po realizácií tejto stavby, zrejme 
len niekedy koncom 2. štvrťroka 2020.  
09.04.2020 - v súčasnosti prebieha výstavba vedenia a až po ukončení stavby bude 

podpísaná dohoda. 

24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti ešte stále prebieha výstavba vedenia a až po 

ukončení stavby bude podpísaná dohoda. 

16.09.2020 – stav nezmenený 

10.12.2020 – stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená 

18.02.2021 - stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená 

21.04.2021 - stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená 

16.06.2021 – Znenie Dohody o jednorazovej náhrade zo strany mesta bola odsúhlasená dňa 
20.05.2021 - ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu  
15.07.2021 - ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu  
21.09.2021 – ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu 
 

-   uznesenie č. 72/2020 zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 24.06.2020 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – d) Cyklochodník – zmena druhu zmluvy 

medzi Mestom Fiľakovo a ŽSR Bratislava 

- uzatvorenie Zmluvy o vecnom bremene so ŽSR na zabezpečenie užívateľského práva Mesta 

Fiľakovo k štátnemu majetku v správe ŽSR dotknuté výstavbou Cyklochodníka vo Fiľakove. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : SPLNENÉ 
16.09.2020 – prebieha schvaľovací proces na ŽSR 

10.12.2020 – prebieha schvaľovací proces na ŽSR 

18.02.2021 - prebieha schvaľovací proces na ŽSR 

21.04.2021 – ešte stále prebieha schvaľovací proces na ŽSR 

16.06.2021 – ešte stále prebieha schvaľovací proces na ŽSR 

15.07.2021 - ešte stále prebieha schvaľovací proces na ŽSR 

21.09.2021 – Zmluva o zriadení vecného bremena zverejnená dňa 17.8.2021 
 

-   uznesenie č. 98/2020 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 13.08.2020 

k bodu programu: Schválenie zabezpečenia spolufinancovania k projektom – a) 

Modernizácia učebne informatiky ZŠ Školská 1, Fiľakovo  

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Modernizácia učebne 

informatiky ZŠ Školská 1, Fiľakovo“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 

782,63 EUR z vlastných zdrojov prijímateľa.  

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
16.09.2020 - Žiadosť o poskytnutie príspevku (ŽoPr) bol vypracovaný, skompletizovaný a 

odovzdaný včas, v termíne 17.08.2020 v sídle MAS PJN. V súčasnosti prebieha formálne 

hodnotenie ŽoPr. 



09.12.2020 – na základe Výzvy na doplnenie žiadosti zo dňa 23.09.2020 boli zabezpečené 

a predložené požadované dokumenty (plnenie požiadaviek NATURA a EIA) 21.10.2020. 

Projekt splnil formálne podmienky a prešiel do kola odborného hodnotenia. 

18.02.2021 - prebieha proces odborného hodnotenia. 

21.04.2021 – ŽoPr sa nachádza u posledného hodnotiteľa, ktorý sa rozhodne, či vyžiada 

doplnenie, alebo zašle Rozhodnutie o schválení projektu. 

16.06.2021 – prebieha proces hodnotenia žiadosti. 
21.09.2021 – v auguste bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, 
ktorá je účinná od 25.08.2021. Začiatkom septembra bolo vyhlásené nové VO. 
Kompletná dokumentácia z VO sa pošle na kontrolu pre RO. Podľa aktuálneho 
harmonogramu sa začne implementácia hlavnej aktivity v decembri 2021. 
 

-   uznesenie č. 99/2020 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 13.08.2020 

k bodu programu: Schválenie zabezpečenia spolufinancovania k projektom – b) 

Vybudovanie a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo  

- BOD A: zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Vybudovanie 

a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo“ vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov, t.j. 936,52 EUR z vlastných zdrojov prijímateľa.  

- BOD B: zabezpečenie neoprávnených výdavkov projektu s názvom „Vybudovanie 

a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo“ vo výške 492,00 EUR 

z celkového rozpočtu projektu z vlastných zdrojov prijímateľa 

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
16.09.2020 - Žiadosť o poskytnutie príspevku (ŽoPr) bol vypracovaný, skompletizovaný a 

odovzdaný včas, v termíne 17.08.2020 v sídle MAS PJN. V súčasnosti prebieha formálne 

hodnotenie ŽoPr. 

09.12.2020 – projekt splnil formálne hodnotenie a prešiel do kola odborného hodnotenia. 

18.02.2021 - prebieha proces odborného hodnotenia. 

21.04.2021 – ŽoPr sa nachádza u posledného hodnotiteľa, ktorý sa rozhodne, či vyžiada 

doplnenie, alebo zašle Rozhodnutie o schválení projektu. 

16.06.2021 – prebieha proces hodnotenia žiadosti. 
21.09.2021 – v auguste bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, 
ktorá je účinná od 25.08.2021. Začiatkom septembra bolo vyhlásené nové VO. 
Kompletná dokumentácia z VO sa pošle na kontrolu pre RO. Podľa aktuálneho 
harmonogramu sa začne implementácia hlavnej aktivity v decembri 2021. 
 

-   uznesenie č. 100/2020 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 13.08.2020 

k bodu programu: Schválenie zabezpečenia spolufinancovania k projektom – c) 

Stavebné úpravy a zariadenie učebne techniky ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM vo Fiľakove – 

II. Koháry István AI,Fülek 

- BOD A: zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Stavebné úpravy 

a zariadenie učebne techniky ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM vo Fiľakove – II. Koháry István 

AI,Fülek“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 1 000,00 EUR z vlastných 

zdrojov prijímateľa.  

- BOD B: zabezpečenie neoprávnených výdavkov projektu s názvom „Stavebné úpravy 

a zariadenie učebne techniky ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM vo Fiľakove – II. Koháry István 

AI,Fülek“ vo výške 3 712,24 EUR z celkového rozpočtu projektu z vlastných zdrojov 

prijímateľa 



zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
16.09.2020 - Žiadosť o poskytnutie príspevku (ŽoPr) bol vypracovaný, skompletizovaný a 

odovzdaný včas, v termíne 17.08.2020 v sídle MAS PJN. V súčasnosti prebieha formálne 

hodnotenie ŽoPr. 

09.12.2020 – projekt splnil formálne hodnotenie a prešiel do kola odborného hodnotenia. 

18.02.2021 - prebieha proces odborného hodnotenia. 

21.04.2021 – ŽoPr sa nachádza u posledného hodnotiteľa, ktorý sa rozhodne, či vyžiada 

doplnenie, alebo zašle Rozhodnutie o schválení projektu. 

16.06.2021 – prebieha proces hodnotenia žiadosti. 
21.09.2021 – v auguste bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, 
ktorá je účinná od 25.08.2021. Začiatkom septembra bolo vyhlásené nové VO. 
Kompletná dokumentácia z VO sa pošle na kontrolu pre RO. Podľa aktuálneho 
harmonogramu sa začne implementácia hlavnej aktivity v decembri 2021. 
 

-   uznesenie č. 182/2020 zo 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 16.12.2020 

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta  

- Obstaranie ďalších zmien a doplnkov k Územného plánu mesta Fiľakovo na základe žiadosti 

spoločnosti ARDIS ZH s.r.o. s podmienkou že žiadateľ znáša náklady vyvolané obstarávaním 

predmetnej územnoplánovacej dokumentácie v plnom rozsahu. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
18.02.2021 – ARDIS ZH s.r.o. konzultoval možnosti oprávnených osôb na obstarávanie ÚPD 

a spracovateľa. Boli poskytnuté údaje, v súčasnosti prebieha výber vhodnej osoby na 

obstarávanie ÚPD a spracovanie Zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Fiľakovo. Toto všetko 

uvedená spoločnosť zabezpečuje na vlastné náklady. 

21.04.2021 – Boli podpísané trojstranné zmluvy s oprávnenou osobou na obstarávanie 

územnoplánovacích podkladov a tiež aj so spracovateľom. Bol rozbehnutý proces prípravy 

strategického dokumentu a návrhu ZaD č.14 k ÚPN mesta Fiľakovo. 

16.06.2021 – Bol vypracovaný Návrh zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Fiľakovo. Bol 
rozbehnutý proces verejného prerokovania návrhu ÚPD a bolo odoslané oznámenie 
o strategickom dokumente. Prebieha proces doplnenia strategického dokumentu 
a pripomienkovanie ÚPD.  
21.09.2021 – strategický dokument bol v júli schválený, zo 42 dotknutých orgánov sa 
vyjadrilo 23, prebieha proces vyhodnotenia a zapracovania pripomienok do návrhu 
Zmein a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Fiľakovo. 
 

-   uznesenie č. 12/2021 z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 28.01.2021 

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta – a) projekt „Cyklochodník – II. etapa, 

novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove 

- 1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodník – II. etapa, novostavba 

cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove“ realizovaného v rámci 

výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta a platným programom rozvoja mesta; 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 



18.02.2021 – Na základe doplnenej projektovej dokumentácie bola pripravená nová Žiadosť 

o NFP so  všetkými aktuálnymi prílohami a odoslaná žiadateľom 04.02.2021 (elektronicky v 

systéme ITMS2014+, a tiež aj v papierovej forme balík poštou). V súčasnosti prebieha 

formálne hodnotenie ŽoNFP.  

21.04.2021 – 3.3.2021 bola doručená Výzva na doplnenie Žiadosti o NFP. Do 17.03.2021 boli 

pripravené podklady a vysvetlenie k doplneniu, ktoré bolo odoslané na RO. Doplnenie bolo 

schválené, žiadosť bola postúpená do ďalšieho kola hodnotenia. 

16.06.2021 – 12.05.2021 bolo doručené Rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku. MIRRI SR, ako riadiaci orgán (RO) pre IROP v rámci 

konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že 

žiadosť podľa jej obsahu splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako bolo stanovené vo 

výzve. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve 

rozhodol RO o neschválení žiadosti. Projekt mesta Fiľakovo bol zaradený do zásobníku 

projektov. 

21.09.2021 – Žiadosť o NFP bola zrušená. 13.08.2021 bola vyhlásená nová Výzva na 
predloženie žiadostí o NFP. Bola preštudovaná nová Výzva a Príručka pre žiadateľa so 
všetkými prílohami, a zabezpečená aktualizácia rozpočtu investičnej akcie. Prebieha 
príprava nových povinných príloh a samotnej ŽoNFP. 
 

-   uznesenie č. 54/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 24.06.2021 

k bodu programu: Aktualizácia Programu rozvoja mesta – I. etapa (CURI BBSK) 

- aktualizácia č. 1 _Programu rozvoja mesta Fiľakovo na roku 2015 – 2023“ pre účely 

realizácie projektových zámerov v rámci iniciatívy Catching-Up Regions 2. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 
mesta  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
21.09.2021 – Aktualizácia č. 1 PRM mesta Fiľakovo na roky 2015 – 2023 bola schválená 
24.06.2021. Schválené projektové zámery boli rozpracované a predstavené pre 
odborníkov RO a Svetovej banky. Priebežne sa vypĺňajú rôzne tabuľky a zisťuje sa stav 
pripravenosti našich projektových zámerov. Pociťujeme deficit projektantov, ktorí by 
sa prihlásili do verejných obstarávaní na vypracovanie realizačnej projektovej 
dokumentácie pre vybrané investičné akcie. 
 

-   uznesenie č. 59/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 24.06.2021 

k bodu programu: Návrh na zmenu č. 15 Územného plánu mesta Fiľakovo 

- rozbehnutie procesu zabezpečenia Zmien a doplnkov č. 15 k Územnému plánu mesta 

Fiľakovo 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 
mesta  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
21.09.2021 – Toho času navrhovaná zmena ÚPN bola odmietnutá, Občianske združenie 
KONAVI bolo 30.06.2021 informované listom o neschválení rozbehnutia procesu 
zabezpečenia Zmien a doplnkov (ZaD) č. 15 k ÚPN mesta Fiľakovo. 
V súčasnosti prebieha nový proces posudzovania žiadosti o ZaD č. 15 – žiadateľom je 
spoločnosť Timberland s.r.o. 
 

-   uznesenie č. 62/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 24.06.2021 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – a) Ing. Tibor Szentiványi, Strážna 18, 

Komárno – Nová Stráž – ponuka na bezodplatný prevod pozemku 

- Uzatvorenie Darovacej zmluvy predmetom ktorej je darovanie pozemku parc. CKN č. 

2806/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2 zapísanej na LV č. 1064 k.ú. 



Fiľakovo z vlastníctva darujúceho Ing. Tibor Szentiványi, trvale bytom Strážna 18, 

Komárno – Nová Stráž, PSČ 945 04 v podiele 1/1 do vlastníctva obdarovaného Mesto 

Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO 316075 v podiele 1/1. Obdarovaný je 

povinný vybudovať na hranici darovaného pozemku oplotenie na vlastné náklady. 

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
15.07.2021 – Návrh Darovacej zmluvy bol zaslaný darujúcemu k odsúhlaseniu 
21.09.2021 – návrh DZ pripomienkoval darujúci, nasleduje uzatvorenie zmluvy 
 

-   uznesenie č. 71/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 24.06.2021 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – h) Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej 

zmluvy medzi mestom a StVS a.s. BB – rozšírenie verejného vodovodu IBV pod Červenou 

skalou  

- uzatvorenie „Zmluvy č. 6000232/0285/2020 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy“ medzi 

budúcim predávajúcim Mestom Fiľakovo a budúcim kupujúcim Stredoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, predmetom ktorej je príprava a realizácia 

stavby „IBV Pod Červenou skalou – Fiľakovo“ SO – Rozšírenie vereného vodovodu. 

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : SPLNENÉ 
15.07.2021 – Zmluva zo strany Mesta Fiľakovo bola podpísaná a zaslaná k potvrdeniu na 
StVS a.s., Banská Bystrica. 
21.09.2021 – Zmluva bola zverejnená dňa 3.8.2021 
 

-   uznesenie č. 82/2021 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 22.07.2021 

k bodu programu: Projekt „vnútrobloky“ – návrh, schválenie podania a 

spolufinancovania  

- bod A: predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku 

v mestskej časti 7 vo Fiľakove“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 

oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorej ciele sú v súlade s platným 

územným plánom Mesta Fiľakovo a platným programom rozvoja mesta 

- zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 
mesta  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
21.09.2021 – Žiadosť o NFP prešiel formálnym hodnotením na MIRRI SR (bolo jedno 
doplnenie), prebieha proces odborného hodnotenia. 
 

-   uznesenie č. 91/2021 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 10.08.2021 

k bodu programu: MOPS Fiľakovo – schválenie podania žiadosti o NFP na SO, súhlas 

so zabezpečením spolufinancovania – úprava uznesenia  

- predloženie ŽoNFP na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako 

sprostredkovateľského orgánu pre časť operačného programu Ľudské zdroje, v rámci 

Výzvy s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1 pre projekt s názvom „MOPS Fiľakovo II“, pričom 

ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným 

plánom obce. 

- zodpovedný za plnenie : PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ 
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
21.09.2021 – 11.8.2021 žiadosť o NFP odoslaná prostredníctvom ITMS2014+. 
k 21.9.2021 je žiadosť už na odbornom hodnotení RO 



 
-   uznesenie č. 96/2021 z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 16.09.2021 

k bodu programu: Schválenie podmienok realizácie projektu „Revitalizácia bývalej 

priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – BROWNFIELD Fiľakovo“  

- výber budúceho nájomcu na prenájom budúceho majetku mesta Administratívnej budovy 

so skladovacou a výrobnou oceľovou halou a príslušnou infraštruktúrou vybudovanou 

v rámci „Revitalizácie bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield 

Fiľakovo“ formou obchodnej verejnej súťaže 

- zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku  
stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 
zodpovednej osoby : V PLNENÍ 
21.09.2021 – zámer bude zverejnený koncom 09/2021 
 

 


