

Materiál na rokovanie pre:
Mestské zastupiteľstvo vo Filakove

Správa o plnení prijatých uznesení MZ

Materiál obsahuje:
1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Správa o plnení prijatých uznesení MZ

Predkladá:
Ing. Judita Mihályová
hlavná kontrolórka mesta

Zodpovedný za vypracovanie:
Ing. Judita Mihályová
hlavná kontrolórka mesta

Filakovo, december 2021

1. Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. /2021

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove

A. berie na vedomie

správu hlavnej kontrolórky o plnení prijatých uznesení MZ

2. Dôvodová správa:

V zmysle § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kontrolnou činnosťou sa rozumie aj kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu „Správu o plnení prijatých uznesení na každé plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva.

3. SPRÁVA O PLNENÍ PRIJATÝCH UZNESENÍ MZ

- uznesenie č. 39/2019 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 21.5.2019

k bodu programu: spôsob prenájmu nebytových priestorov v budove MsKS formou obchodnej verejnej súťaže

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

30.08.2019 - OVS bola vypísaná od 22.05.2019 do 17.06.2016, do ktorej sa prihlásili 2 záujemcovia (m.č. 1.36 – 1.42 : TV LocAll s.r.o. a m.č. 3.07-3.08 resp. 3.11-3.12 : Taligová). OVS bola opätovne vypísaná aj od 26.07.2019 do 26.08.2019, nakoľko v rámci prvej súťaže neboli obsadené všetky voľné priestory v budove MsKS.

19.11.2019 – Opätovné vypísanie OVS (2. kolo) sa uskutočnilo v zmysle uznesenia č. 64/2019-bodu C dňa 26.07.2019 s termínom podania prihlášok do 26.08.2019, avšak o voľné nebytové priestory v budove MsKS neprejavil nikto záujem.

14.02.2020 - v budove MsKS sú dodnes 2 miestnosti nevysúťažené

09.04.2020 - Dodnes ešte jedna miestnosť nie je vysúťažená. Ďalšia OBV bude vypísaná až po odvolaní súčasnej mimoriadnej situácie vládou.

24.06.2020 - Ani v rámci poslednej OVS (13.-29.05.2020) neprejavil nikto záujem o prenájom bufetu v budove MsKS. Aj tieto NP sú predmetom aktuálnej súťaže vypísanej v termíne 08.-29.06.2020.

16.09.2020 – stav nezmenený

10.12.2020 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

18.02.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

21.04.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

16.06.2021 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

15.07.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

21.09.2021 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

9.12.2021 - stav nezmenený – súťaž bude opakovaná vtedy, ak sa prihlási potencionálny záujemca o nájom bufetu

- uznesenie č. 67/2019 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 20.6.2019

k bodu programu:

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom: „Vznik novej sociálnej služby – vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Filákově“ realizovaného v rámci výzvy Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta („Program rozvoja mesta Filákově na roky 2015 – 2023“)

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 19 630,44 EUR;

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

30.08.2019 – návrh uznesenia v zmysle aktuálnej výzvy IROP pre projekt „Vznik novej sociálnej služby – vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Filákově“;

Text bol pripravený v súlade požiadavkami riadiaceho orgánu (RO) IROP, v procese formálneho hodnotenia projekt vyhovet, v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu (na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR ktoré je zároveň aj RO a Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

19.11.2019 - Prebieha hodnotenie projektu. Po konzultáciách s riadiacim orgánom (RO) ktorým je MPaRV SR sme boli informovaní, že ŽoNFP po formálnej stránke vyhovuje, bola akceptovaná a prechádza do kola odborného hodnotenia. Oficiálne výsledky o schválení/neschválení ŽoNFP očakávame v decembri 2019.

14.02.2020 – odborný hodnotiteľ bol vylosovaný na Riadiacom orgáne (RO) v januári 2020 (losovanie vykonáva elektronický systém ITMS2014+). Hodnotiteľ mal 3 týždne na hodnotenie. 21.01.2020 sme boli písomne informovaní zo strany RO, že oficiálne výsledky hodnotenia našej Žiadosti o NFP očakávajú na prelome január/február 2020. V súčasnosti prebieha proces vystavenia Rozhodnutia zo strany RO o pridelení/nepridelení NFP.

09.04.2020 – bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP 23.03.2020, zmluva je účinná od 31.03.2020. Celkové oprávnené výdavky projektu: 391 432,99 EUR, NFP: 371 861,34 EUR. Začiatok realizácie projektu: marec 2020. Bola odoslaná pripravená dokumentácia verejného obstarávania na prvú ex-ante kontrolu.

17.06.2020 – od 01.04.2020 prebieha prvá ex-ante kontrola pripravenej dokumentácie na verejné obstarávanie (VO). Po konzultáciách s RO (MPaRV SR) bol proces kontroly urgovaný a kontrolór poslal svoje dožiadania, ktoré boli vždy včas vybavené (vykonaním požadovaných úprav) a podľa telefonickkej konzultácie s RO v 25 týždni prijímateľ môže vyhlásiť VO na stavebnú časť (vrátane zariadenia kuchyne). Nakoľko celý proces VO mal byť ukončený do 31.05.2020, preto bude nevyhnutné požiadať RO o zmenu harmonogramu realizácie projektu s dodatkom č. 1 k projektu (v rámci ktorého sa zmení aj rozpočet stavebných prác a zariadenia kuchyne po úspešnom ukončení VO). V súčasnosti sa pripravuje ďalšie VO na interiérové vybavenie a zariadenie predmetu denného stacionáru.

14.09.2020 – proces prvej ex-ante kontroly dokumentácie z procesu VO bol dokončený s doručením Správy z kontroly dňa 23.06.2020. Dňa 30.06.2020 bola vyhlásená Výzva na predkladanie ponúk v rámci zákazky rozdelenej na dve časti (časť A – Stavebné práce a časť B – Kuchynské zariadenie). Úspešným uchádzačom na obidve časti boli odoslané Výzvy na súčinnosť pri uzavretí zmluvy dňa 14.08.2020. VO do dnešného dňa nebolo ukončené. Po podpísaní zmlúv sa posielala celá dokumentácia z VO na štandardnú ex-post kontrolu pre RO v rámci IROP. Po doručení pozitívnej správy z kontroly VO budú zmluvy účinné, môže byť odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 09.12.2020 – Správa zo štandardnej ex-post kontroly pre VO k zákazke „Prestavba objektu bývalej ZUŠ na denný stacionár“ – STAVEBNÉ PRÁCE zo stany RO zo dňa 30.11.2020, bola emailom doručená 01.12.2020. V časti B- Zariadenie veľkokuchynské RO navrhol zopakovať VO na predmet zákazky, resp. určil finančnú opravu vo výške 25% zo sumy oprávnených výdavkov časti B zákazky vo výške 2 398/17 EUR s DPH. Prijímateľ sa rozhodol prijať finančnú opravu vo výške 25% a pokračovať v procese VO, z dôvodu že opakovaním procesu VO časti B by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. Dňa 08.12.2020 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, tým boli začaté hlavné aktivity projektu.

18.02.2021 - V rámci implementácie projektu prebiehajú stavebné práce na objekte bývalej ZUŠ – týždenne sa vykonávajú kontrolné dni priamo na stavbe. V januári 2021 bola pripravená a odoslaná Výročná monitorovacia správa za projekt v termíne. Prebieha komunikácia a konzultácia s RO (MIRRI SR) ohľadom dodatku ku Zmluve o poskytnutí NFP – čaká sa na ukončenie všetkých procesov vo verejnom obstarávaní (VO). V súčasnosti sa pripravuje na kontrolu dokumentácia z VO na vybavenie a zariadenie denného stacionára. Po ukončení kontrolovania dokumentácie, jej schválení, sa určí definitívny rozpočet projektu a pripraví sa dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP. Predpokladaná prvá Žiadosť o platbu (ŽoP) koncom mája (do tej doby musí byť dodatok účinný, aby sme mohli poslať ŽoP na predfinancovanie).

21.04.2021 – Od konca februára stavba bola pozastavená na 1 mesiac z dôvodu šírenia pandémie. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce, práve sa rieši s RO menšia zmena pri rozmeroch výplňových konštrukcií. Výročná správa bola schválená. VO na zariadenie bolo ukončené, kontrola na RO bola vykonaná, prijímateľ mohol pokračovať vo finančnej operácii. Bol vyhotovený Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP už s reálnym rozpočtom po ukončení všetkých VO. RO bol upozornený na chybu, ktorá bola opravená.

16.06.2021 – na stavbe prebiehajú stavebné práce, bolo vykonaných viac ako 50% stavebných prác, preto zhotoviteľ vystavil a odovzdal faktúru č. 1 k dátumu 01.06.2021. Bola vypracovaná žiadosť o platbu (ŽoP) a nahratá do systému ITMS 2014+ so všetkými povinnými prílohami v rámci procesu predfinancovania oprávnených výdavkov projektu. RO má 25 dní na kontrolu a schválenie ŽoP. Po schválení ŽoP prijímateľ má 3-4 pracovné dni na úhradu faktúry (v termíne do 30.07.2021).

21.09.2021 – 23.07.2021 boli dodané a zamontované zariadenia do kuchyne. Stavebné práce boli dokončené k 31.08.2021, kedy sa začalo aj ukončilo preberacie konanie na stavbe. V ďalších týždňoch sa zabezpečoval prívoz, montáž a rozloženie interiérového vybavenia. 20.09.2021 bola odoslaná 3. Žiadosť o platbu (ŽoP). Pripravuje sa Záverečná monitorovacia správa so všetkými prílohami a po zúčtovaní predfinancovania stavebných prác sa pripraví posledná ŽoP na refundáciu zvyšných výdavkov. Po konzultáciách s ministerstvom posledný septembrový týždeň sa uskutoční kontrola na mieste zo strany RO.

9.12.2021 - 13.10.2021 bola odoslaná záverečná monitorovacia správa (ZMS) k projektu so všetkými prílohami, ktoré boli k dispozícii (s vedomím, že bude doplnenie). Od 12.11.2021 sa predlžuje termín doplnenia ZMS (čakáme na kolaudačné rozhodnutie). Posledný termín doplnenia ZMS je 14.12.2021. Po zúčtovaní predfinancovania 22.10.2021 bola odoslaná záverečná žiadosť o platbu (ŽoP) so všetkými prílohami na refundáciu ostatných výdavkov projektu. Na základe výzvy zo strany RO ŽoP bola doplnená, následne 19.11.2021 schválená so sumou 25 762,19 EUR. Kontrola na mieste sa predlžuje, na RO nikto nedvíha telefón, tak len dúfam, že úhrada záverečnej ŽoP nesúvisí s tým, že RO nevykoná kontrolu na mieste.

- uznesenie č. 140/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke z 11.12.2019

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti - b) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k realizácii projektu CYKLOCHODNÍK. - kúpa pozemkov od SR – Slovenský pozemkový fond

- kúpa pozemkov od SR – SPF Bratislava po nezistených vlastníkoch v správe SPF v nasledovnom rozsahu :
 - LV č. 3989 k.ú. Filákovsko ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 11 m2 podľa B1 nezistený vlastník Nagy Ján (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/8, na ktorý podiel pripadá 1,375 m2 pozemku, podľa B6 nezistený vlastník Takáčová Mária (r.Takáčová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 pozemku,
 - LV č. 3988 k.ú. Filákovsko ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B3 nezistený vlastník Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/7, na ktorý podiel pripadá celkom 77,14 m2 pozemku,
 - LV č. 3968 k.ú. Filákovsko ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 151 m2 podľa B2 nezistený vlastník Gazdagová Anna (r.Melicherová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 7/14, na ktorý podiel pripadá 75,50 m2 pozemku, podľa B3 nezistený vlastník Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/14, na ktorý podiel pripadá 10,79 m2 pozemku,

- LV č. 3141 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 696 ostatná plocha o výmere 174 m2 podľa B7 nezistený vlastník Kováč Dezider (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/24, na ktorý podiel pripadá 7,25 m2 pozemku, podľa B9 nezistený vlastník Mesárošová Anna (r.Gyetvayová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel pripadá 3,625 m2 pozemku, podľa B10 nezistený vlastník Búcek Kornél (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel pripadá 3,625 m2 pozemku do podielového spoluvlastníctva Mesta Filákov za účelom vybudovania cyklochodníka.

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

14.02.2020 - *ide o administratívne zdĺhavý proces*

09.04.2020 - *SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.*

24.06.2020 – *stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie*

16.09.2020 – *stav nezmenený, SPF nekoná vo veci*

10.12.2020 – *stav nezmenený, SPF nekoná*

18.02.2021 - *stav nezmenený, SPF nekoná*

21.04.2021 – *Mesto Filákov listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.*

16.06.2021 – *SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021*

15.07.2021 – *SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021*

21.09.2021 – *na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby*

9.12.2021 - podmienkou prevodu zo strany SPF je právoplatné Územné rozhodnutie na stavbu

- uznesenie č. 141/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filáкове z 11.12.2019

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti - b) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k realizácii projektu CYKLOCHODNÍK. - bezodplatný prevod pozemkov od SR – Slovenský pozemkový fond

- prevod pozemkov z vlastníctva SR – SPF Bratislava vedených na :
 - LV č. 3989 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 11 m2 podľa B3 v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 pozemku,
 - LV č. 3988 k.ú. Filákov ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B4 v podiele 4/7, na ktorý podiel pripadá celkom 308,57 m2 pozemku,
 - LV č. 3968 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 151 m2 podľa B1 v podiele 4/14, na ktorý podiel pripadá 43,14 m2 pozemku,
 - LV č. 3337 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 688 orná pôda o výmere 326 m2 podľa B1 v podiele 1/1, na ktorý podiel pripadá 326,00 m2 pozemku

do podielového spoluvlastníctva Mesta Filákov za účelom vybudovania cyklochodníka.

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

14.02.2020 - *ide o administratívne zdĺhavý proces*

09.04.2020 - *SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.*

24.06.2020 – *stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie*

16.09.2020 – *stav nezmenený, SPF nekoná vo veci*

10.12.2020 – *stav nezmenený, SPF nekoná*

18.02.2021 - *stav nezmenený, SPF nekoná*

21.04.2021 – Mesto Fiľakovo listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.

16.06.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021

15.07.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021

21.09.2021 – na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby

9.12.2021 - podmienkou prevodu zo strany SPF je právoplatné Územné rozhodnutie na stavbu

- uznesenie č. 142/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti - b) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k realizácii projektu CYKLOCHODNÍK. - prevod pozemkov z Ministerstva hospodárstva

- prevod pozemkov z vlastníctva Ministerstva hospodárstva SR vedených na LV č. 3986 k.ú. Fiľakovo ako:

- parc. KNE č. 682 orná pôda o výmere 21 m²,
- parc. KNE č. 683 orná pôda o výmere 446 m²,
- parc. KNE č. 684 orná pôda o výmere 270 m²,
- parc. KNE č. 685 orná pôda o výmere 266 m²,
- parc. KNE č. 689 orná pôda o výmere 144 m²,
- parc. KNE č. 691 orná pôda o výmere 452 m²,
- parc. KNE č. 692 orná pôda o výmere 11 m²,
- parc. KNE č. 693 orná pôda o výmere 31 m² a
- parc. KNE č. 694 orná pôda o výmere 12 m²

v podiele 1/1 do vlastníctva Mesta Fiľakovo za účelom vybudovania cyklochodníka.

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

14.02.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta

09.04.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta

24.06.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta

16.09.2020 – stav nezmenený, MH SR nekoná vo veci

10.12.2020 – stav nezmenený

18.02.2021 - MH SR žiada mesto o doloženie geom. plánu

21.04.2021 – všetky požadované doklady boli zaslané na MH SR dňa 8.3.2021

16.06.2021 – MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021

15.07.2021 - MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021

21.09.2021 – MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021

9.12.2021 – MH SR udelilo súhlas k stavbe, podmienkou prevodu je aj v tomto prípade právoplatné Územné rozhodnutie na stavbu

- uznesenie č. 149/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti - g) Slovak Telekom, a.s. Bratislava – FILLECK, s.r.o. Fiľakovo : Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností

- uzatvorenie Dohody o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností medzi oprávneným Slovak Telekom a.s., Bratislava a povinným Mestom Fiľakovo, predmetom ktorej je úprava práv a povinností v rozsahu stavby telekomunikačného vedenia „INS_FTTH_LC_FILA_00_Fiľakovo_KBV_Vajanského“ v lokalite bytových domov po dĺžke cca. 5 km za jednorazovú odplatu 2,00 EUR/m. Presná výmera bude určená porealizačným zameraním skutočného vyhotovenia stavby.

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

14.02.2020 - Dohoda zo strany mesta bude podpísaná len po realizácii tejto stavby, zrejme len niekedy koncom 2. štvrťroka 2020.

09.04.2020 - v súčasnosti prebieha výstavba vedenia a až po ukončení stavby bude podpísaná dohoda.

24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti ešte stále prebieha výstavba vedenia a až po ukončení stavby bude podpísaná dohoda.

16.09.2020 – stav nezmenený

10.12.2020 – stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená

18.02.2021 - stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená

21.04.2021 - stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená

16.06.2021 – Znenie Dohody o jednorazovej náhrade zo strany mesta bola odsúhlasená dňa

20.05.2021 - ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu

15.07.2021 - ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu

21.09.2021 – ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu

9.12.2021 - ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu

- uznesenie č. 98/2020 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 13.08.2020

k bodu programu: Schválenie zabezpečenia spolufinancovania k projektom – a)
Modernizácia učebne informatiky ZŠ Školská 1, Filákově

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Modernizácia učebne informatiky ZŠ Školská 1, Filákově“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 782,63 EUR z vlastných zdrojov prijímateľa.

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

16.09.2020 - Žiadosť o poskytnutie príspevku (ŽoPr) bol vypracovaný, skompletizovaný a odovzdaný včas, v termíne 17.08.2020 v sídle MAS PJN. V súčasnosti prebieha formálne hodnotenie ŽoPr.

09.12.2020 – na základe Výzvy na doplnenie žiadosti zo dňa 23.09.2020 boli zabezpečené a predložené požadované dokumenty (plnenie požiadaviek NATURA a EIA) 21.10.2020. Projekt splnil formálne podmienky a prešiel do kola odborného hodnotenia.

18.02.2021 - prebieha proces odborného hodnotenia.

21.04.2021 – ŽoPr sa nachádza u posledného hodnotiteľa, ktorý sa rozhodne, či vyžiada doplnenie, alebo zašle Rozhodnutie o schválení projektu.

16.06.2021 – prebieha proces hodnotenia žiadosti.

21.09.2021 – v auguste bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá je účinná od 25.08.2021. Začiatkom septembra bolo vyhlásené nové VO. Kompletná dokumentácia z VO sa pošle na kontrolu pre RO. Podľa aktuálneho harmonogramu sa začne implementácia hlavnej aktivity v decembri 2021.

9.12.2021 - Kompletná dokumentácia z VO bola odoslaná na kontrolu 25.10.2021. V súčasnosti prebieha kontrola dokumentácie z VO. 08.12.2021 bola doručená výzva na doplnenie/opravu VO. Implementácia hlavnej aktivity sa začne po schválení VO (podľa harmonogramu sa má začať implementácia projektu v decembri 2021).

- uznesenie č. 99/2020 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 13.08.2020

k bodu programu: Schválenie zabezpečenia spolufinancovania k projektom – b)
Vybudovanie a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A, Filákově

- BOD A: zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Vybudovanie a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A, Filákov“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 936,52 EUR z vlastných zdrojov prijímateľa.
- BOD B: zabezpečenie neoprávnených výdavkov projektu s názvom „Vybudovanie a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A, Filákov“ vo výške 492,00 EUR z celkového rozpočtu projektu z vlastných zdrojov prijímateľa

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

16.09.2020 - Žiadosť o poskytnutie príspevku (ŽoPr) bol vypracovaný, skompletizovaný a odovzdaný včas, v termíne 17.08.2020 v sídle MAS PJN. V súčasnosti prebieha formálne hodnotenie ŽoPr.

09.12.2020 – projekt splnil formálne hodnotenie a prešiel do kola odborného hodnotenia.

18.02.2021 - prebieha proces odborného hodnotenia.

21.04.2021 – ŽoPr sa nachádza u posledného hodnotiteľa, ktorý sa rozhodne, či vyžiada doplnenie, alebo zašle Rozhodnutie o schválení projektu.

16.06.2021 – prebieha proces hodnotenia žiadosti.

21.09.2021 – v auguste bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá je účinná od 25.08.2021. Začiatkom septembra bolo vyhlásené nové VO. Kompletná dokumentácia z VO sa pošle na kontrolu pre RO. Podľa aktuálneho harmonogramu sa začne implementácia hlavnej aktivity v decembri 2021.

9.12.2021 - Kompletná dokumentácia z VO bola odoslaná na kontrolu 25.10.2021. Na MsÚ Filákov bola doručená oficiálna Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu dňa 06.12.2021 (na referát stratégie a rozvoja postúpená 07.12.2021). V súčasnosti prebieha oprava/doplnenie dokumentácie s termínom do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti (výzvy). Implementácia aktivít projektu sa začne po schválení VO (pôvodne v decembri 2021).

- uznesenie č. 100/2020 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filáкове z 13.08.2020

k bodu programu: Schválenie zabezpečenia spolufinancovania k projektom – c) Stavebné úpravy a zariadenie učebne techniky ZŠ Štefana Kohárika II. s VJM vo Filáкове – II. Koháry István AI, Füle

- BOD A: zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Stavebné úpravy a zariadenie učebne techniky ZŠ Štefana Kohárika II. s VJM vo Filáкове – II. Koháry István AI, Füle“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 1 000,00 EUR z vlastných zdrojov prijímateľa.
- BOD B: zabezpečenie neoprávnených výdavkov projektu s názvom „Stavebné úpravy a zariadenie učebne techniky ZŠ Štefana Kohárika II. s VJM vo Filáкове – II. Koháry István AI, Füle“ vo výške 3 712,24 EUR z celkového rozpočtu projektu z vlastných zdrojov prijímateľa

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

16.09.2020 - Žiadosť o poskytnutie príspevku (ŽoPr) bol vypracovaný, skompletizovaný a odovzdaný včas, v termíne 17.08.2020 v sídle MAS PJN. V súčasnosti prebieha formálne hodnotenie ŽoPr.

09.12.2020 – projekt splnil formálne hodnotenie a prešiel do kola odborného hodnotenia.

18.02.2021 - prebieha proces odborného hodnotenia.

21.04.2021 – ŽoPr sa nachádza u posledného hodnotiteľa, ktorý sa rozhodne, či vyžiada doplnenie, alebo zašle Rozhodnutie o schválení projektu.

16.06.2021 – prebieha proces hodnotenia žiadosti.

21.09.2021 – v auguste bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá je účinná od 25.08.2021. Začiatkom septembra bolo vyhlásené nové VO. Kompletná dokumentácia z VO sa pošle na kontrolu pre RO. Podľa aktuálneho harmonogramu sa začne implementácia hlavnej aktivity v decembri 2021.

9.12.2021 - Kompletná dokumentácia z VO bola odoslaná na kontrolu 25.10.2021. Na MsÚ Fil'akovo bola doručená oficiálna Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu dňa 06.12.2021 (na referát stratégie a rozvoja postúpená 07.12.2021). V súčasnosti prebieha oprava/doplnenie dokumentácie s termínom do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti (výzvy). Implementácia aktivít projektu sa začne po schválení VO (pôvodne v decembri 2021).

- uznesenie č. 182/2020 zo 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fil'akove z 16.12.2020

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta

- Obstaranie ďalších zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta Fil'akovo na základe žiadosti spoločnosti ARDIS ZH s.r.o. s podmienkou že žiadateľ znáša náklady vyvolané obstarávaním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie v plnom rozsahu.

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

18.02.2021 – ARDIS ZH s.r.o. konzultoval možnosti oprávnených osôb na obstarávanie ÚPD a spracovateľa. Boli poskytnuté údaje, v súčasnosti prebieha výber vhodnej osoby na obstarávanie ÚPD a spracovanie Zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Fil'akovo. Toto všetko uvedená spoločnosť zabezpečuje na vlastné náklady.

21.04.2021 – Boli podpísané trojstranné zmluvy s oprávnenou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a tiež aj so spracovateľom. Bol rozbehnutý proces prípravy strategického dokumentu a návrhu ZaD č.14 k ÚPN mesta Fil'akovo.

16.06.2021 – Bol vypracovaný Návrh zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Fil'akovo. Bol rozbehnutý proces verejného prerokovania návrhu ÚPD a bolo odoslané oznámenie o strategickom dokumente. Prebieha proces doplnenia strategického dokumentu a pripomienkovanie ÚPD.

21.09.2021 – strategický dokument bol v júli schválený, zo 42 dotknutých orgánov sa vyjadrilo 23, prebieha proces vyhodnotenia a zapracovania pripomienok do návrhu Zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Fil'akovo.

9.12.2021 - pripomienky dotknutých orgánov spracovateľ ÚPD zapracoval, v súčasnosti prebieha kontrola doplnených materiálov (textovej a grafickej časti), pripraví sa materiál ku schváleniu ÚPD, ktorý sa predkladá do MsZ začiatkom roka 2022.

- uznesenie č. 12/2021 z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fil'akove z 28.01.2021

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta – a) projekt „Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fil'akove

- 1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fil'akove“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **ZRUŠENÉ**

18.02.2021 – Na základe doplnenej projektovej dokumentácie bola pripravená nová Žiadosť o NFP so všetkými aktuálnymi prílohami a odoslaná žiadateľom 04.02.2021 (elektronicky v

systéme ITMS2014+, a tiež aj v papierovej forme balík poštou). V súčasnosti prebieha formálne hodnotenie ŽoNFP.

21.04.2021 – 3.3.2021 bola doručená Výzva na doplnenie Žiadosti o NFP. Do 17.03.2021 boli pripravené podklady a vysvetlenie k doplneniu, ktoré bolo odoslané na RO. Doplnenie bolo schválené, žiadosť bola postúpená do ďalšieho kola hodnotenia.

16.06.2021 – 12.05.2021 bolo doručené Rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. MIRRI SR, ako riadiaci orgán (RO) pre IROP v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť podľa jej obsahu splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako bolo stanovené vo výzve. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve rozhodol RO o neschválení žiadosti. Projekt mesta Fil'akovo bol zaradený do zásobníku projektov.

21.09.2021 – Žiadosť o NFP bola zrušená. 13.08.2021 bola vyhlásená nová Výzva na predloženie žiadostí o NFP. Bola preštudovaná nová Výzva a Príručka pre žiadateľa so všetkými prílohami, a zabezpečená aktualizácia rozpočtu investičnej akcie. Prebieha príprava nových povinných príloh a samotnej ŽoNFP.

9.12.2021 – plnenie uznesenia bude ďalej sledované pri uznesení č. 114/2021 zo dňa 30.9.2021

- uznesenie č. 54/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fil'akove z 24.06.2021

k bodu programu: Aktualizácia Programu rozvoja mesta – I. etapa (CURI BBSK)

- aktualizácia č. 1 „Programu rozvoja mesta Fil'akovo na roky 2015 – 2023“ pre účely realizácie projektových zámerov v rámci iniciatívy Catching-Up Regions 2.

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

21.09.2021 – Aktualizácia č. 1 PRM mesta Fil'akovo na roky 2015 – 2023 bola schválená 24.06.2021. Schválené projektové zámery boli rozpracované a predstavené pre odborníkov RO a Svetovej banky. Priebežne sa vyplňajú rôzne tabuľky a zisťuje sa stav pripravenosti našich projektových zámerov. Pociťujeme deficit projektantov, ktorí by sa prihlásili do verejných obstarávaní na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vybrané investičné akcie.

9.12.2021 - Aktualizovaný PRM slúži, ako podklad ku žiadostiam o NFP (ŽoNFP). Výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci CURI plánujú vyhlásiť začiatkom budúceho roka (na území BBSK pre 3 konkrétne samosprávy). Projektové zámery a súvisiace projektové dokumentácie sa upravujú, povinné prílohy k žiadostiam sa pripravujú.

- uznesenie č. 59/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fil'akove z 24.06.2021

k bodu programu: Návrh na zmenu č. 15 Územného plánu mesta Fil'akovo

- rozbehnutie procesu zabezpečenia Zmien a doplnkov č. 15 k Územnému plánu mesta Fil'akovo

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**

21.09.2021 – Toho času navrhovaná zmena ÚPN bola odmietnutá, Občianske združenie KONAVI bolo 30.06.2021 informované listom o neschválení rozbehnutia procesu zabezpečenia Zmien a doplnkov (ZaD) č. 15 k ÚPN mesta Fil'akovo.

V súčasnosti prebieha nový proces posudzovania žiadosti o ZaD č. 15 – žiadateľom je spoločnosť Timberland s.r.o.

9.12.2021 - pre Občianske združenie KONAVI bolo 30.06.2021 oznámené, že MsZ vo Fil'akove nepodporilo rozbehnutie procesu zabezpečenia ZaD č 15 k ÚPN mesta Fil'akovo.

- uznesenie č. 62/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 24.06.2021

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – a) Ing. Tibor Szentiványi, Strážna 18, Komárno – Nová Stráž – ponuka na bezodplatný prevod pozemku

- Uzatvorenie Darovacej zmluvy predmetom ktorej je darovanie pozemku parc. CKN č. 2806/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m² zapísanej na LV č. 1064 k.ú. Filákově z vlastníctva darujúceho Ing. Tibor Szentiványi, trvale bytom Strážna 18, Komárno – Nová Stráž, PSČ 945 04 v podiele 1/1 do vlastníctva obdarovaného Mesto Filákově, Radničná 25, 986 01 Filákově, IČO 316075 v podiele 1/1. Obdarovaný je povinný vybudovať na hranici darovaného pozemku oplotenie na vlastné náklady.
- **zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**
15.07.2021 – Návrh Darovacej zmluvy bol zaslaný darujúcemu k odsúhlaseniu
21.09.2021 – návrh DZ pripomienkoval darujúci, nasleduje uzatvorenie zmluvy
16.12.2021 – Darovacia zmluva podpísaná dňa 21.9.2021, zverejnená dňa 6.10.2021

- uznesenie č. 82/2021 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 22.07.2021

k bodu programu: Projekt „vnútrobloky“ – návrh, schválenie podania a spolufinancovania

- **bod A:** predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 7 vo Filákově“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom Mesta Filákově a platným programom rozvoja mesta
- **zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**
21.09.2021 – Žiadosť o NFP prešiel formálnym hodnotením na MIRRI SR (bolo jedno doplnenie), prebieha proces odborného hodnotenia.
9.12.2021 - po kontrole v systéme ITMS2014+ zisťujem, že stále prebieha proces odborného hodnotenia. Mesto Filákově čaká na Rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP.

- uznesenie č. 91/2021 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 10.08.2021

k bodu programu: MOPS Filákově – schválenie podania žiadosti o NFP na SO, súhlas so zabezpečením spolufinancovania – úprava uznesenia

- predloženie ŽoNFP na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľského orgánu pre časť operačného programu Ľudské zdroje, v rámci Výzvy s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1 pre projekt s názvom „MOPS Filákově II“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce.
- **zodpovedný za plnenie : PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**
21.09.2021 – 11.8.2021 žiadosť o NFP odoslaná prostredníctvom ITMS2014+. k 21.9.2021 je žiadosť už na odbornom hodnotení RO
9.12.2021 – ŽoNFP schválená, Zmluva o NFP účinná od 2.12.2021

- uznesenie č. 96/2021 z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 16.09.2021

k bodu programu: Schválenie podmienok realizácie projektu „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – BROWNFIELD Filákově“

- výber budúceho nájomcu na prenájom budúceho majetku mesta Administratívnej budovy so skladovacou a výrobnou oceľovou halou a príslušnou infraštruktúrou vybudovanou v rámci „Revitalizácie bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Filákov“ formou obchodnej verejnej súťaže
- **zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**
21.09.2021 – zámer bude zverejnený koncom 09/2021
9.12.2021 – OVS bola vypísaná 23.11.2021

- uznesenie č. 107/2021 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 30.09.2021

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – a) Obec Bulhary – žiadosť o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na vybudovanie vodohospodárskeho objektu: vodomernej a armatúrnej šachty

- uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim Mestom Filákově a Kupujúcim Obec Bulhary na predaj mestského pozemku parc. CKN č. 5435/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m² vedeného na LV č. 2272 k.ú. Filákově za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 150,96 EUR v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým sa sleduje a uspokojí potreba verejnosti – obyvateľov obce Bulhary.
- **zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**
09.12.2021 – Zmluva podpísaná dňa 6.10.2021, zverejnená dňa 3.11.2021

- uznesenie č. 109/2021 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 30.09.2021

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – c) Filleck s.r.o.: Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností

- uzatvorenie Dohody o jednorazovej náhrade na nútené obmedzenie užívania mestských nehnuteľností medzi povinným Mestom Filákově a oprávneným Filleck s.r.o., predmetom ktorej je úprava práv a povinností v rozsahu stavby telekomunikačného vedenia s názvom „Optická sieť Filákově“ na úseku od križovatky ulíc Mlynská a Šávoľská cesta cez mestský park a Železničnú ulicu po bytový dom na Ul. Školskej v celkovej dĺžke 1706 bm. za jednorazovú odplatu 2,00 EUR/m.
- **zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**
09.12.2021 – Zmluva podpísaná 5.11.2021, zverejnená dňa 15.11.2021

- uznesenie č. 114/2021 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 30.09.2021

k bodu programu: Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu „Cyklochodník – II. etapa...“

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Filákově“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.
- **zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

09.12.2021 - Žiadosť o NFP bola odoslaná v systéme ITMS2014+ dňa 05.10.2021. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 196 863,81 EUR. Žiadaná výška NFP je 187 020,62 EUR. O týždeň bola doručená výzva na doplnenie žiadosti o NFP. 19.10.2021 v systéme ITMS2014+ bolo odoslané doplnenie k ŽoNFP. V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu.

- uznesenie č. 116/2021 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 30.09.2021

k bodu programu: Návrh na zmenu ÚPN mesta Filákově – Zmena č. 15

- rozbehnutie procesu zabezpečenia Zmien a doplnkov č. 15 k Územnému plánu mesta Filákově.
- **zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta**

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**

09.12.2021 - Zmeny a doplnky č. 15 k Územnému plánu mesta Filákově na základe žiadosti spoločnosti Timberland s.r.o. neboli schválené na 27. zasadnutí MsZ vo Filákově. Táto skutočnosť bola dotknutej organizácii oznámená listom dňa 01.10.2021.

- uznesenie č. 123/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 23.11.2021

k bodu programu: Návrh na prijatie dlhodobého a preklenovacieho investičného úveru za účelom financovania projektu „Development of investment environment/Rozvoj investičného prostredia“

- prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 2 000 000,00 EUR od spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov pri realizácii projektu „Development of investment environment/Rozvoj investičného prostredia“ s dobou čerpania od 08/2022 – 08/2023 podľa požiadaviek mesta, s dobou trvania obchodu 20 rokov a úrokovou sadzbou 12 m EURIBOR – 0,33% p.a.
 - **zodpovedný za plnenie : Bc. Erika Szabová, vedúca referátu ekonomiky**
- stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**
- 09.12.2021 – Žiadosť o poskytnutie dlhodobého investičného úveru spolu s povinnými prílohami je vypracovaná a dňa 7.12.2021 daná na podpis p. primátorovi.**

- uznesenie č. 124/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 23.11.2021

k bodu programu: Návrh na prijatie dlhodobého a preklenovacieho investičného úveru za účelom financovania projektu „Development of investment environment/Rozvoj investičného prostredia“

- prijatie preklenovacieho investičného úveru vo výške 1 950 000,00 EUR od spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov pri realizácii projektu „Development of investment environment/Rozvoj investičného prostredia“ s dobou čerpania od 08/2022 – 08/2023 podľa požiadaviek mesta, s dobou trvania obchodu 24 mesiacov a úrokovou sadzbou 12 m EURIBOR – 0,19% p.a.
 - **zodpovedný za plnenie : Bc. Erika Szabová, vedúca referátu ekonomiky**
- stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**
- 09.12.2021 – Žiadosť o poskytnutie preklenovacieho investičného úveru spolu s povinnými prílohami je vypracovaná a dňa 7.12.2021 daná na podpis p. primátorovi.**

- uznesenie č. 125/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 23.11.2021

k bodu programu: Schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovania projektu za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie technickej vybavenosti budovy MsKS vo Filákově“

- preloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie technickej vybavenosti budovy MsKS vo Filákově“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75, ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom Mesta Filákov a platným programom rozvoja mesta, kde predkladateľom ŽoNFP je príspevková organizácia mesta Filákov Mestské kultúrne stredisko Filákov.
- **zodpovedný za plnenie : Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**
09.12.2021 - Dňa 25.11.2021 bol žiadateľom, Mestským kultúrnym strediskom vo Filákově predkladaný vyplnený formulár ŽoNFP vrátane príloh poskytovateľovi, Ministerstvu kultúry SR elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS 2014+ a zároveň bez príloh prostredníctvom elektronickej schránky Ministerstva kultúry SR podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom cez www.slovensko.sk. ŽoNFP bola predkladaná v zmysle § 19 ods 4 zákona o príspevku z EŠIF riadne, včas a vo forme určenej Sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program.

- uznesenie č. 127/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 23.11.2021

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – a) ARDIS ZH s.r.o. – návrh Zmluvy o spolupráci s Mestom Filákově pre 2. etapu investície

- uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Filákově a ARDIS ZH s.r.o. na zabezpečenie 2. Etapy Investície pre účely vybudovania IBV v lokalite ul. Športovej vo Filákově
- **zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**
09.12.2021 – Zmluva bola podpísaná 30.11.2021 a zverejnená dňa 01.12.2021

- uznesenie č. 128/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 23.11.2021

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – b) ČSOB, a.s. – návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov pre ATM na 12/2021

- Uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi Mestom Filákově ako prenajímateľom a ČSOB a.s. ako nájomcom na prenájom časti nebytového priestoru o ploche 2 m² v budove Domu služieb súp. č. 1216 vo Filákově na umiestnenie bankomatu na dobu určitú od 1.12.2021 do 31.12.2021 za nájomné 200,00 EUR – 20,00 EUR za elektriku.
- **zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**
09.12.2021 – Zmluva bola podpísaná 30.11.2021 a zverejnená dňa 01.12.2021

- uznesenie č. 129/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 23.11.2021

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – c) Zrušenie predkupného práva Mesta Filákově k pozemku parc. CKN č. 3472/35 a 3472/39 vo vlastníctve Ing. Jakab Jozef

- uzatvorenie Zmluvy o zrušení predkupného práva medzi oprávneným mestom Filákově a povinným Ing. Jozefom Jakabom k pozemkom v rozsahu GP č. 36624039-144/2021 na zameranie rozostavanej stavby, a to parc. CKN č. 3472/35 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1468 m² a parc. CKN č. 3472/39 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 327 m², ktoré sú zapísané na LV č. 4254 k.ú. Filákově v podiele 1/1.
- **zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**
09.12.2021 – Zmluva bola podpísaná 24.11.2021 a zverejnená dňa 24.11.2021

- uznesenie č. 130/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 23.11.2021

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – d) Alžbeta Kováčová – Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou ku 30.11.2021

- Ukončenie Nájomnej zmluvy č. 08/2015/OEaMM zo dňa 02.11.2015 uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestom Filákově a nájomníčkou Alžbeta Kováčová dohodou ku dňu 30.11.2021 za nasledovných podmienok: 50% zostatku dlhu na nájomnom a režijných nákladoch uhradiť do 29.11.2021 a na zostatok dlhu uzatvoriť splátkový kalendár na dobu 10 mesiacov.
- **zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**
09.12.2021 – dohoda o skončení NZ bola podpísaná 30.11.2021 v intenciách uznesenia č. 130/2021