

Materiál na rokovanie pre:
Mestské zastupiteľstvo vo Filakove

Správa o plnení prijatých uznesení MZ

Materiál obsahuje:
1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Správa o plnení prijatých uznesení MZ

Predkladá:
Ing. Judita Mihályová
hlavná kontrolórka mesta

Zodpovedný za vypracovanie:
Ing. Judita Mihályová
hlavná kontrolórka mesta

Filakovo, február 2022

1. Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. /2022

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove

A. berie na vedomie

správu hlavnej kontrolórky o plnení prijatých uznesení MZ

2. Dôvodová správa:

V zmysle § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kontrolnou činnosťou sa rozumie aj kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu „Správu o plnení prijatých uznesení na každé plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva.

3. SPRÁVA O PLNENÍ PRIJATÝCH UZNESENÍ MZ

- uznesenie č. 39/2019 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 21.5.2019

k bodu programu: spôsob prenájmu nebytových priestorov v budove MsKS formou obchodnej verejnej súťaže

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

30.08.2019 - OVS bola vypísaná od 22.05.2019 do 17.06.2016, do ktorej sa prihlásili 2 záujemcovia (m.č. 1.36 – 1.42 : TV LocAll s.r.o. a m.č. 3.07-3.08 resp. 3.11-3.12 : Taligová). OVS bola opätovne vypísaná aj od 26.07.2019 do 26.08.2019, nakoľko v rámci prvej súťaže neboli obsadené všetky voľné priestory v budove MsKS.

19.11.2019 – Opätovné vypísanie OVS (2. kolo) sa uskutočnilo v zmysle uznesenia č. 64/2019-bodu C dňa 26.07.2019 s termínom podania prihlášok do 26.08.2019, avšak o voľné nebytové priestory v budove MsKS neprejavil nikto záujem.

14.02.2020 - v budove MsKS sú dodnes 2 miestnosti nevysúťažené

09.04.2020 - Dodnes ešte jedna miestnosť nie je vysúťažená. Ďalšia OBV bude vypísaná až po odvolaní súčasnej mimoriadnej situácie vládou.

24.06.2020 - Ani v rámci poslednej OVS (13.-29.05.2020) neprejavil nikto záujem o prenájom bufetu v budove MsKS. Aj tieto NP sú predmetom aktuálnej súťaže vypísanej v termíne 08.-29.06.2020.

16.09.2020 – stav nezmenený

10.12.2020 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

18.02.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

21.04.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

16.06.2021 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

15.07.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

21.09.2021 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

9.12.2021 - stav nezmenený – súťaž bude opakovaná vtedy, ak sa prihlási potencionálny záujemca o nájom bufetu

16.2.2022 – stav nezmenený

- uznesenie č. 67/2019 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 20.6.2019

k bodu programu:

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom: „Vznik novej sociálnej služby – vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Filákově“ realizovaného v rámci výzvy Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta („Program rozvoja mesta Filákově na roky 2015 – 2023“)

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 19 630,44 EUR;

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

30.08.2019 – návrh uznesenia v zmysle aktuálnej výzvy IROP pre projekt „Vznik novej sociálnej služby – vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Filákově“,

Text bol pripravený v súlade požiadavkami riadiaceho orgánu (RO) IROP, v procese formálneho hodnotenia projekt vyhovet, v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu (na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR ktoré je zároveň aj RO a Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

19.11.2019 - Prebieha hodnotenie projektu. Po konzultáciách s riadiacim orgánom (RO) ktorým je MPaRV SR sme boli informovaní, že ŽoNFP po formálnej stránke vyhovuje, bola akceptovaná a prechádza do kola odborného hodnotenia. Oficiálne výsledky o schválení/neschválení ŽoNFP očakávame v decembri 2019.

14.02.2020 – odborný hodnotiteľ bol vylosovaný na Riadiacom orgáne (RO) v januári 2020 (losovanie vykonáva elektronický systém ITMS2014+). Hodnotiteľ mal 3 týždne na hodnotenie. 21.01.2020 sme boli písomne informovaní zo strany RO, že oficiálne výsledky hodnotenia našej Žiadosti o NFP očakávajú na prelome január/február 2020. V súčasnosti prebieha proces vystavenia Rozhodnutia zo strany RO o pridelení/nepridelení NFP.

09.04.2020 – bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP 23.03.2020, zmluva je účinná od 31.03.2020. Celkové oprávnené výdavky projektu: 391 432,99 EUR, NFP: 371 861,34 EUR. Začiatok realizácie projektu: marec 2020. Bola odoslaná pripravená dokumentácia verejného obstarávania na prvú ex-ante kontrolu.

17.06.2020 – od 01.04.2020 prebieha prvá ex-ante kontrola pripravenej dokumentácie na verejné obstarávanie (VO). Po konzultáciách s RO (MPaRV SR) bol proces kontroly urgovaný a kontrolór poslal svoje dožiadania, ktoré boli vždy včas vybavené (vykonaním požadovaných úprav) a podľa telefonickkej konzultácie s RO v 25 týždni prijímateľ môže vyhlásiť VO na stavebnú časť (vrátane zariadenia kuchyne). Nakoľko celý proces VO mal byť ukončený do 31.05.2020, preto bude nevyhnutné požiadať RO o zmenu harmonogramu realizácie projektu s dodatkom č. 1 k projektu (v rámci ktorého sa zmení aj rozpočet stavebných prác a zariadenia kuchyne po úspešnom ukončení VO). V súčasnosti sa pripravuje ďalšie VO na interiérové vybavenie a zariadenie predmetu denného stacionáru.

14.09.2020 – proces prvej ex-ante kontroly dokumentácie z procesu VO bol dokončený s doručením Správy z kontroly dňa 23.06.2020. Dňa 30.06.2020 bola vyhlásená Výzva na predkladanie ponúk v rámci zákazky rozdelenej na dve časti (časť A – Stavebné práce a časť B – Kuchynské zariadenie). Úspešným uchádzačom na obidve časti boli odoslané Výzvy na súčinnosť pri uzavretí zmluvy dňa 14.08.2020. VO do dnešného dňa nebolo ukončené. Po podpísaní zmlúv sa posielala celá dokumentácia z VO na štandardnú ex-post kontrolu pre RO v rámci IROP. Po doručení pozitívnej správy z kontroly VO budú zmluvy účinné, môže byť odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 09.12.2020 – Správa zo štandardnej ex-post kontroly pre VO k zákazke „Prestavba objektu bývalej ZUŠ na denný stacionár“ – STAVEBNÉ PRÁCE zo stany RO zo dňa 30.11.2020, bola emailom doručená 01.12.2020. V časti B- Zariadenie veľkokuchynské RO navrhol zopakovať VO na predmet zákazky, resp. určil finančnú opravu vo výške 25% zo sumy oprávnených výdavkov časti B zákazky vo výške 2 398/17 EUR s DPH. Prijímateľ sa rozhodol prijať finančnú opravu vo výške 25% a pokračovať v procese VO, z dôvodu že opakovaním procesu VO časti B by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. Dňa 08.12.2020 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, tým boli začaté hlavné aktivity projektu.

18.02.2021 - V rámci implementácie projektu prebiehajú stavebné práce na objekte bývalej ZUŠ – týždenne sa vykonávajú kontrolné dni priamo na stavbe. V januári 2021 bola pripravená a odoslaná Výročná monitorovacia správa za projekt v termíne. Prebieha komunikácia a konzultácia s RO (MIRRI SR) ohľadom dodatku ku Zmluve o poskytnutí NFP – čaká sa na ukončenie všetkých procesov vo verejnom obstarávaní (VO). V súčasnosti sa pripravuje na kontrolu dokumentácia z VO na vybavenie a zariadenie denného stacionára. Po ukončení kontrolovania dokumentácie, jej schválení, sa určí definitívny rozpočet projektu a pripraví sa dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP. Predpokladaná prvá Žiadosť o platbu (ŽoP) koncom mája (do tej doby musí byť dodatok účinný, aby sme mohli poslať ŽoP na predfinancovanie).

21.04.2021 – Od konca februára stavba bola pozastavená na 1 mesiac z dôvodu šírenia pandémie. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce, práve sa rieši s RO menšia zmena pri rozmeroch výplňových konštrukcií. Výročná správa bola schválená. VO na zariadenie bolo ukončené, kontrola na RO bola vykonaná, prijímateľ mohol pokračovať vo finančnej operácii. Bol vyhotovený Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP už s reálnym rozpočtom po ukončení všetkých VO. RO bol upozornený na chybu, ktorá bola opravená.

16.06.2021 – na stavbe prebiehajú stavebné práce, bolo vykonaných viac ako 50% stavebných prác, preto zhotoviteľ vystavil a odovzdal faktúru č. 1 k dátumu 01.06.2021. Bola vypracovaná žiadosť o platbu (ŽoP) a nahratá do systému ITMS 2014+ so všetkými povinnými prílohami v rámci procesu predfinancovania oprávnených výdavkov projektu. RO má 25 dní na kontrolu a schválenie ŽoP. Po schválení ŽoP prijímateľ má 3-4 pracovné dni na úhradu faktúry (v termíne do 30.07.2021).

21.09.2021 – 23.07.2021 boli dodané a zamontované zariadenia do kuchyne. Stavebné práce boli dokončené k 31.08.2021, kedy sa začalo aj ukončilo preberacie konanie na stavbe. V ďalších týždňoch sa zabezpečoval prívoz, montáž a rozloženie interiérového vybavenia. 20.09.2021 bola odoslaná 3. Žiadosť o platbu (ŽoP). Pripravuje sa Záverečná monitorovacia správa so všetkými prílohami a po zúčtovaní predfinancovania stavebných prác sa pripraví posledná ŽoP na refundáciu zvyšných výdavkov. Po konzultáciách s ministerstvom posledný septembrový týždeň sa uskutoční kontrola na mieste zo strany RO.

9.12.2021 - 13.10.2021 bola odoslaná záverečná monitorovacia správa (ZMS) k projektu so všetkými prílohami, ktoré boli k dispozícii (s vedomím, že bude doplnenie). Od 12.11.2021 sa predlžuje termín doplnenia ZMS (čakáme na kolaudačné rozhodnutie). Posledný termín doplnenia ZMS je 14.12.2021. Po zúčtovaní predfinancovania 22.10.2021 bola odoslaná záverečná žiadosť o platbu (ŽoP) so všetkými prílohami na refundáciu ostatných výdavkov projektu. Na základe výzvy zo strany RO ŽoP bola doplnená, následne 19.11.2021 schválená so sumou 25 762,19 EUR. Kontrola na mieste sa predlžuje, na RO nikto nedvíha telefón, tak len dúfam, že úhrada záverečnej ŽoP nesúvisí s tým, že RO nevykoná kontrolu na mieste.

16.2.2022 – Záverečná ŽoP bola uhradená 14.12.2021. V ten istý deň sa uskutočnilo kolaudačné konanie, a bolo odoslané doplnenie č.1 k Záverečnej monitorovacej správe. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 18.01.2022, doručené na referát SaR 09.02.2022. V súčasnosti prijímateľ (mesto Fil'akovo) požiadalo RO o stanovisko k výpožičke renovovaných priestorov bývalej ZUŠ, dnes „denného stacionára“ pre neziskovú organizáciu Nezábudka n.o., budúceho prevádzkovateľa budovy, majetku mesta nadobudnutého z NFP. Prebieha priebežná komunikácia s MIRRI SR (RO).

- uznesenie č. 140/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fil'akove z 11.12.2019

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti - b) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k realizácii projektu CYKLOCHODNÍK. - kúpa pozemkov od SR – Slovenský pozemkový fond

- kúpa pozemkov od SR – SPF Bratislava po nezistených vlastníkoch v správe SPF v nasledovnom rozsahu :
 - LV č. 3989 k.ú. Fil'akovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 11 m2 podľa B1 nezistený vlastník Nagy Ján (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/8, na ktorý podiel pripadá 1,375 m2 pozemku, podľa B6 nezistený vlastník Takáčová Mária (r.Takáčová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 pozemku,
 - LV č. 3988 k.ú. Fil'akovo ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B3 nezistený vlastník Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/7, na ktorý podiel pripadá celkom 77,14 m2 pozemku,

- LV č. 3968 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 151 m2 podľa B2 nezistený vlastník Gazdagová Anna (r.Melicherová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 7/14, na ktorý podiel pripadá 75,50 m2 pozemku, podľa B3 nezistený vlastník Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/14, na ktorý podiel pripadá 10,79 m2 pozemku,
- LV č. 3141 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 696 ostatná plocha o výmere 174 m2 podľa B7 nezistený vlastník Kováč Dezider (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/24, na ktorý podiel pripadá 7,25 m2 pozemku, podľa B9 nezistený vlastník Mesárošová Anna (r.Gyetvayová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel pripadá 3,625 m2 pozemku, podľa B10 nezistený vlastník Búcek Kornél (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel pripadá 3,625 m2 pozemku do podielového spoluvlastníctva Mesta Filákov za účelom vybudovania cyklochodníka.

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

14.02.2020 - *ide o administratívne zdĺhavý proces*

09.04.2020 - *SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.*

24.06.2020 – *stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie*

16.09.2020 – *stav nezmenený, SPF nekoná vo veci*

10.12.2020 – *stav nezmenený, SPF nekoná*

18.02.2021 - *stav nezmenený, SPF nekoná*

21.04.2021 – *Mesto Filákov listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.*

16.06.2021 – *SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021*

15.07.2021 – *SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021*

21.09.2021 – *na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby*

9.12.2021 - *podmienkou prevodu zo strany SPF je právoplatné Územné rozhodnutie na stavbu*

16.2.2022 – SPF súhlasí s vydaním Územného rozhodnutia na stavbu, a dotknuté pozemky majetkovoprávne usporiada najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia

- uznesenie č. 141/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filáкове z 11.12.2019

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti - b) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k realizácii projektu CYKLOCHODNÍK. - bezodplatný prevod pozemkov od SR – Slovenský pozemkový fond

- prevod pozemkov z vlastníctva SR – SPF Bratislava vedených na :
 - LV č. 3989 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 11 m2 podľa B3 v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 pozemku,
 - LV č. 3988 k.ú. Filákov ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B4 v podiele 4/7, na ktorý podiel pripadá celkom 308,57 m2 pozemku,
 - LV č. 3968 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 151 m2 podľa B1 v podiele 4/14, na ktorý podiel pripadá 43,14 m2 pozemku,
 - LV č. 3337 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 688 orná pôda o výmere 326 m2 podľa B1 v podiele 1/1, na ktorý podiel pripadá 326,00 m2 pozemku

do podielového spoluvlastníctva Mesta Filákov za účelom vybudovania cyklochodníka.

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

14.02.2020 - ide o administratívne zdĺhavý proces
 09.04.2020 - SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.
 24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie
 16.09.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná vo veci
 10.12.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná
 18.02.2021 - stav nezmenený, SPF nekoná
 21.04.2021 – Mesto Filákov listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.
 16.06.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021
 15.07.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021
 21.09.2021 – na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby
 9.12.2021 - podmienkou prevodu zo strany SPF je právoplatné Územné rozhodnutie na stavbu
16.2.2022 – SPF súhlasí s vydaním Územného rozhodnutia na stavbu, a dotknuté pozemky majetkovoprávne usporiada najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia

- uznesenie č. 142/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filáкове z 11.12.2019

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti - b) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k realizácii projektu CYKLOCHODNÍK. - prevod pozemkov z Ministerstva hospodárstva

- prevod pozemkov z vlastníctva Ministerstva hospodárstva SR vedených na LV č. 3986 k.ú. Filákov ako:

- parc. KNE č. 682 orná pôda o výmere 21 m²,
- parc. KNE č. 683 orná pôda o výmere 446 m²,
- parc. KNE č. 684 orná pôda o výmere 270 m²,
- parc. KNE č. 685 orná pôda o výmere 266 m²,
- parc. KNE č. 689 orná pôda o výmere 144 m²,
- parc. KNE č. 691 orná pôda o výmere 452 m²,
- parc. KNE č. 692 orná pôda o výmere 11 m²,
- parc. KNE č. 693 orná pôda o výmere 31 m² a
- parc. KNE č. 694 orná pôda o výmere 12 m²

v podiele 1/1 do vlastníctva Mesta Filákov za účelom vybudovania cyklochodníka.

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

14.02.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta

09.04.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta

24.06.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta

16.09.2020 – stav nezmenený, MH SR nekoná vo veci

10.12.2020 – stav nezmenený

18.02.2021 - MH SR žiada mesto o doloženie geom. plánu

21.04.2021 – všetky požadované doklady boli zaslané na MH SR dňa 8.3.2021

16.06.2021 – MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021

15.07.2021 - MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021

21.09.2021 – MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021

9.12.2021 – MH SR udelilo súhlas k stavbe, podmienkou prevodu je aj v tomto prípade právoplatné Územné rozhodnutie na stavbu

16.2.2022 – stav nezmenený

- uznesenie č. 149/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti - g) *Slovak Telekom, a.s. Bratislava – FILLECK, s.r.o. Fiľakovo : Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností*

- uzatvorenie Dohody o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností medzi oprávneným Slovak Telekom a.s., Bratislava a povinným Mestom Fiľakovo, predmetom ktorej je úprava práv a povinností v rozsahu stavby telekomunikačného vedenia „INS_FTTH_LC_FILA_00_Fiľakovo_KBV_Vajanského“ v lokalite bytových domov po dĺžke cca. 5 km za jednorazovú odplatu 2,00 EUR/m. Presná výmera bude určená porealizačným zameraním skutočného vyhotovenia stavby.

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

14.02.2020 - Dohoda zo strany mesta bude podpísaná len po realizácii tejto stavby, zrejme len niekedy koncom 2. štvrťroka 2020.

09.04.2020 - v súčasnosti prebieha výstavba vedenia a až po ukončení stavby bude podpísaná dohoda.

24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti ešte stále prebieha výstavba vedenia a až po ukončení stavby bude podpísaná dohoda.

16.09.2020 – stav nezmenený

10.12.2020 – stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená

18.02.2021 - stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená

21.04.2021 - stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená

16.06.2021 – Znenie Dohody o jednorazovej náhrade zo strany mesta bola odsúhlasená dňa

20.05.2021 - ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu

15.07.2021 - ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu

21.09.2021 – ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu

9.12.2021 - ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu

16.2.2022 – stav nezmenený

- uznesenie č. 98/2020 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 13.08.2020

k bodu programu: Schválenie zabezpečenia spolufinancovania k projektom – a) *Modernizácia učebne informatiky ZŠ Školská 1, Fiľakovo*

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Modernizácia učebne informatiky ZŠ Školská 1, Fiľakovo“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 782,63 EUR z vlastných zdrojov prijímateľa.

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

16.09.2020 - Žiadosť o poskytnutie príspevku (ŽoPr) bol vypracovaný, skompletizovaný a odovzdaný včas, v termíne 17.08.2020 v sídle MAS PJN. V súčasnosti prebieha formálne hodnotenie ŽoPr.

09.12.2020 – na základe Výzvy na doplnenie žiadosti zo dňa 23.09.2020 boli zabezpečené a predložené požadované dokumenty (plnenie požiadaviek NATURA a EIA) 21.10.2020. Projekt splnil formálne podmienky a prešiel do kola odborného hodnotenia.

18.02.2021 - prebieha proces odborného hodnotenia.

21.04.2021 – ŽoPr sa nachádza u posledného hodnotiteľa, ktorý sa rozhodne, či vyžiada doplnenie, alebo zašle Rozhodnutie o schválení projektu.

16.06.2021 – prebieha proces hodnotenia žiadosti.

21.09.2021 – v auguste bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá je účinná od 25.08.2021. Začiatkom septembra bolo vyhlásené nové VO. Kompletná dokumentácia z VO sa pošle na kontrolu pre RO. Podľa aktuálneho harmonogramu sa začne implementácia hlavnej aktivity v decembri 2021.

9.12.2021 - Kompletná dokumentácia z VO bola odoslaná na kontrolu 25.10.2021. V súčasnosti prebieha kontrola dokumentácie z VO. 08.12.2021 bola doručená výzva na doplnenie/opravu VO. Implementácia hlavnej aktivity sa začne po schválení VO (podľa harmonogramu sa má začať implementácia projektu v decembri 2021).

16.2.2022 – Implementácia projektu prebieha od 21.01.2022. Bol informovaný dodávateľ o účinnosti objednávky. Dodávka obstaraných zariadení (vybavenie do učebne informatiky) sa má uskutočniť do 31.03.2022.

- uznesenie č. 99/2020 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke z 13.08.2020

k bodu programu: Schválenie zabezpečenia spolufinancovania k projektom – b)
Vybudovanie a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A, Filákovce

- BOD A: zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Vybudovanie a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A, Filákovce“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 936,52 EUR z vlastných zdrojov prijímateľa.
- BOD B: zabezpečenie neoprávnených výdavkov projektu s názvom „Vybudovanie a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A, Filákovce“ vo výške 492,00 EUR z celkového rozpočtu projektu z vlastných zdrojov prijímateľa

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

16.09.2020 - Žiadosť o poskytnutie príspevku (ŽoPr) bol vypracovaný, skompletizovaný a odovzdaný včas, v termíne 17.08.2020 v sídle MAS PJN. V súčasnosti prebieha formálne hodnotenie ŽoPr.

09.12.2020 – projekt splnil formálne hodnotenie a prešiel do kola odborného hodnotenia.

18.02.2021 - prebieha proces odborného hodnotenia.

21.04.2021 – ŽoPr sa nachádza u posledného hodnotiteľa, ktorý sa rozhodne, či vyžiada doplnenie, alebo zašle Rozhodnutie o schválení projektu.

16.06.2021 – prebieha proces hodnotenia žiadosti.

21.09.2021 – v auguste bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá je účinná od 25.08.2021. Začiatkom septembra bolo vyhlásené nové VO. Kompletná dokumentácia z VO sa pošle na kontrolu pre RO. Podľa aktuálneho harmonogramu sa začne implementácia hlavnej aktivity v decembri 2021.

9.12.2021 - Kompletná dokumentácia z VO bola odoslaná na kontrolu 25.10.2021. Na MsÚ Filákovce bola doručená oficiálna Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu dňa 06.12.2021 (na referát stratégie a rozvoja postúpená 07.12.2021). V súčasnosti prebieha oprava/doplnenie dokumentácie s termínom do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti (výzvy). Implementácia aktivít projektu sa začne po schválení VO (pôvodne v decembri 2021).

16.2.2022 - Implementácia projektu prebieha od 21.01.2022. Bol informovaný dodávateľ o účinnosti objednávky. Dodávka obstaraných zariadení (vybavenie do učebne informatiky a tiež do učebne techniky) sa má uskutočniť do 31.03.2022. Bol informovaný aj zhotoviteľ stavebných prác o účinnosti ZoD, Stavenisko bolo odovzdané 27.01.2022. Prebiehajú stavebné práce v záujme vytvorenia vhodných podmienok pre učebňu techniky.

- uznesenie č. 100/2020 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 13.08.2020

k bodu programu: Schválenie zabezpečenia spolufinancovania k projektom – c)
Stavebné úpravy a zariadenie učebnej techniky ZŠ Štefana Kohárika II. s VJM vo Filákově – II. Kohárik István AI, Füle

- BOD A: zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Stavebné úpravy a zariadenie učebnej techniky ZŠ Štefana Kohárika II. s VJM vo Filákově – II. Kohárik István AI, Füle“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 1 000,00 EUR z vlastných zdrojov prijímateľa.
- BOD B: zabezpečenie neoprávnených výdavkov projektu s názvom „Stavebné úpravy a zariadenie učebnej techniky ZŠ Štefana Kohárika II. s VJM vo Filákově – II. Kohárik István AI, Füle“ vo výške 3 712,24 EUR z celkového rozpočtu projektu z vlastných zdrojov prijímateľa

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

16.09.2020 - Žiadosť o poskytnutie príspevku (ŽoPr) bol vypracovaný, skompletizovaný a odovzdaný včas, v termíne 17.08.2020 v sídle MAS PJN. V súčasnosti prebieha formálne hodnotenie ŽoPr.

09.12.2020 – projekt splnil formálne hodnotenie a prešiel do kola odborného hodnotenia.

18.02.2021 - prebieha proces odborného hodnotenia.

21.04.2021 – ŽoPr sa nachádza u posledného hodnotiteľa, ktorý sa rozhodne, či vyžiada doplnenie, alebo zašle Rozhodnutie o schválení projektu.

16.06.2021 – prebieha proces hodnotenia žiadosti.

21.09.2021 – v auguste bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, ktorá je účinná od 25.08.2021. Začiatkom septembra bolo vyhlásené nové VO. Kompletná dokumentácia z VO sa pošle na kontrolu pre RO. Podľa aktuálneho harmonogramu sa začne implementácia hlavnej aktivity v decembri 2021.

9.12.2021 - Kompletná dokumentácia z VO bola odoslaná na kontrolu 25.10.2021. Na MsÚ Filákově bola doručená oficiálna Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu dňa 06.12.2021 (na referát stratégie a rozvoja postúpená 07.12.2021). V súčasnosti prebieha oprava/doplnenie dokumentácie s termínom do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti (výzvy). Implementácia aktivít projektu sa začne po schválení VO (pôvodne v decembri 2021).

16.2.2022 – Implementácia projektu prebieha od 21.01.2022. Bol informovaný dodávateľ o účinnosti objednávky. Dodávka obstaraných zariadení (vybavenie do učebnej techniky) sa má uskutočniť do 31.03.2022 (časť dodávky bola dovezená 10.02.2022). Bol informovaný aj zhotoviteľ stavebných prác o účinnosti ZoD, Stavenisko bolo odovzdané 27.01.2022. Prebiehajú stavebné práce v záujme vytvorenia vhodných podmienok pre učebnú techniku.

- uznesenie č. 182/2020 zo 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 16.12.2020

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta

- Obstaranie ďalších zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta Filákově na základe žiadosti spoločnosti ARDIS ZH s.r.o. s podmienkou že žiadateľ znáša náklady vyvolané obstarávaním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie v plnom rozsahu.

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

18.02.2021 – ARDIS ZH s.r.o. konzultoval možnosti oprávnených osôb na obstarávanie ÚPD a spracovateľa. Boli poskytnuté údaje, v súčasnosti prebieha výber vhodnej osoby na

obstarávanie ÚPD a spracovanie Zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Filákov. Toto všetko uvedená spoločnosť zabezpečuje na vlastné náklady.

21.04.2021 – Boli podpísané trojstranné zmluvy s oprávnenou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a tiež aj so spracovateľom. Bol rozbehnutý proces prípravy strategického dokumentu a návrhu ZaD č. 14 k ÚPN mesta Filákov.

16.06.2021 – Bol vypracovaný Návrh zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Filákov. Bol rozbehnutý proces verejného prerokovania návrhu ÚPD a bolo odoslané oznámenie o strategickom dokumente. Prebieha proces doplnenia strategického dokumentu a pripomienkovanie ÚPD.

21.09.2021 – strategický dokument bol v júli schválený, zo 42 dotknutých orgánov sa vyjadrilo 23, prebieha proces vyhodnotenia a zapracovania pripomienok do návrhu Zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Filákov.

9.12.2021 - pripomienky dotknutých orgánov spracovateľ ÚPD zapracoval, v súčasnosti prebieha kontrola doplnených materiálov (textovej a grafickej časti), pripraví sa materiál ku schváleniu ÚPD, ktorý sa predkladá do MsZ začiatkom roka 2022.

16.2.2022 – MDaV SR vydalo záporné stanovisko k dopravnému riešeniu zmien a doplnkov v mestskej časti 8, pri Družstevnej ulici (tzv. Rátkarska cesta) areáli bývalého Štátneho majetku, križovatke ciest I/71 (obchvat ku štátnym hraniciam) a III/57111 Filákov – Rátka. V súčasnosti prebieha prehodnotenie záporného stanoviska, aby sa mohol vydať OÚ BB súhlas podľa § 25 stavebného zákona, aby sme mohli predložiť ÚPD na schválenie do MZ 24.02.2022.

- uznesenie č. 54/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákov z 24.06.2021

k bodu programu: Aktualizácia Programu rozvoja mesta – I. etapa (CURI BBSK)

- aktualizácia č. 1 „Programu rozvoja mesta Filákov na roky 2015 – 2023“ pre účely realizácie projektových zámerov v rámci iniciatívy Catching-Up Regions 2.

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

21.09.2021 – Aktualizácia č. 1 PRM mesta Filákov na roky 2015 – 2023 bola schválená 24.06.2021. Schválené projektové zámery boli rozpracované a predstavené pre odborníkov RO a Svetovej banky. Priebežne sa vyplňajú rôzne tabuľky a zisťuje sa stav pripravenosti našich projektových zámerov. Pociťujeme deficit projektantov, ktorí by sa prihlásili do verejných obstarávaní na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vybrané investičné akcie.

9.12.2021 - Aktualizovaný PRM slúži, ako podklad ku žiadostiam o NFP (ŽoNFP). Výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci CURI plánujú vyhlásiť začiatkom budúceho roka (na území BBSK pre 3 konkrétne samosprávy). Projektové zámery a súvisiace projektové dokumentácie sa upravujú, povinné prílohy k žiadostiam sa pripravujú.

16.2.2022 – Prvá ŽoNFP s názvom MOPS Filákov II v rámci Iniciatívy Catching-Up Regions 2 bola odoslaná na RO v aguste 2021, Zmluva o poskytnutí NFP účinná od 02.12.2021, celkové oprávnené výdavky projektu 310 030,56 EUR. Ďalšia žiadosť sa pripravuje teraz s názvom „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ s celkovými oprávnenými výdavkami v hodnote 488 971,19 EUR, termínom predloženia ŽoNFP 28.02.2022. Ďalšie ŽoNFP na dve lokality sa podávajú v apríli a júni 2022, resp. priebežne podľa pripravenosti PD a stavebných povolení.

- uznesenie č. 82/2021 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákov z 22.07.2021

k bodu programu: Projekt „vnútrobloky“ – návrh, schválenie podania a spolufinancovania

- **bod A:** predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 7 vo Filákov“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný

finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom Mesta Filákov a platným programom rozvoja mesta

- **zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta**

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

21.09.2021 – Žiadosť o NFP prešiel formálnym hodnotením na MIRRI SR (bolo jedno doplnenie), prebieha proces odborného hodnotenia.

9.12.2021 - po kontrole v systéme ITMS2014+ zisťujem, že stále prebieha proces odborného hodnotenia. Mesto Filákov čaká na Rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP.

16.2.2022 – Rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP v zmysle informačného listu MIRRI SR bude rozoslané koncom februára 2022.

- uznesenie č. 114/2021 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 30.09.2021

k bodu programu: Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu „Cyklochodník – II. etapa...“

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Filákově“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.

- **zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta**

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

09.12.2021 - Žiadosť o NFP bola odoslaná v systéme ITMS2014+ dňa 05.10.2021. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 196 863,81 EUR. Žiadaná výška NFP je 187 020,62 EUR. O týždeň bola doručená výzva na doplnenie žiadosti o NFP. 19.10.2021 v systéme ITMS2014+ bolo odoslané doplnenie k ŽoNFP. V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu.

16.2.2022 – Bolo dokončené odborné hodnotenie projektu. Rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP v zmysle informačného listu MIRRI SR bude rozoslané koncom marca 2022.

- uznesenie č. 125/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 23.11.2021

k bodu programu: Schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovania projektu za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie technickej vybavenosti budovy MsKS vo Filákově“

- preloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie technickej vybavenosti budovy MsKS vo Filákově“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75, ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom Mesta Filákov a platným programom rozvoja mesta, kde predkladateľom ŽoNFP je príspevková organizácia mesta Filákov Mestské kultúrne stredisko Filákov.

- **zodpovedný za plnenie : Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS**

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

09.12.2021 - Dňa 25.11.2021 bol žiadateľom, Mestským kultúrnym strediskom vo Filákově predkladaný vyplnený formulár ŽoNFP vrátane príloh poskytovateľovi, Ministerstvu kultúry SR elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS 2014+ a zároveň bez príloh prostredníctvom elektronickej schránky Ministerstva kultúry SR podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom cez www.slovensko.sk. ŽoNFP bola predkladaná v zmysle § 19 ods 4 zákona o príspevku z EŠIF riadne, včas a vo forme určenej Sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program.

16.2.2022 – MsKS v súvislosti predkladanej žiadosti ku dňu 16.2.2022 neevidovalo zo strany Ministerstva kultúry SR žiadnu spätnú väzbu, odpoveď alebo výzvu na doplnenie žiadosti.

- uznesenie č. 140/2021 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke zo 16.12.2021

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta – a) Návrh na schválenie Zmluvy o prenájme nenasvietených optických vlákien

- uzatvorenie Zmluvy o zriadení a prenájme nenasvietených optických vlákien kamerového systému
- **zodpovedný za plnenie : Mgr. Gabriel Benčík, náčelník MsP**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**
16.2.2022 – Zmluva bola podpísaná dňa 31.12.2021, zverejnená na stránke mesta dňa 03.01.2022

- uznesenie č. 158/2021 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke zo 16.12.2021

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – a) Hilda Kisová, Filákovko – žiadosť o odkúpenie mestského pozemku

- predaj časti mestského pozemku o ploche 40 m² (parc. CKN č. 3620/49 trvalý trávnatý porast) na Pivničnom rade vo Filákovke
- **zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**
16.2.2022 – komisionálne vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 07/2021 sa uskutočnilo dňa 20.01.2022 s výsledkom: 1. miesto Ing. Bc. Kerekes László, Tulipánova 18, Filákovko – 13,00 EUR/m². Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 10.2.2022 a zverejnená dňa 10.2.2022.

- uznesenie č. 159/2021 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke zo 16.12.2021

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – b) ZÓNA s.r.o. – návrh na kompenzáciu dane z nehnuteľností

- kúpa časti nehnuteľností parc. CKN č. 3546/16 zast. plocha a nádvorie a parc. CKN č. 3546/264 zast. plocha a nádvorie v rozsahu novovytvoreného geometrického plánu o celkovej výmere 800 m² vedených na LV č. 2316 k. ú. Filákovko z vlastníctva ZÓNA s.r.o. v podiele 1/1 do vlastníctva Mesta Filákovko v podiele 1/1 za celkovú kúpnu cenu 4 058,50 EUR
- **zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**
16.2.2022 – Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 8.2.2022 a zverejnená dňa 8.2.2022.

- uznesenie č. 160/2021 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke zo 16.12.2021

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – c) 19th-WOOD s.r.o. – žiadosť o prenájom mestských pozemkov

- prenájom mestských pozemkov v celkovej výmere 4769 m² v areáli bývalého Kovosmaltu vo Filákovke
- **zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**
16.2.2022 – komisionálne vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 09/2021 sa uskutočnilo dňa 27.01.2022 s výsledkom: 1. miesto 19th-WOOD s.r.o. – 5004,00 EUR/rok. Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 31.1.2022 a zverejnená dňa 1.2.2022.

- uznesenie č. 161/2021 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke zo 16.12.2021

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – d) zámer na prenájom nebytových priestorov č. 3 a 4 o celkovej ploche 124,60 m² v budove Podnikateľského inkubátora formou obchodnej verejnej súťaže

- prenájom nebytových priestorov o celkovej ploche 124,60 m² na prízemí budovy Podnikateľského inkubátora (bývalá OTP Banka Slovensko, a.s.)

- **zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku**
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

16.2.2022 – do stanoveného termínu 27.1.2022 nebol doručený na adresu vyhlasovateľa žiadny návrh, a preto komisia nemala čo vyhodnotiť. V zmysle uznesenia bude vyhlásená nová súťaž.