

MESTO FILAKOVO

Materiál na rokovanie pre:

Mestské zastupiteľstvo vo Filakove

Správa o plnení prijatých uznesení MZ

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Správa o plnení prijatých uznesení MZ

Predkladá:

Ing. Judita Mihályová

hlavná kontrolórka mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Judita Mihályová

hlavná kontrolórka mesta

Filakovo, február 2023

1. Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. /2023

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove

A. berie na vedomie

správu hlavnej kontrolórky o plnení prijatých uznesení MZ

2. Dôvodová správa:

V zmysle § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kontrolnou činnosťou sa rozumie aj kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu Správu o plnení prijatých uznesení na každé plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva.

3. SPRÁVA O PLNENÍ PRIJATÝCH UZNESENÍ MZ

- uznesenie č. 39/2019 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 21.5.2019

k bodu programu: spôsob prenájmu nebytových priestorov v budove MsKS formou obchodnej verejnej súťaže

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

30.08.2019 - OVS bola vypísaná od 22.05.2019 do 17.06.2016, do ktorej sa prihlásili 2 záujemcovia (m.č. 1.36 – 1.42 : TV LocAll s.r.o. a m.č. 3.07-3.08 resp. 3.11-3.12 : Taligová). OVS bola opätovne vypísaná aj od 26.07.2019 do 26.08.2019, nakoľko v rámci prvej súťaže neboli obsadené všetky voľné priestory v budove MsKS.

19.11.2019 – Opätovné vypísanie OVS (2. kolo) sa uskutočnilo v zmysle uznesenia č. 64/2019-bodu C dňa 26.07.2019 s termínom podania prihlášok do 26.08.2019, avšak o voľné nebytové priestory v budove MsKS neprejavil nikto záujem.

14.02.2020 - v budove MsKS sú dodnes 2 miestnosti nevysúťažené

09.04.2020 - Dodnes ešte jedna miestnosť nie je vysúťažená. Ďalšia OVS bude vypísaná až po odvolaní súčasnej mimoriadnej situácie vládou.

24.06.2020 - Ani v rámci poslednej OVS (13.-29.05.2020) neprejavil nikto záujem o prenájom bufetu v budove MsKS. Aj tieto NP sú predmetom aktuálnej súťaže vypísanej v termíne 08.-29.06.2020.

16.09.2020 – stav nezmenený

10.12.2020 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

18.02.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

21.04.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

16.06.2021 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

15.07.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

21.09.2021 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

9.12.2021 - stav nezmenený – súťaž bude opakovaná vtedy, ak sa prihlási potencionálny záujemca o nájom bufetu

16.2.2022 – stav nezmenený

21.04.2022 – stav nezmenený

16.06.2022 – stav nezmenený

21.09.2022 – stav nezmenený

08.12.2022 – stav nezmenený

15.02.2023 – **stav nezmenený**

- uznesenie č. 67/2019 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 20.6.2019

k bodu programu:

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom: „Vznik novej sociálnej služby – vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Filákově“ realizovaného v rámci výzvy Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta („Program rozvoja mesta Filákově na roky 2015 – 2023“)

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 19 630,44 EUR;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

30.08.2019 –návrh uznesenia v zmysle aktuálnej výzvy IROP pre projekt „Vznik novej sociálnej služby – vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Filákovke“,

Text bol pripravený v súlade požiadavkami riadiaceho orgánu (RO) IROP, v procese formálneho hodnotenia projekt vyhovet, v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu (na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR ktoré je zároveň aj RO a Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

19.11.2019 - Prebieha hodnotenie projektu. Po konzultáciách s riadiacim orgánom (RO) ktorým je MPaRV SR sme boli informovaní, že ŽoNFP po formálnej stránke vyhovuje, bola akceptovaná a prechádza do kola odborného hodnotenia. Oficiálne výsledky o schválení/neschválení ŽoNFP očakávame v decembri 2019.

14.02.2020 – odborný hodnotiteľ bol vylosovaný na Riadiacom orgáne (RO) v januári 2020 (losovanie vykonáva elektronický systém ITMS2014+). Hodnotiteľ mal 3 týždne na hodnotenie. 21.01.2020 sme boli písomne informovaní zo strany RO, že oficiálne výsledky hodnotenia našej Žiadosti o NFP očakávajú na prelome január/február 2020. V súčasnosti prebieha proces vystavenia Rozhodnutia zo strany RO o pridelení/nepridelení NFP.

09.04.2020 – bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP 23.03.2020, zmluva je účinná od 31.03.2020. Celkové oprávnené výdavky projektu: 391 432,99 EUR, NFP: 371 861,34 EUR. Začiatok realizácie projektu: marec 2020. Bola odoslaná pripravená dokumentácia verejného obstarávania na prvú ex-ante kontrolu.

17.06.2020 – od 01.04.2020 prebieha prvá ex-ante kontrola pripravenej dokumentácie na verejné obstarávanie (VO). Po konzultáciách s RO (MPaRV SR) bol proces kontroly urgovaný a kontrolór poslal svoje dožiadania, ktoré boli vždy včas vybavené (vykonaním požadovaných úprav) a podľa telefonickkej konzultácie s RO v 25 týždni prijímateľ môže vyhlásiť VO na stavebnú časť (vrátane zariadenia kuchyne). Nakoľko celý proces VO mal byť ukončený do 31.05.2020, preto bude nevyhnutné požiadať RO o zmenu harmonogramu realizácie projektu s dodatkom č. 1 k projektu (v rámci ktorého sa zmení aj rozpočet stavebných prác a zariadenia kuchyne po úspešnom ukončení VO). V súčasnosti sa pripravuje ďalšie VO na interiérové vybavenie a zariadenie predmety denného stacionáru.

14.09.2020 – proces prvej ex-ante kontroly dokumentácie z procesu VO bol dokončený s dorúčením Správy z kontroly dňa 23.06.2020. Dňa 30.06.2020 bola vyhlásená Výzva na predkladanie ponúk v rámci zákazky rozdelenej na dve časti (časť A – Stavebné práce a časť B – Kuchynské zariadenie). Úspešným uchádzačom na obidve časti boli odoslané Výzvy na súčinnosť pri uzavretí zmluvy dňa 14.08.2020. VO do dnešného dňa nebolo ukončené. Po podpísaní zmlúv sa posielala celá dokumentácia z VO na štandardnú ex-post kontrolu pre RO v rámci IROP. Po doručení pozitívnej správy z kontroly VO budú zmluvy účinné, môže byť odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 09.12.2020 – Správa zo štandardnej ex-post kontroly pre VO k zákazke „Prestavba objektu bývalej ZUŠ na denný stacionár“ – STAVEBNÉ PRÁCE zo stany RO zo dňa 30.11.2020, bola emailom doručená 01.12.2020. V časti B- Zariadenie veľkokuchynské RO navrhol zopakovať VO na predmet zákazky, resp. určil finančnú opravu vo výške 25% zo sumy oprávnených výdavkov časti B zákazky vo výške 2 398/17 EUR s DPH. Prijímateľ sa rozhodol prijať finančnú opravu vo výške 25% a pokračovať v procese VO, z dôvodu že opakovaním procesu VO časti B by vznikli dodatočné náklady a časové

obmedzenia. Dňa 08.12.2020 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, tým boli začaté hlavné aktivity projektu.

18.02.2021 - V rámci implementácie projektu prebiehajú stavebné práce na objekte bývalej ZUŠ – týždenne sa vykonávajú kontrolné dni priamo na stavbe. V januári 2021 bola pripravená a odoslaná Výročná monitorovacia správa za projekt v termíne. Prebieha komunikácia a konzultácia s RO (MIRRI SR) ohľadom dodatku ku Zmluve o poskytnutí NFP – čaká sa na ukončenie všetkých procesov vo verejnom obstarávaní (VO). V súčasnosti sa pripravuje na kontrolu dokumentácia z VO na vybavenie a zariadenie denného stacionára. Po ukončení kontrolovania dokumentácie, jej schválení, sa určí definitívny rozpočet projektu a pripraví sa dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP. Predpokladaná prvá Žiadosť o platbu (ŽoP) koncom mája (do tej doby musí byť dodatok účinný, aby sme mohli poslať ŽoP na predfinancovanie).

21.04.2021 – Od konca februára stavba bola pozastavená na 1 mesiac z dôvodu šírenia pandémie. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce, práve sa rieši s RO menšia zmena pri rozmeroch výplňových konštrukcií. Výročná správa bola schválená. VO na zariadenie bolo ukončené, kontrola na RO bola vykonaná, prijímateľ mohol pokračovať vo finančnej operácii. Bol vyhotovený Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP už s reálnym rozpočtom po ukončení všetkých VO. RO bol upozornený na chybu, ktorá bola opravená.

16.06.2021 – na stavbe prebiehajú stavebné práce, bolo vykonaných viac ako 50% stavebných prác, preto zhotoviteľ vystavil a odovzdal faktúru č. 1 k dátumu 01.06.2021. Bola vypracovaná žiadosť o platbu (ŽoP) a nahratá do systému ITMS 2014+ so všetkými povinnými prílohami v rámci procesu predfinancovania oprávnených výdavkov projektu. RO má 25 dní na kontrolu a schválenie ŽoP. Po schválení ŽoP prijímateľ má 3-4 pracovné dni na úhradu faktúry (v termíne do 30.07.2021).

21.09.2021 – 23.07.2021 boli dodané a zamontované zariadenia do kuchyne. Stavebné práce boli dokončené k 31.08.2021, kedy sa začalo aj ukončilo preberacie konanie na stavbe. V ďalších týždňoch sa zabezpečoval prívoz, montáž a rozloženie interiérového vybavenia. 20.09.2021 bola odoslaná 3. Žiadosť o platbu (ŽoP). Pripravuje sa Záverečná monitorovacia správa so všetkými prílohami a po zúčtovaní predfinancovania stavebných prác sa pripraví posledná ŽoP na refundáciu zvyšných výdavkov. Po konzultáciách s ministerstvom posledný septembrový týždeň sa uskutoční kontrola na mieste zo strany RO.

9.12.2021 - 13.10.2021 bola odoslaná záverečná monitorovacia správa (ZMS) k projektu so všetkými prílohami, ktoré boli k dispozícii (s vedomím, že bude doplnenie). Od 12.11.2021 sa predlžuje termín doplnenia ZMS (čakáme na kolaudačné rozhodnutie). Posledný termín doplnenia ZMS je 14.12.2021. Po zúčtovaní predfinancovania 22.10.2021 bola odoslaná záverečná žiadosť o platbu (ŽoP) so všetkými prílohami na refundáciu ostatných výdavkov projektu. Na základe výzvy zo strany RO ŽoP bola doplnená, následne 19.11.2021 schválená so sumou 25 762,19 EUR. Kontrola na mieste sa predlžuje, na RO nikto nedvíha telefón, tak len dúfam, že úhrada záverečnej ŽoP nesúvisí s tým, že RO nevykoná kontrolu na mieste.

16.2.2022 – Záverečná ŽoP bola uhradená 14.12.2021. V ten istý deň sa uskutočnilo kolaudačné konanie, a bolo odoslané doplnenie č.1 k Záverečnej monitorovacej správe. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 18.01.2022, doručené na referát SaR 09.02.2022. V súčasnosti prijímateľ (mesto Filákov) požiadalo RO o stanovisko k výpožičke renovovaných priestorov bývalej ZUŠ, dnes „denného stacionára“ pre neziskovú organizáciu Nezábudka n.o., budúceho prevádzkovateľa budovy, majetku mesta nadobudnutého z NFP. Prebieha priebežná komunikácia s MIRRI SR (RO).

21.4.2022 – 11.04.2022 bola vykonaná finančná kontrola na mieste zo strany RO. Poverení zamestnanci MIRRI SR (3 osoby) kontrolovali kompletnú dokumentáciu celého projektu v miestnosti č. 106 v budove MsÚ a tiež aj samotnú stavbu so zariadeniami a vybavením. Kontrolovali na mieste rozmery, kvalitu, materiál a prevedenie prác a dodávok. Záznam z kontroly zatiaľ nebol doručený na MsÚ Filákov.

16.06.2022 - Návrh správy z kontroly na mieste bol doručený na MsÚ 23.05.2022. Stanovisko k návrhu bolo odoslané 27.05.2022. Medzi tým prijímateľ poslal doplnenie k Záverečnej monitorovacej správe projektu: Kolaudačné rozhodnutie, Prevádzkový poriadok, Rozhodnutie RÚVZ, Zmluvu o výpožičke nehnuteľného majetku mesta pre „denný stacionár“. Dňa 15.06.2022 bola doručená Správa z kontroly na mieste. Na základe zistení počas finančnej kontroly na mieste RO pre IROP identifikoval nezrovnalosť v rámci stavebných prác vo výške 1 222,74 EUR s DPH. Prijímateľ nezdokladoval poplatok za skladovanie, nepredložil vážne lístky na množstvo, ktoré si nárokoval na RO. Nakoľko finančná operácia bola vykonaná, treba vymáhať finančné prostriedky od zhotoviteľa, ktorý nepredložil vážne lístky na množstvo, ktoré vyfakturoval (Fa č. 10210078 a Fa č. 10210139). Kontrola ďalej zistila, že bol dodržaný súlad s legislatívou SR a EÚ, súlad so zmluvou o poskytnutí NFP, bola v poriadku archivácia dokumentov a podkladov k projektu a prijímateľ dodržal pravidlá pre informovanosť a komunikáciu. Reálne náklady projektu predstavujú sumu 277 256,29 EUR. Prijímateľ dodržal hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami.

21.09.2022 – Finančná nezrovnalosť bola vrátená pre RO, následne vymáhaná od zhotoviteľa, ktorý finančné prostriedky vo výške 1 222,74 EUR vrátil dňom 25.08.2022. V júli 2022 bola zaregistrovaná nová sociálna služba „denný stacionár“ u poskytovateľa Nezábudka n.o. Nová sociálna služba sa poskytuje od 02.09.2022 pre FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Prvú následnú monitorovaciu správu prijímateľ predkladá v období od 14.12.2022 do 13.01.2023.

28.11.2022 – Prebieha zber a triedenie dát do prvej následnej monitorovacej správy.

15.02.2023 - Bola vypracovaná so všetkými povinnými prílohami aj fotodokumentáciou a **27.01.2023** odoslaná **1. Následná monitorovacia správa („NMS“) cez ITMS2014+ (formálne elektronické podanie) aj poštou. 31.01.2023. 1. NMS bola schválená zo strany RO.**

- uznesenie č. 140/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke z 11.12.2019

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti - b) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k realizácii projektu CYKLOCHODNÍK. - kúpa pozemkov od SR – Slovenský pozemkový fond

- kúpa pozemkov od SR – SPF Bratislava po nezistených vlastníkoch v správe SPF v nasledovnom rozsahu :
 - LV č. 3989 k.ú. Filákovsko ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 11 m2 podľa B1 nezistený vlastník Nagy Ján (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/8, na ktorý podiel pripadá 1,375 m2 pozemku, podľa B6 nezistený vlastník Takáčová Mária (r.Takáčová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 pozemku,
 - LV č. 3988 k.ú. Filákovsko ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B3 nezistený vlastník Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/7, na ktorý podiel pripadá celkom 77,14 m2 pozemku,
 - LV č. 3968 k.ú. Filákovsko ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 151 m2 podľa B2 nezistený vlastník Gazdagová Anna (r.Melicherová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 7/14, na ktorý podiel pripadá 75,50 m2 pozemku, podľa B3 nezistený vlastník Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/14, na ktorý podiel pripadá 10,79 m2 pozemku,
 - LV č. 3141 k.ú. Filákovsko ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 696 ostatná plocha o výmere 174 m2 podľa B7 nezistený vlastník Kováč Dezider (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/24, na ktorý podiel pripadá 7,25 m2 pozemku, podľa B9 nezistený vlastník Mesárošová Anna (r.Gyetvayová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel

pripadá 3,625 m² pozemku, podľa B10 nezistený vlastník Búcek Kornél (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel pripadá 3,625 m² pozemku do podielového spoluvlastníctva Mesta Filákovu za účelom vybudovania cyklochodníka.

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

14.02.2020 - ide o administratívne zdĺhavý proces

09.04.2020 - SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.

24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie

16.09.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná vo veci

10.12.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná

18.02.2021 - stav nezmenený, SPF nekoná

21.04.2021 – Mesto Filákov listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.

16.06.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021

15.07.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021

21.09.2021 – na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby

9.12.2021 - podmienkou prevodu zo strany SPF je právoplatné Územné rozhodnutie na stavbu

16.2.2022 – SPF súhlasí s vydaním Územného rozhodnutia na stavbu, a dotknuté pozemky majetkovoprávne usporiada najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia

21.4.2022 – čaká sa na vydanie Územného rozhodnutia na stavbu

16.06.2022 – stav nezmenený

21.09.2022 – stav nezmenený

08.12.2022 – stav nezmenený

15.02.2023 – **stav nezmenený**

- uznesenie č. 141/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovu z 11.12.2019

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti - b) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k realizácii projektu CYKLOCHODNÍK. - bezodplatný prevod pozemkov od SR – Slovenský pozemkový fond

- prevod pozemkov z vlastníctva SR – SPF Bratislava vedených na :

- LV č. 3989 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 11 m² podľa B3 v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m² pozemku,
- LV č. 3988 k.ú. Filákov ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 270 m² a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m² podľa B4 v podiele 4/7, na ktorý podiel pripadá celkom 308,57 m² pozemku,
- LV č. 3968 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 151 m² podľa B1 v podiele 4/14, na ktorý podiel pripadá 43,14 m² pozemku,
- LV č. 3337 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 688 orná pôda o výmere 326 m² podľa B1 v podiele 1/1, na ktorý podiel pripadá 326,00 m² pozemku

do podielového spoluvlastníctva Mesta Filákovu za účelom vybudovania cyklochodníka.

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

14.02.2020 - ide o administratívne zdĺhavý proces

09.04.2020 - SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.

24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie

16.09.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná vo veci

10.12.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná

18.02.2021 - stav nezmenený, SPF nekoná

21.04.2021 – Mesto Filákov listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.

16.06.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021

15.07.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021

21.09.2021 – na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby

9.12.2021 - podmienkou prevodu zo strany SPF je právoplatné Územné rozhodnutie na stavbu

16.2.2022 – SPF súhlasí s vydaním Územného rozhodnutia na stavbu, a dotknuté pozemky majetkovoprávne usporiada najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia

21.4.2022 – čaká sa na vydanie Územného rozhodnutia na stavbu

16.06.2022 – stav nezmenený

21.09.2022 – stav nezmenený

8.12.2022 – stav nezmenený

15.02.2023 – **stav nezmenený**

- uznesenie č. 182/2020 zo 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 16.12.2020

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta

- Obstaranie ďalších zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta Filákově na základe žiadosti spoločnosti ARDIS ZH s.r.o. s podmienkou že žiadateľ znáša náklady vyvolané obstarávaním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie v plnom rozsahu.

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**

18.02.2021 – ARDIS ZH s.r.o. konzultoval možnosti oprávnených osôb na obstarávanie ÚPD a spracovateľa. Boli poskytnuté údaje, v súčasnosti prebieha výber vhodnej osoby na obstarávanie ÚPD a spracovanie Zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Filákově. Toto všetko uvedená spoločnosť zabezpečuje na vlastné náklady.

21.04.2021 – Boli podpísané trojstranné zmluvy s oprávnenou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a tiež aj so spracovateľom. Bol rozbehnutý proces prípravy strategického dokumentu a návrhu ZaD č.14 k ÚPN mesta Filákově.

16.06.2021 – Bol vypracovaný Návrh zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Filákově. Bol rozbehnutý proces verejného prerokovania návrhu ÚPD a bolo odoslané oznámenie o strategickom dokumente. Prebieha proces doplnenia strategického dokumentu a pripomienkovanie ÚPD.

21.09.2021 – strategický dokument bol v júli schválený, zo 42 dotknutých orgánov sa vyjadrilo 23, prebieha proces vyhodnotenia a zapracovania pripomienok do návrhu Zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Filákově.

9.12.2021 - pripomienky dotknutých orgánov spracovateľ ÚPD zapracoval, v súčasnosti prebieha kontrola doplnených materiálov (textovej a grafickej časti), pripraví sa materiál ku schváleniu ÚPD, ktorý sa predkladá do MsZ začiatkom roka 2022.

16.2.2022 – MDaV SR vydalo záporné stanovisko k dopravnému riešeniu zmien a doplnkov v mestskej časti 8, pri Družstevnej ulici (tzv. Rátkarska cesta) areáli bývalého Štátneho majetku, križovatke ciest I/71 (obchvat ku štátnym hraniciam) a III/57111 Filákově – Rátka. V súčasnosti prebieha prehodnotenie záporného stanoviska, aby sa mohol vydať OÚ BB

súhlas podľa § 25 stavebného zákona, aby sme mohli predložiť ÚPD na schválenie do MZ 24.02.2022.

21.4.2022 – MDaV SR a SSC trvajú na zápornom stanovisku, investor spolu so spracovateľom ÚPD hľadajú riešenie, aby dotknuté orgány štátnej správy vydali kladné stanovisko, aby zmena mohla byť schválená v MZ Filákov.

16.06.2022 – investor sa rozhodol akceptovať všetky pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, spracovateľ ÚPD prepracoval grafickú časť, a obstarávateľ predložil prepracovaný návrh na pripomienkovanie pre MDaV SR a SSC. V týchto dňoch očakávajú ich stanoviská. V prípade súhlasu by chcel investor predložiť návrh zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta na schválenie do MZ vo Filákov.

21.09.2022 – Po prepracovaní ÚPD dotknuté orgány vydali súhlasné stanovisko, následne Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky po preskúmaní finálnej verzie grafickej a textovej časti Zmien a doplnkov č. 14 vydal súhlasné stanovisko podľa § 25 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Kompletný materiál bol predložený na prerokovanie do Mestskej rady a môže byť schválený 29.09.2022 na zasadnutí MZ vo Filákov. Súvisiace VZN bolo vyvesené 09.09.2022.

28.11.2022 – Schválená ÚPD bola uložená na MDV SR, boli odovzdané súvisiace doklady a v elektronickej verzii textová a grafická časť odoslaná/odovzdaná pre dotknuté orgány štátnej správy.

15.02.2023 - Zmeny a doplnky č. 14 k ÚPN mesta Filákov sú platné, investor môže pokračovať v realizácii podnikateľského zámeru (vysporiadanie vlastníckych vzťahov, územné rozhodnutie, príprava projektových dokumentácií,...).

- uznesenie č. 54/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákov z 24.06.2021

k bodu programu: Aktualizácia Programu rozvoja mesta – I. etapa (CURI BBSK)

- aktualizácia č. 1 „Programu rozvoja mesta Filákov na roky 2015 – 2023“ pre účely realizácie projektových zámerov v rámci iniciatívy Catching-Up Regions 2.

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

21.09.2021 – Aktualizácia č. 1 PRM mesta Filákov na roky 2015 – 2023 bola schválená 24.06.2021. Schválené projektové zámery boli rozpracované a predstavené pre odborníkov RO a Svetovej banky. Priebežne sa vyplňajú rôzne tabuľky a zisťuje sa stav pripravenosti našich projektových zámerov. Pociťujeme deficit projektantov, ktorí by sa prihlásili do verejných obstarávaní na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vybrané investičné akcie.

9.12.2021 - Aktualizovaný PRM slúži, ako podklad ku žiadostiam o NFP (ŽoNFP). Výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci CURI plánujú vyhlásiť začiatkom budúceho roka (na území BBSK pre 3 konkrétne samosprávy). Projektové zámery a súvisiace projektové dokumentácie sa upravujú, povinné prílohy k žiadostiam sa pripravujú.

16.2.2022 – Prvá ŽoNFP s názvom MOPS Filákov II v rámci Iniciatívy Catching-Up Regions 2 bola odoslaná na RO v aguste 2021, Zmluva o poskytnutí NFP účinná od 02.12.2021, celkové oprávnené výdavky projektu 310 030,56 EUR. Ďalšia žiadosť sa pripravuje teraz s názvom „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ s celkovými oprávnenými výdavkami v hodnote 488 971,19 EUR, termínom predloženia ŽoNFP 28.02.2022. Ďalšie ŽoNFP na dve lokality sa podávajú v apríli a júni 2022, resp. priebežne podľa pripravenosti PD a stavebných povolení.

21.4.2022 – Dve ŽoNFP boli predložené („MOPS“ a „Chodníky Farská lúka“), ďalšie tri žiadosti musia byť predložené do konca júna 2022 (posledný termín na predkladanie ŽoNFP).

16.06.2022 – prebieha priebežná komunikácia s Úradom BBSK a odborníkmi Svetovej banky, resp. MV SR. V súčasnosti sa pripravujú v systéme ITMS2014+ dve ŽoNFP (vodovod+kanalizácia a komunikácie na ulice Švermova, Puškinova a časť Jilemnického). Ďalšie dve ŽoNFP by boli predložené v mesiaci október 2022 (komunikácie a verejné osvetlenie Bottova a verejné priestranstvo pred veľkou železničnou stanicou). V súčasnosti pracujeme na tom, aby na lokalitu Bottova bola predložená ŽoNFP tiež do 30.06.2022. Závisí od projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

21.09.2022 – boli predložené tri ŽoNFP v hodnote celkom 1 453 910,90 EUR. V prípade ŽoNFP na vodovod + kanalizácia na uliciach Švermova, Puškinova a časť Jilemnického museli zabezpečiť zmenu Výzvy, ktorú RO riešil dlho. Štvrtá ŽoNFP (predstaničné námestie) nebola predložená z dôvodu záporných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy k projektovej dokumentácii, ktorá nebola dopracovaná a odovzdaná v termíne a tiež z dôvodu nepredĺženia výzvy zo strany RO.

28.11.2022 – Boli schválené dve ŽoNFP („chodníky Farská lúka“ a „voda + kanalizácia na uliciach Švermova, Puškinova a Jilemnického“). Do 21.11.2022 bola predložená ďalšia ŽoNFP do OP IROP cez CURI na predprojektovú prípravu (refundácia nákladov na projektové dokumentácie)

15.02.2023 - ŽoNFP do OP IROP cez CURI na predprojektovú prípravu (refundácia nákladov na projektové dokumentácie) bola schválená, existuje platná a účinná Zmluva o poskytnutí NFP.

- uznesenie č. 114/2021 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke z 30.09.2021

k bodu programu: Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu „Cyklochodník – II. etapa...“

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Filákovke“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.

- zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

09.12.2021 - Žiadosť o NFP bola odoslaná v systéme ITMS2014+ dňa 05.10.2021. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 196 863,81 EUR. Žiadaná výška NFP je 187 020,62 EUR. O týždeň bola doručená výzva na doplnenie žiadosti o NFP. 19.10.2021 v systéme ITMS2014+ bolo odoslané doplnenie k ŽoNFP. V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu.

16.2.2022 – Bolo dokončené odborné hodnotenie projektu. Rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP v zmysle informačného listu MIRRI SR bude rozoslané koncom marca 2022.

21.4.2022 – V zmysle aktuálneho oznámenia RO Rozhodnutie o schválení/neschválení bude rozoslané len koncom mája 2022. Prioritná os 7 – REACT EÚ (oprávnené územie celé Slovensko) je preplnená s dobrými žiadosťami.

16.06.2022 – Rozhodnutie o schválení/neschválení sme do dnešného dňa nedostali. Každý deň kontrolujem stav v systéme ITMS2014+ kde sa uvádza, že naša ŽoNFP je na odbornom hodnotení.

21.09.2022 – Rozhodnutie o schválení ŽoNFP v plnej požadovanej výške (187 020,62 EUR) bolo doručené na MsÚ Filákovce 01.08.2022. Následne boli pripravené a odoslané podklady k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorá je platná od 26.08.2022 a účinná od 07.09.2022. V súčasnosti sa pripravujú podklady k verejnému obstarávaniu na stavebné práce.

28.11.2022 – Bol aktualizovaný rozpočet stavebných prác. Náklady sa zvýšili o 50 000 EUR, preto pred vyhlásením VO je nevyhnutné schválenie zmeny rozpočtu na MZ. Prijímateľ je povinný oznámiť pre RO reálny termín vyhlásenia VO. Projektovým manažérom projektu je Ing. Eva Földiová.

15.02.2023 - Zosúlad'uje sa harmonogram realizácie uvedeného projektu („Cyklochodník II. etapa) a projektu s názvom „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fil'akovo“, kde stavenisko bolo odovzdané 06.02.2023.

- uznesenie č. 125/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fil'akove z 23.11.2021

k bodu programu: Schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovania projektu za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie technickej vybavenosti budovy MsKS vo Fil'akove“

- preloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie technickej vybavenosti budovy MsKS vo Fil'akove“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75, ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom Mesta Fil'akovo a platným programom rozvoja mesta, kde predkladateľom ŽoNFP je príspevková organizácia mesta Fil'akovo Mestské kultúrne stredisko Fil'akovo.

- zodpovedný za plnenie : Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

09.12.2021 - Dňa 25.11.2021 bol žiadateľom, Mestským kultúrnym strediskom vo Fil'akove predkladaný vyplnený formulár ŽoNFP vrátane príloh poskytovateľovi, Ministerstvu kultúry SR elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS 2014+ a zároveň bez príloh prostredníctvom elektronickej schránky Ministerstva kultúry SR podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom cez www.slovensko.sk. ŽoNFP bola predkladaná v zmysle § 19 ods 4 zákona o príspevku z EŠIF riadne, včas a vo forme určenej Sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program.

16.2.2022 – MsKS v súvislosti predkladanej žiadosti ku dňu 16.2.2022 neevidovalo zo strany Ministerstva kultúry SR žiadnu spätnú väzbu, odpoveď alebo výzvu na doplnenie žiadosti.

21.04.2022 - Dňa 30.03.2022 bola Mestskému kultúrnemu stredisku doručená Výzva na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. MsKS bolo vyzvané na predloženie projektovej dokumentácie, na doplnenie identifikácie nehnuteľnosti a na vysvetlenie k absencii bezbariérového riešenia stavby. Dňa 05.04.2022 boli Mestským kultúrnym strediskom predložené Ministerstvu kultúry SR všetky žiadané doplnenia.

16.06.2022 – MsKS v súvislosti doplnení, ktoré boli predložené MK SR dňa 05.04.2022 na Výzvu na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ku dňu 16.06.2022 neevidovalo žiadnu spätnú väzbu.

21.09.2022 – Predkladaná žiadosť sa nachádza vo fáze odborného hodnotenia.

8.12.2022 – stav nezmenený

15.12.2023 – stav nezmenený

- uznesenie č. 32/2022 z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fil'akove z 24.02.2022

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta - d) Návrh na schválenie ŽoNFP na 5% spolufinancovanie projektu s názvom „rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

21.04.2022 – 25.02.2022 bola odoslaná kompletná ŽoNFP cez ITMS2014+ aj poštou na projekt „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“. 06.04.2022 bola doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, ktorá bola 07.04.2022 hneď konzultovaná s RO (MV SR). Na doplnenie máme 20 pracovných dní. Doplnenie je skoro hotové.

16.06.2022 – ŽoNFP formálne vyhovela, v systéme ITMS2014+ bola posunutá do stavu „odborné hodnotenie“. RO má 70 pracovných dní na hodnotenie od dátumu predloženia. Začiatkom budúceho týždňa plánujem zavolať na RO, informovať sa o stave hodnotenia.

21.09.2022 – Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s podporou vo výške 432 913,82 EUR bolo doručené na MsÚ Filákov 29.06.2022. Následne boli pripravené a odoslané podklady k Zmluve o poskytnutí NFP na MV SR. Čakáme na návrh Zmluvy.

28.11.2022 – Od 14.10.2022 je účinná Zmluva o poskytnutí NFP. 19.10.2022 bola odoslaná pripravená dokumentácia pre VO na prvú ex ante kontrolu pre RO. Komunikácia s RO prebieha. MV SR stále kontroluje dokumentáciu. Po doručení správy, prípadných úprav prijímateľ (Mesto Filákov) vyhlási Výzvu na predloženie cenovej ponuky.

15.02.2023 - Dokumentácia z VO bola skontrolovaná, **15.02.2023** bolo doručené Oznámenie o nesúlade s odporúčaniami zo strany kontrolného orgánu, ako treba opraviť dokumentáciu pre VO pred vyhlásením. Externá firma, ktorá pripravila dokumentáciu na VO bola vyzvaná na odstránenie nedostatkov, pochybností v dokumentácii pred vyhlásením VO.

- uznesenie č. 36/2022 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákov 29.03.2022

k bodu programu: Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, schválenie výšky spolufinancovania v rámci projektu s názvom „Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 7 vo Filákov“

- Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 7 vo Filákov“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorej ciele sú v súlade s planým územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

21.04.2022 – ŽoNFP bola predložená 30.03.2022. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 557 043,54 EUR. 12.04.2022 bola doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP. Na doplnenie máme 15 pracovných dní. Doplnenie je skoro hotové. Uvedenú ŽoNFP sme predkladali tiež do Prioritnej osi 7 – REACT EÚ, oprávnené je celé územie SR, tak uvidíme, ako naša ŽoNFP dopadne.

16.06.2022 - ŽoNFP formálne vyhovela, v systéme ITMS2014+ bola posunutá do stavu „odborné hodnotenie“.

21.09.2022 – v prípade našej ŽoNFP bolo ukončené aj odborné hodnotenie s výsledkom 100 %-ného bodového hodnotenia. Rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP sľubujú koncom septembra 2022.

28.11.2022 – Začiatkom novembra bolo doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP. Bola schválená celková suma požadovanej dotácie. Boli odoslané podklady k príprave Zmluvy

o poskytnutí NFP, ktorá podľa všetkého bude účinná do konca decembra 2022. Paralelne sa pripravuje VO na službu zabezpečenie verejného obstarávania.

15.02.2023 - Zmluva o poskytnutí NFP je účinná od 13.12.2022. Bol obstaraný dodávateľ na službu zabezpečenie verejného obstarávania („VO“), bola pripravená dokumentácia na VO a 31.01.2023 bolo vyhlásené VO. 22.02.2023 sa uskutoční otváranie obálok.

- uznesenie č. 49/2022 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 28.04.2022

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti - c) Kúpna zmluva medzi Mestom Filákově a StVS a.s. BB – Rozšírenie verejného vodovodu IBV pod Červenou skalou

- prevod mestského majetku predajom pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ide o odpredaj majetku Mesta Filákově – vodohospodárskej stavby vybudovanej v rámci projektu „IBV pod Červenou skalou – Filákově, SO-Rozšírenie verejného vodovodu“ v celku za kúpnu cenu určenú dohodou vo výške 35,00 EUR, slovom tridsaťpäť eur. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že vodohospodársku stavbu je oprávnená prevádzkovať len odborne spôsobilá spoločnosť.

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**

16.06.2022 – Návrh kúpnej zmluvy zo strany Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. nebol zatiaľ vypracovaný.

21.09.2022 – stav nezmenený, čaká sa na KZ od StVS

08.12.2022 – stav nezmenený, čaká sa na KZ od StVS

15.02.2023 – KZ bola podpísaná a zverejnená

- uznesenie č. 54/2022 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 28.04.2022

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta – a) Vstupná správa pre PHRSR Mesta Filákově

- vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Filákově pre roky 2022 - 2030

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

16.06.2022 - od 02.05.2022 prebieha implementácia tretej fázy: Inventarizačná, analytická a prognostická fáza tvorby PHRSR. Boli vypracované dotazníky pre obyvateľov, občianske združenia a zamestnávateľov, ktoré sa zverejnili na face-book stránke a tiež aj na web stránke mesta. Ďalej boli vypracované tematické dotazníky pre každú oblasť zo života mesta. Tieto dotazníky boli distribuované do pracovných skupín a tiež aj do odborných komisií pri MZ Filákově. Dotazníky sa vyplňajú do 30.06.2022. Predpokladáme predĺženie uvedenej fázy až do 10/2022.

21.09.2022 – Po zvážení dôležitosti aktuálnej prípravnej fázy bola pripravená zmena č. 1 k Vstupnej správe. Predmetom zmeny je zmena harmonogramu vo Vstupnej správe, konkrétne v bode 4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a zodpovednosti za jednotlivé kroky. Zmení sa termín realizácie tretej fázy: Inventarizačná, analytická a prognostická fáza tvorby PHRSR. Pôvodný termín ukončenia bol 08/2022, ktorý sa navrhuje predĺžiť do 12/2022 z dôvodu vytvorenia dostatočného časového priestoru pre kvalitné zabezpečenie všetkých vstupných údajov ku tvorbe vízie, priorít a strategických cieľov PHRSR. So zmenou uvedeného termínu sa posúvajú aj ďalšie fázy, preto prerokovanie a

schvaľovanie návrhu nového PHRSR sa uskutoční 06/2023 (namiesto 02/2022). Zmenu schvaľuje MZ vo Fil'akove.

28.11.2022 – Prebieha plnenie inventarizačnej, analytickej a prognostickej fázy tvorby PHRSR. Bol vypracovaný audit územia. Pripravuje sa SWOT analýzy a „strom problémov“.

15.02.2023 - k 31.12.2022 bola vypracovaná kompletná analytická časť, ktorá bola kontrolovaná riadiacim tímom a vedúcimi pracovných skupín. Všetky pripomienky boli zapracované, prebehlo lektorovanie textovej časti, následne audit územia mesta, analytická časť a stromy problémov boli odoslané na pripomienkovanie do pracovných skupín a jednotlivých komisií pri MZ Fil'akovo.

- uznesenie č. 77/2022 z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fil'akove z 23.06.2022

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta – a) Schválenie predloženia projektov a spoluúčasti mesta na podaných projektoch (CURRI)

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Vybudovanie komunikácie na uliciach Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fil'akove“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **UKONČENÉ SLEDOVANIE PLNENIA UZNESENIA**

21.09.2022 – ŽoNFP bola odoslaná 20.07.2022. Výzva na doplnenie ŽoNFP bola doručená 15.08.2022 s termínom doručenia doplnenia 07.09.2022. Prijímateľ poslal doplnenie v termíne, bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré bolo vydané 14.09.2022. Teraz čakáme na stanovisko RO.

28.11.2022 – ŽoNFP nebola schválená z dôvodu nepredloženia právoplatného stavebného povolenia. Ďalšia Výzva na predloženie ŽoNFP bude v roku 2023, v rámci nového PO.

15.02.2023 - Vyhlásenie novej Výzvy na predloženie novej ŽoNFP predpokladajú v lete, na jeseň 2023. Budeme znova pripravovať povinné prílohy vrátane Stavebného povolenia.

- uznesenie č. 84/2022 z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fil'akove z 23.06.2022

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta – f) Zmluva o združení prostriedkov s BBSK k projektu „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fil'akovo“

- Zmluva o združení finančných prostriedkov v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a Mestom Fil'akovo na financovanie výstavby stavebného objektu, ktorý je súčasťou Projektu „Development of investment environment/Rozvoj investičného prostredia“ a je označený ako SO.01 Administratívna budova, ktorý má byť postavená na pozemku parcela registra č. 3546/63 vo výmere 313 m², nachádzajúcom sa v okrese Lučenec, obec Fil'akovo, k.ú. Fil'akovo, evidovanom na LV č. 2272.

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

21.09.2022 - Zmluva o združení prostriedkov s BBSK k projektu „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fil'akovo“ sa finalizuje. S uznesením zastupiteľstva BBSK č. 806/2022 z 1.7.2022 bolo schválené združovanie finančných

prostriedkov BBSK do združenia BBSK s mestom Fil'akovo za účelom financovania uvedeného projektu v časti týkajúcej sa stavebného objektu označeného ako SO.01 Administratívna budova.

28.11.2022 – Bolo úspešne dokončené verejné obstarávanie na stavebné práce. 22.11.2022 MZ vo Fil'akove schválilo pokračovanie vo finančnom plnení projektu: popísanie ZoD so zhotoviteľom, a dve dohodnuté podmienky Zmluvy o združení prostriedkov s Úradom BBSK (financovanie stavebného objektu SO 01 Administratívna budova). Koordinátor a kontaktná osoba pre uvedený projekt (v rámci projektu CCP) je Mgr. Tímea Kovács z kancelárie EVS.

15.02.2023 - Bola vykonaná štandardná ex post kontrola verejného obstarávania pred účinnosťou ZoD. Správa z kontroly bola doručená 30.01.2023, týmto dňom je ZoD účinná. 06.02.2023 bolo odovzdané stavenisko hlavnému dodávateľovi a 07.02.2023 sa uskutočnilo polozenie základového kameňa. Prebieha konzultácia s dodávateľom, generálnym projektantom, stavebným dozorom a STS (Spoločný technický sekretariát). Uskutočnilo sa viac pracovných stretnutí za účasti zástupcov Mesta Fil'akovo a hlavného dodávateľa. Riešia sa priebežne problémy týkajúce sa riešenia konštrukčných riešení, zemných prác, ...vyplývajúce z nekvalitnej PD.

- uznesenie č. 89/2022 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fil'akove z 14.07.2022

k bodu programu: Schválenie predloženia projektov a spoluúčasti mesta na podaných projektoch CURRI – a) Projekt rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fil'akove“

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fil'akove“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-2, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

21.09.2022 – v rámci upravenej výzvy bola predložená ŽoNFP 15.07.2022. Výzva na doplnenie ŽoNFP bola doručená 02.08.2022 s termínom doručenia doplnenia 31.08.2022. Prijímateľ poslal doplnenie v termíne, ŽoNFP prešla administratívnou kontrolou, v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu.

28.11.2022 – Odborný hodnotiteľ požadoval prepracovanie projektovej dokumentácie. Po prepracovaní a odoslaní požadovaných zmien ŽoNFP bola schválená. Bolo odoslané vzdanie sa práva odvolania. Čakáme na Výzvu predloženia požadovaných dokladov ku príprave Zmluvy o poskytnutí NFP. Kontaktná osoba v prípade uvedeného projektu je Mgr. Tímea Kovács z kancelárie EVS.

15.02.2023 - Začiatkom decembra 2022 boli odoslané podklady k príprave Zmluvy o poskytnutí NFP. 14.02.2023 bola odoslaná Zmluva zo strany poskytovateľa na kontrolu. Neboli žiadne pripomienky k zmluve, ktorú dnes poskytovateľ odosiela poštou na podpis prijímateľovi.

- uznesenie č. 90/2022 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fil'akove z 14.07.2022

k bodu programu: Schválenie predloženia projektov a spoluúčasti mesta na podaných projektoch CURRI – b) Projekt „Vybudovanie spevnených plôch na ul. J. Bottu“

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Vybudovanie spevnených plôch na ul. J. Bottu“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **UKONČENÉ SLEDOVANIE PLNENIA UZNESENIA**

21.09.2022 - ŽoNFP bola odoslaná 20.07.2022. Výzva na doplnenie ŽoNFP bola doručená 15.08.2022 s termínom doručenia doplnenia 07.09.2022. Prijímateľ poslal doplnenie v termíne, bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré bolo vydané 21.09.2022. Teraz čakáme na stanovisko RO.

28.11.2022 – ŽoNFP nebola schválená z dôvodu nepredloženia právoplatného stavebného povolenia. Ďalšia Výzva na predloženie ŽoNFP bude v roku 2023, v rámci nového PO.

15.02.2023 - **Vyhlásenie novej Výzvy na predloženie novej ŽoNFP predpokladajú v lete, na jeseň 2023. Budeme znova pripravovať povinné prílohy vrátane Stavebného povolenia.**

- uznesenie č. 111/2022 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke z 29.09.2022

k bodu programu: **Majetkovoprávne záležitosti** – e) *Zámer na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na predaj mestského pozemku formou obchodnej verejnej súťaže*

- Zámer na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj mestského pozemku parc. EKN č. 1509/1 zapísaného na LV č. 3443 k.ú. Filákov v rozsahu GP č. 36624039-103/2022 a to plochy o celkovej výmere 16710 m², ako nehnuteľnosti 1 vytvorenej z parc. CKN č. 4013/4 a 4013/6 a plochy o celkovej výmere 16710 m², ako nehnuteľnosti 2 vytvorenej z parc. CKN č. 4013/12 a 4013/14 formou obchodnej verejnej súťaže.

- **zodpovedný za plnenie :** Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

08.12.2022 – 1. kolo OVS nebolo úspešné, nikto neprejavil záujem o pozemky za kúpnu cenu 100,00 EUR/m². 2. kolo OVS za zníženú cenu má byť schválené dňa 15.12.2022.

15.02.2023 – **OVS opakovane vyhlásená na základe uznesenia č. 34/2022 zo dňa 15.12.2022 za nezmenené podmienky, uzávierka súťaže je dňa 20.02.2023 o 13,00hod**

- uznesenie č. 113/2022 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke z 29.09.2022

k bodu programu: **Aktuálne záležitosti mesta** – a) *Návrh na predloženie Žiadosti o NFP a schválenie 5%-ného spolufinancovania projektu s názvom „Predprojektová príprava investičných akcií vo Filákovke na základe iniciatívy CURI BBSK“*

- preloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Predprojektová príprava investičných akcií vo Filákovke na základe iniciatívy CURI BBSK“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom „Územný plán Mesta Filákov“ a platným programom rozvoja mesta „Program rozvoja mesta na roky 2015-2023, Aktualizácia č. 1

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

28.11.2022 – ŽoNFP bola predložená 21.11.2022 (čakali sme na MIRRI SR, aby nás zapracovali do zoznamu oprávnených žiadateľov, prílohy č. 7, ktorá bola povinný príloha k ŽoNFP).

15.02.2023 - **06.12.2022 bolo odoslané doplnenie ŽoNFP, následne bola schválená, boli odoslané podklady k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmluva bola 14.02.2023 elektronicky**

podpísaná, po jej zverejnení v CRZ s RO prijímateľ bude informovaný o účinnosti Zmluvy.

- uznesenie č. 17/2022 z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 22.11.2022

k bodu programu: Investičná akcia „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Filákově“

- uzatvorenie Zmluvy o dielo, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, medzi Mestom Filákově a Metrostav Slovakia a.s., ktorá bola súčasťou podkladov k verejnému obstarávaniu uverejneného vo Vestníku č. 202/2022, zo dňa 16.9.2022, 40868-WYP, názov zákazky: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE – BROWNFIELD FILÁKOVě III

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

08.12.2022 – Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 05.12.2022, ku dňu vyjadrenia zodpovednej osoby nebola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, nie je ešte účinná.

15.02.2023 - Národným orgánom pre Interreg-VA-SKHU (MIRRI SR) bola vykonaná štandardná ex post kontrola verejného obstarávania pred účinnosťou ZoD. Správa z kontroly bola doručená 30.01.2023, týmto dňom sa stala ZoD účinnou. 06.02.2023 bolo odovzdané stavenisko hlavnému dodávateľovi a 07.02.2023 sa uskutočnilo polozenie základového kameňa. Prebieha konzultácia s dodávateľom, generálnym projektantom, stavebným dozorom a STS (Spoločný technický sekretariát). Uskutočnilo sa viac pracovných stretnutí za účasti zástupcov Mesta Filákově a hlavného dodávateľa. Riešia sa priebežne problémy týkajúce sa riešenia konštrukčných riešení, zemných prác, ...vyplývajúce z nekvalitnej PD. Priebežne komunikujeme rozsah plánovaných zmien, ich dopad na rozpočet stavby.