Dovodova sprava

Odsuhlasena tabulka s ndzvom ,REKONSTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKACII PRE ROKY 2020
— 2023“, kde su vymenované opravy jednotlivych miestnych komunikacii vdanom ¢asovom
intervale bola upravena zfinanénych dovodov. V tabulke na rok 2023 su naplanované
rekonstrukcie 4 ulic. Do rozpoctu pre rok 2023 z finanénych dévodov sa dostali len dve ulice
a to Ul. Zelezni¢na a Ul. Kalajova. Prispracovani rozpoctu pre rok 2023 bolo uvaZované, ze Ul.
Zelezni¢nd v ¢asti (vo vyske max. do 80 000 €) bude financovand z nendvratnych finanénych
prostriedkov. Podla nasich informacii, ale vyzva na rekonstrukciu miestnych komunikacii bude
zverejnend len koncom roka 2023. Na rekonstrukciu Ul. Zelezni¢nd v nasom rozpocte
v sticasnosti je len cast financnych prostriedkov vyclenena, z ¢oho nie je moZné realizovat
komplexnu rekonstrukciu spomenutej ulice a preto sa presuva na rok 2024. Zostavajlce
financie vo vyske 22 500€ z ul. Zelezniéna sa prestva na rekonstrukciu ul. Kalajova, nakolko
predpokladana hodnota zdkazky (dalej PHZ) je vysSia ako to bolo predpokladané v roku 2022
pri zostaveni rozpoctu. NavySenie hodnoty PHZ je nutné z dévodu nestaleho zdraZovaniu
stavebnych materialov na trhu.

Dalej je nutné riesit havarijny technicky stav miestnej komunikacie pred Gymnaziom - Vymena
kamennej dlazby za asfaltobetdn pred Gymndziom - a to vytvorenim novej asfaltobeténove;j
plochy medzi Statnej cesty II/571 a Ul. Zahradnickou. Suc¢asna kamenna dlazba je v technicky
zlom stave, o ohrozuje bezpecnost cestnej premavky. Predpokladana naklady na realizaciu
stavby 37200 €. Vramci rozpoCtu mesta boli nutné vykonat presuny vo finan¢nych
operaciach.



