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Dévodova sprava
k
Navrhu Dodatku ¢. 3 k Zmluve o dielo ¢. 22410769
na potvrdenie zmien pri financovani investi¢nej akcie/zakazky

,Revitalizacia byvalej priemyselnej zony na Savol'skej ceste — Brownfield Filakovo* projektu s nizvom
»Development of investment environment/Rozvoj investiéného prostredia“

v

Mesto FilPakovo uzatvorilo dia 5.12.2022 Zmluvu o dielo ¢. 22410769 so - spolo¢nostou Metrostav
Slovakia a.s. (d’alej len ,,Zhotovitelom®) na zaklade vysledkov procesu verejného obstaravania na zdkazku
Revitalizacia byvalej priemyselnej zény na Savol'skej ceste — Brownfield Filakovo. Stavenisko bolo
odovzdané diia 6.2.2023 po kladnom overeni dokumentacie verejného obstaravania Riadiacim organom.
Odvtedy prebichaju stavebné prace a realizacia diela v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku ¢. 1 a 2., avSak
vznikla aj potreba zmeny diela, ide najmi o vykonanie nepredvidatenych a dopliiujtcich stavebnych prac.
Jedna sa o dopliujuce stavebné prace, ktoré si nevyhnutné, nie si zahrnuté do povodnej Zmluvy, poskytuje
ich Zhotovitel’ a zmena dodavatela (Zhotovitel'a) nie je mozna z ekonomickych a technickych dévodov. Zmena
dodavatel'a (Zhotovitel'a) by Mestu Filakovo ako verejnému obstaravatel'ovi spdsobila vyznamné t'azkosti a
podstatni duplicitu nakladov, zaroven niektoré zmeny vyplynuli z okolnosti, ktoré Mesto nemohlo ani pri

vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat’.

Z dovodu vzniknutych rozdielov medzi rozpoctom a skutoCne zrealizovanymi pracami pocas vystavby,
pristupuji zmluvné strany k uzatvoreniu nasledovného dodatku €. 3 k zmluve o dielo — obsahujiceho technické
zmeny v stulade so zmenovymi listami ¢. IX. az XXIV. vzdjomne odsuhlasenymi zmluvnymi stranami

nasledovne:

- IX. Doplnenie chybajiicej XPS tepelnej izolacie pre sokel SO0l (zmena technického rieSenia atiky
objektu SO01_navrh Metrostav a.s.)

- X. Zmena rozmerov interiérovych dveri — doplnenie vetracich mriezok

- XI. Doplnenie chybajiceho druhého oporného miru suvisiaceho s realizaciou SO06 Spevnené plochy.
Doplnenie nakladacieho mostika ¢. 2 objektu SO03. Odpocet nerealizovanej cCasti objektu SO06

Komunikacie.

- XII. Exteriérové Zaltizie vratane krycich plechov a motorov. Elektroinstaldcia bude rieSena v ramci

zmenového konania Casti elektroinsStalacie.
- XIII. Revizia projektovej dokumentacie objektu SO12 Oplotenie.

- XIV. Pretriedenie vykopového materialu z dovodu nasledného pouZitie do spitnych zasypov — zmes

zeminy betoénov a tehal. Odvoz a uskladnenie na skladke nepouzitel'nej ¢asti odpadu.
- XV. Kapotaz ocel’ovej vymeny z SDK konS$trukcie v zmysle detail ¢. 1.

- XVL Doplnenie hydroizola¢nej folie + geotextilie pod parkovacie plochy z drendznej dlazby.



- XVIIL Obeténovanie liniového ZI'abu Z2 cestnym beténom.

- XVIII Nerelevantné

- XIX. Chybajuce vymery vnutornych omietok SO01 chybajuce vymery kamenného obkladu sokla SO02
- XX. Dekorac¢na omietka — tehlovy vzor oznacenia F (chybajuce vymery v zmluvnom vykaze vymer)

- XXI. Revizia projektovej dokumentacie casti elektroinstalacia objektov SO 01 a SO 02 zo dna
4.5.2023, doplnenie merania a regulacie (Nutnd revizia projektovej dokumentacie z ddvodu nedostatocného

vypracovania — meranie a reguldcia nebola spracovana v tendrovej dokumentécii).
- XXII. Kontajner pre vratnika bez strieSky - Vratnica - 1ks, nebolo si¢astou tendrového vykazu vymer

Zmenové listy maju nasledovny finanénv dosah na realizaciu stavby:

Financ¢né vycislenie technickych zmien v zmysle zmenovych listov ¢.
9 az 24 v sulade s Dodatkom ¢. 3 k Zmluve o dielo ¢. 22410769
v s Financ¢né vycislenie Financ¢né vycislenie
(bez DPH v EUR) (s DPH v EUR)
ZL¢.9 4 839,52 5807,42
ZL¢. 10 468,00 561,60
ZL ¢ 11 5028,88 6 034,66
ZL¢. 12 30 174,44 36 209,33
ZL ¢. 13 59 192,73 71031,28
ZL¢. 14 22 965,70 27 558,84
ZL ¢. 15 3 556,53 4 267,84
ZL¢. 16 5125,01 6 150,01
ZL¢. 17 3454,40 4 145,28
ZL¢. 18 0,00 0,00
ZL ¢. 19 2 506,98 3 008,38
ZL ¢. 20 2 527,77 3 033,32
ZL ¢. 21 27 698,14 3323777
ZL¢. 22 16 000,00 19 200,00
Spolu 183 538,10 220 245,72
Celkom 220 245,72




Navrh na uznesenie

Uznesenie ¢. ......... /12023
Mestské zastupitel'stvo vo Fil'akove
A. schval’uje

Dodatok €. 3 k Zmluve o dielo ¢. 22410769 zo dna 5.12.2022



