Dodatok ¢. 3

k Zmluve o dielo zo dna 05.12.2022

uzavretej podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, na zéklade postupu verejného obstaravania podla zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (zadavanie

Na jednej strane:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené
konat’ vo veciach:
-zmluvy:

-emaily:
-technickych:
-emaily:
-telefonny kontakt:

(d’alej len ,,objednavatel™)

na strane druhej:
Obchodné meno:

Sidlo, (miesto podnikania):
1CO:

DIC:

ICDPH:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:

Zapisany v:

(d’alej len ,,zhotovitel)

podlimitnych zakaziek).

I. Zmluvné strany

Mesto Filakovo

Radni¢na 25, 98601 Fil'akovo

00316075

2021115052

Mgr. Attila Agocs, PhD., primator mesta
VUB Slovensko a.s.

SK33 0200 0000 0029 1559 6059

JUDr. Norbert GECSO
norbert.gecso@filakovo.sk

Ing. Ivan Vanko
ivan.vanko@filakovo.sk

Ing. Ivan Vanko — 0907 244 983

Metrostav Slovakia a. s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

47 144 190

2023755712

SK2023755712

Ing. Rébert Patek, Ph.D.- predseda predstavenstva
Ing. Tomas Vasut - ¢len predstavenstva

Tatra banka a. s.

¢. uctu: SK80 1100 0000 0029 4015 0059
Obchodnom registri Okresného sudu I, Cislo zapisu:
oddiel: Sa, vlozka ¢.: 5753/B

Clanok II. Predmet dodatku

2.1. Objednavatel’ so zhotovitelom uzavreli Zmluvu o dielo €. zhotovitela 22410769 v zneni jej
dodatkov €. 1 a €. 2, obsahom ktorej je realizacia stavebnych prac s oznaCenim investi¢nej akcie
»Revitalizacia byvalej priemyselnej zony na Savolskej ceste - Brownfield Fil'akovo *,
obsahujtcej stavebné objekty: SO.01 Administrativna budova, SO.02 Skladova ocel’ova hala,



2.2.

23

S0.04 Vratnica, SO.05 Parkoviska, SO.06 Komunikacie, spevnené plochy, SO.07 Dazd’ova
kanalizacia ORL, SO.08 Vodovodni pripojka, SO.09 Kanalizaéna pripojka COV, S0.10
Trafostanica + VN pripojka, SO.11 Verejné osvetlenie, SO.12 Oplotenie, SO.13 Sadové
upravy, SO.14. Dopliiujiice polozky k vodopravnemu konaniu.

Pocas realizacie Diela vznikla potreba zmeny diela, pricom ide najmd o vykonanie

nepredvidatelnych a dopliujucich stavebnych prac. Jedna sa o doplnujtice stavebné prace, ktoré st
nevyhnutné, nie st zahrnuté do povodnej Zmluvy, poskytuje ich Zhotovitel’ a zmena dodavatel’a
(Zhotovitel'a) nie je mozna z ekonomickych a technickych dovodov azmena dodavatela
(Zhotovitel'a) by verejnému obstardvatel'ovi spdsobila vyznamné tazkosti a podstatnu duplicitu
nakladov, zaroven niektoré zmeny vyplynuli z okolnosti, ktoré Objednavatel nemohol pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat’. Z dovodu vzniknutych rozdielov medzi rozpoctom a
skuto¢ne zrealizovanymi pracami pocas vystavby, prijimaji zmluvné strany nasledovny dodatok ¢.
3 k zmluve o dielo.
Vzhl'adom na skuto¢nosti uvedené v bode 2.2. tohto ¢lanku uzatvaraju zmluvné strany po
vzajomnej dohode a v stlade s § 18 ods. 1 pism. b) ac), § 18 ods. 3 pism. a), § 18 ods. 5a § 18
ods. 7 zékona o verejnom obstaravani tento dodatok k zmluve o dielo, ktorym sa zmluva o dielo
dopliia tak ako je uvedené v ¢lanku III. tohto dodatku.

Clanok I1I. Obsah dodatku

3.1. Dodatkom sa meni resp. dopiiia nasledovny ¢lanok zmluvy o dielo:

3.1.1. Tymto dodatkom sa meni rozsah diela o prace a dodavky podl’a pokynov Objednavatela; v tejto

savislosti sa ¢. II Predmet zmluvy a ivodné ustanovenia v ods. 1. dopita onovy bod 1.1.
nasledovne:

1.1. Rozsah diela sa meni a doplita o prace a dodavky podl'a zmenovych listov & 9-22 a podla
poziadaviek Objednavatel’a; zmenové listy sa stavaji neoddeliteInymi prilohami Zmluvy.

3.1.2. Tymto dodatkom sa v suvislosti so zmenou (rozs$irenim) rozsahu diela podl'a ods. 3.1.2. tohto

Dodatku a v zmysle ¢l. IV. Cena diela, meni celkova zmluvna cena diela nasledovne:

Cena diela celkom ZoD+Dodatok ¢.1 bez DPH 3091 806,73 Eur
Cena DPH (20%) 618 361,35 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok ¢.1 vratane DPH 3710 168,08 Eur
Cena Dodatku ¢.3 bez DPH 183 538,10 Eur
Cena DPH (20%) 36 707,62 Eur
Cena diela Dodatku ¢.3 vratane DPH 220 245,72 Eur

Cena diela celkom ZoD-+Dodatok ¢.1+Dodatok ¢.3 bez DPH 3275 344,83 Eur
Cena DPH (20%) 655 068,97 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok ¢.1+Dodatok ¢.3 vratane DPH 3930 413,80 Eur

Clanok IV. Zaverecné ustanovenia

4.1 Ostatné body ZoD ostavaji nezmenené. Tento dodatok nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma

zmluvnymi stranami a ucinnost’ dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmlav Uradu vlady SR. Na uvedené G&ely udel’uje zhotovitel' objednavatel'ovi pisomny suhlas so
zverejnenim vSetkych svojich identifikacnych tdajov.

4.2 Tento dodatok je vyhotoveny v piatich rovnopisoch, pricom objednavatel’ dostane tri vyhotovenia a

zhotovitel’ dve vyhotovenia.



4.3 Nedelitel'nou sucast'ou tohto Dodatku je Priloha ¢.1: Zmenové listy ¢. 9-22
Za zhotovitela: Za objednavatela:

V Bratislave, diia ..................... Vo Fil'akove, dfia .........cccovveunnnee..

Ing. Rébert Patek, Ph.D.
predseda predstavenstva Metrostav Slovakia a. s. Mgr. Attila Agocs, PhD.
primator mesta

Ing. Tomas Vasut
¢len predstavenstva Metrostav Slovakia a. s.



