
 

 

 

Dodatok č. 4 

k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2022  
 

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie 

podlimitných zákaziek). 

I. Zmluvné strany 

Na jednej strane:            Mesto Fiľakovo  

Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo  

IČO: 00316075  

DIČ: 2021115052  

Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta  

Bankové spojenie: VÚB Slovensko a.s.  

IBAN: SK33 0200 0000 0029 1559 6059  

Osoby oprávnené 

konať vo veciach: 

-zmluvy:  JUDr. Norbert GECSO 

-emaily:  norbert.gecso@filakovo.sk  

-technických:  Ing. Ivan Vanko  

-emaily:  ivan.vanko@filakovo.sk  

-telefónny kontakt:  Ing. Ivan Vanko – 0907 244 983 

 

 (ďalej len „objednávateľ“)  

                                                                                    a  

na strane druhej:  

Obchodné meno:                             Metrostav Slovakia a. s.  

Sídlo, (miesto podnikania):               Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 

IČO:                                         47 144 190  

DIČ:                                         2023755712 

IČDPH:                                        SK2023755712  

Štatutárny orgán:                         Ing. Róbert Pátek, Ph.D.- predseda predstavenstva  

                                                    Ing. Marcel Rýchly - člen predstavenstva  

Bankové spojenie:                   Tatra banka a. s. 

                                               č. účtu: SK80 1100 0000 0029 4015 0059  

Zapísaný v:                              Obchodnom registri Okresného súdu I, Číslo zápisu:  

                                                  oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B  

 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

Článok II. Predmet dodatku 

2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 22410769 v znení jej 

dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác s označením investičnej 

akcie „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Sávoľskej ceste - Brownfield Fiľakovo “, 

obsahujúcej stavebné objekty: SO.01 Administratívna budova, SO.02 Skladová oceľová hala, 



 

 

 

SO.04 Vrátnica, SO.05 Parkoviská, SO.06 Komunikácie, spevnené plochy, SO.07 Dažďová 

kanalizácia ORL, SO.08 Vodovodná prípojka, SO.09 Kanalizačná prípojka ČOV, SO.10 

Trafostanica + VN prípojka, SO.11 Verejné osvetlenie, SO.12 Oplotenie, SO.13 Sadové 

úpravy, SO.14. Doplňujúce položky k vodoprávnemu konaniu. 

2.2. Počas realizácie Diela vznikla potreba zmeny diela, pričom ide najmä o vykonanie 

nepredvídateľných a doplňujúcich stavebných prác. Jedná sa o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú 

nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ a zmena dodávateľa 

(Zhotoviteľa) nie je možná z ekonomických a technických dôvodov a zmena dodávateľa 

(Zhotoviteľa) by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti a podstatnú duplicitu 

nákladov, zároveň niektoré zmeny vyplynuli z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a 

skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 

3 k zmluve o dielo. 

2.3 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 2.2. tohto článku uzatvárajú zmluvné strany po 

vzájomnej dohode a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c), § 18 ods. 3 písm. a),  § 18 ods. 5 a § 18 

ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní tento dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa zmluva o dielo 

dopĺňa tak ako je uvedené v článku III. tohto dodatku. 

 

Článok III.  Obsah dodatku 

3.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňa nasledovný článok zmluvy o dielo: 

 

3.1.1. Týmto dodatkom sa mení rozsah diela o práce a dodávky podľa pokynov Objednávateľa; v tejto 

súvislosti sa čl. II Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia v ods. 1. dopĺňa o nový bod 1.1. 

nasledovne:  

1.1. Rozsah diela sa mení a dopĺňa o práce a dodávky podľa zmenových listov č. 24-34 a podľa 

požiadaviek Objednávateľa; zmenové listy sa stávajú neoddeliteľnými prílohami Zmluvy. 

 

3.1.2. Týmto dodatkom sa v súvislosti so zmenou (rozšírením) rozsahu diela podľa ods. 3.1.2. tohto 

Dodatku a v  zmysle čl. IV. Cena diela,  mení celková zmluvná cena diela nasledovne: 

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+Dodatok č.3 bez DPH 3 275 344,83 Eur 

Cena DPH (20%)       655 068,97 Eur  

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+Dodatok č.3 vrátane DPH 3 930 413,80 Eur 

 

Cena Dodatku č.4  bez DPH     103 349,65 Eur   

Cena DPH (20%)       20 669,93 Eur 

Cena diela Dodatku č.4 vrátane DPH    124 019,58 Eur 

 

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+Dodatok č.3+Dodatok č.4 bez DPH  

3 378 694,48 Eur 

Cena DPH (20%)       675 738,90 Eur  

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+Dodatok č.3+Dodatok č.4 vrátane DPH 

         4 054 433,38 Eur 

 

 

Článok IV. Záverečné ustanovenia 

4.1 Ostatné body ZoD ostávajú nezmenené. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv Úradu vlády SR. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so 

zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov. 



 

 

 

4.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a 

zhotoviteľ dve vyhotovenia.  

4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1:  Zmenové listy č. 24-34 

 

Za zhotoviteľa:                                                                          Za objednávateľa:  

 

V Bratislave, dňa .....................                         Vo Fiľakove, dňa .......................... 

 

 

__________________________                                           __________________________  

Ing. Róbert Pátek, Ph.D.  

predseda predstavenstva Metrostav Slovakia a. s.                     Mgr. Attila Agócs, PhD.        

                                                                                  primátor mesta   

  

__________________________                                             

Ing. Marcel Rýchly  

člen predstavenstva Metrostav Slovakia a. s. 


