

Materiál na rokovanie pre:

**Mestské zastupiteľstvo vo Filakove**

## **Správa o plnení prijatých uznesení MZ**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Správa o plnení prijatých uznesení MZ

Predkladá:

**Ing. Judita Mihályová**

hlavná kontrolórka mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

**Ing. Judita Mihályová**

hlavná kontrolórka mesta

## **1. Návrh na uznesenie:**

Uznesenie č. ....../2023

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove

**A.** berie na vedomie

správu hlavnej kontrolórky o plnení prijatých uznesení MZ

## **2. Dôvodová správa:**

V zmysle § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kontrolnou činnosťou sa rozumie aj kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu Správu o plnení prijatých uznesení na každé plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva.

### 3. SPRÁVA O PLNENÍ PRIJATÝCH UZNESENÍ MZ

#### - uznesenie č. 39/2019 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 21.5.2019

**k bodu programu:** spôsob prenájmu nebytových priestorov v budove MsKS formou obchodnej verejnej súťaže

**zodpovedný za plnenie :** Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **UKONČENÉ SLEDOVANIE**

**30.08.2019** - OVS bola vypísaná od 22.05.2019 do 17.06.2016, do ktorej sa prihlásili 2 záujemcovia (m.č. 1.36 – 1.42 : TV LocAll s.r.o. a m.č. 3.07-3.08 resp. 3.11-3.12 : Taligová). OVS bola opätovne vypísaná aj od 26.07.2019 do 26.08.2019, nakoľko v rámci prvej súťaže neboli obsadené všetky voľné priestory v budove MsKS.

**19.11.2019** – Opätovné vypísanie OVS (2. kolo) sa uskutočnilo v zmysle uznesenia č. 64/2019-bodu C dňa 26.07.2019 s termínom podania prihlášok do 26.08.2019, avšak o voľné nebytové priestory v budove MsKS neprejavil nikto záujem.

**14.02.2020** - v budove MsKS sú dodnes 2 miestnosti nevysúťažené

**09.04.2020** - Dodnes ešte jedna miestnosť nie je vysúťažená. Ďalšia OVS bude vypísaná až po odvolaní súčasnej mimoriadnej situácie vládou.

**24.06.2020** - Ani v rámci poslednej OVS (13.-29.05.2020) neprejavil nikto záujem o prenájom bufetu v budove MsKS. Aj tieto NP sú predmetom aktuálnej súťaže vypísanej v termíne 08.-29.06.2020.

**16.09.2020** – stav nezmenený

**10.12.2020** – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

**18.02.2021** - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

**21.04.2021** - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

**16.06.2021** – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

**15.07.2021** - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

**21.09.2021** – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem)

**9.12.2021** - stav nezmenený – súťaž bude opakovaná vtedy, ak sa prihlási potencionálny záujemca o nájom bufetu

**16.2.2022** – stav nezmenený

**21.04.2022** – stav nezmenený

**16.06.2022** – stav nezmenený

**21.09.2022** – stav nezmenený

**08.12.2022** – stav nezmenený

**15.02.2023** – stav nezmenený

**20.4.2023** – stav nezmenený

**22.6.2023** – stav nezmenený

**14.9.2023** – stav nezmenený

**7.12.2023** – OVS zrušená

#### - uznesenie č. 67/2019 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 20.6.2019

**k bodu programu:**

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom: „Vznik novej sociálnej služby – vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Filákově“ realizovaného v rámci výzvy Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, ktorého ciele sú v súlade s

platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta („Program rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2015 – 2023“)

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 19 630,44 EUR;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

**zodpovedný za plnenie:** Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

**30.08.2019** – návrh uznesenia v zmysle aktuálnej výzvy IROP pre projekt „Vznik novej sociálnej služby – vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Fiľakove“, Text bol pripravený v súlade požiadavkami riadiaceho orgánu (RO) IROP, v procese formálneho hodnotenia projekt vyhovel, v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu (na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR ktoré je zároveň aj RO a Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

**19.11.2019** - Prebieha hodnotenie projektu. Po konzultáciách s riadiacim orgánom (RO) ktorým je MPaRV SR sme boli informovaní, že ŽoNFP po formálnej stránke vyhovuje, bola akceptovaná a prechádza do kola odborného hodnotenia. Oficiálne výsledky o schválení/neschválení ŽoNFP očakávame v decembri 2019.

**14.02.2020** – odborný hodnotiteľ bol vylosovaný na Riadiacom orgáne (RO) v januári 2020 (losovanie vykonáva elektronický systém ITMS2014+). Hodnotiteľ mal 3 týždne na hodnotenie. 21.01.2020 sme boli písomne informovaní zo strany RO, že oficiálne výsledky hodnotenia našej Žiadosti o NFP očakávajú na prelome január/február 2020. V súčasnosti prebieha proces vystavenia Rozhodnutia zo strany RO o pridelení/nepridelení NFP.

**09.04.2020** – bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP 23.03.2020, zmluva je účinná od 31.03.2020. Celkové oprávnené výdavky projektu: 391 432,99 EUR, NFP: 371 861,34 EUR. Začiatok realizácie projektu: marec 2020. Bola odoslaná pripravená dokumentácia verejného obstarávania na prvú ex-ante kontrolu.

**17.06.2020** – od 01.04.2020 prebieha prvá ex-ante kontrola pripravenej dokumentácie na verejné obstarávanie (VO). Po konzultáciách s RO (MPaRV SR) bol proces kontroly urgovaný a kontrolór poslal svoje dožiadania, ktoré boli vždy včas vybavené (vykonaním požadovaných úprav) a podľa telefonickkej konzultácie s RO v 25 týždni prijímateľ môže vyhlásiť VO na stavebnú časť (vrátane zariadenia kuchyne). Nakoľko celý proces VO mal byť ukončený do 31.05.2020, preto bude nevyhnutné požiadať RO o zmenu harmonogramu realizácie projektu s dodatkom č. 1 k projektu (v rámci ktorého sa zmení aj rozpočet stavebných prác a zariadenia kuchyne po úspešnom ukončení VO). V súčasnosti sa pripravuje ďalšie VO na interiérové vybavenie a zariadenie predmety denného stacionáru.

**14.09.2020** – proces prvej ex-ante kontroly dokumentácie z procesu VO bol dokončený s doručením Správy z kontroly dňa 23.06.2020. Dňa 30.06.2020 bola vyhlásená Výzva na predkladanie ponúk v rámci zákazky rozdelenej na dve časti (časť A – Stavebné práce a časť B – Kuchynské zariadenie). Úspešným uchádzačom na obidve časti boli odoslané Výzvy na súčinnosť pri uzavretí zmluvy dňa 14.08.2020. VO do dnešného dňa nebolo ukončené. Po podpísaní zmlúv sa posielala celá dokumentácia z VO na štandardnú ex-post kontrolu pre RO v rámci IROP. Po doručení pozitívnej správy z kontroly VO budú zmluvy účinné, môže byť odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 09.12.2020 – Správa zo štandardnej ex-post kontroly pre VO k zákazke „Prestavba objektu bývalej ZUŠ na denný stacionár“ – STAVEBNÉ PRÁCE zo strany RO zo dňa 30.11.2020, bola emailom doručená 01.12.2020. V časti B- Zariadenie veľkokuchynské RO navrhol zopakovať VO na predmet zákazky, resp. určil finančnú opravu vo

výške 25% zo sumy oprávnených výdavkov časti B zákazky vo výške 2 398/17 EUR s DPH. Prijímateľ sa rozhodol prijať finančnú opravu vo výške 25% a pokračovať v procese VO, z dôvodu že opakovaním procesu VO časti B by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. Dňa 08.12.2020 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, tým boli začaté hlavné aktivity projektu.

**18.02.2021** - V rámci implementácie projektu prebiehajú stavebné práce na objekte bývalej ZUŠ – týždenne sa vykonávajú kontrolné dni priamo na stavbe. V januári 2021 bola pripravená a odoslaná Výročná monitorovacia správa za projekt v termíne. Prebieha komunikácia a konzultácia s RO (MIRRI SR) ohľadom dodatku ku Zmluve o poskytnutí NFP – čaká sa na ukončenie všetkých procesov vo verejnom obstarávaní (VO). V súčasnosti sa pripravuje na kontrolu dokumentácia z VO na vybavenie a zariadenie denného stacionára. Po ukončení kontrolovania dokumentácie, jej schválení, sa určí definitívny rozpočet projektu a pripraví sa dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP. Predpokladaná prvá Žiadosť o platbu (ŽoP) koncom mája (do tej doby musí byť dodatok účinný, aby sme mohli poslať ŽoP na predfinancovanie).

**21.04.2021** – Od konca februára stavba bola pozastavená na 1 mesiac z dôvodu šírenia pandémie. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce, práve sa rieši s RO menšia zmena pri rozmeroch výplňových konštrukcií. Výročná správa bola schválená. VO na zariadenie bolo ukončené, kontrola na RO bola vykonaná, prijímateľ mohol pokračovať vo finančnej operácii. Bol vyhotovený Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP už s reálnym rozpočtom po ukončení všetkých VO. RO bol upozornený na chybu, ktorá bola opravená.

**16.06.2021** – na stavbe prebiehajú stavebné práce, bolo vykonaných viac ako 50% stavebných prác, preto zhotoviteľ vystavil a odovzdal faktúru č. 1 k dátumu 01.06.2021. Bola vypracovaná žiadosť o platbu (ŽoP) a nahratá do systému ITMS 2014+ so všetkými povinnými prílohami v rámci procesu predfinancovania oprávnených výdavkov projektu. RO má 25 dní na kontrolu a schválenie ŽoP. Po schválení ŽoP prijímateľ má 3-4 pracovné dni na úhradu faktúry (v termíne do 30.07.2021).

**21.09.2021** – 23.07.2021 boli dodané a zamontované zariadenia do kuchyne. Stavebné práce boli dokončené k 31.08.2021, kedy sa začalo aj ukončilo preberacie konanie na stavbe. V ďalších týždňoch sa zabezpečoval prívoz, montáž a rozloženie interiérového vybavenia. 20.09.2021 bola odoslaná 3. Žiadosť o platbu (ŽoP). Pripravuje sa Záverečná monitorovacia správa so všetkými prílohami a po zúčtovaní predfinancovania stavebných prác sa pripraví posledná ŽoP na refundáciu zvyšných výdavkov. Po konzultáciách s ministerstvom posledný septembrový týždeň sa uskutoční kontrola na mieste zo strany RO.

**9.12.2021** - 13.10.2021 bola odoslaná záverečná monitorovacia správa (ZMS) k projektu so všetkými prílohami, ktoré boli k dispozícii (s vedomím, že bude doplnenie). Od 12.11.2021 sa predlžuje termín doplnenia ZMS (čakáme na kolaudačné rozhodnutie). Posledný termín doplnenia ZMS je 14.12.2021. Po zúčtovaní predfinancovania 22.10.2021 bola odoslaná záverečná žiadosť o platbu (ŽoP) so všetkými prílohami na refundáciu ostatných výdavkov projektu. Na základe výzvy zo strany RO ŽoP bola doplnená, následne 19.11.2021 schválená so sumou 25 762,19 EUR. Kontrola na mieste sa predlžuje, na RO nikto nedvíha telefón, tak len dúfam, že úhrada záverečnej ŽoP nesúvisí s tým, že RO nevykoná kontrolu na mieste.

**16.2.2022** – Záverečná ŽoP bola uhradená 14.12.2021. V ten istý deň sa uskutočnilo kolaudačné konanie, a bolo odoslané doplnenie č.1 k Záverečnej monitorovacej správe. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 18.01.2022, doručené na referát SaR 09.02.2022. V súčasnosti prijímateľ (mesto Filákov) požiadalo RO o stanovisko k výpožičke renovovaných priestorov bývalej ZUŠ, dnes „denného stacionára“ pre neziskovú organizáciu Nezábudka n.o., budúceho prevádzkovateľa budovy, majetku mesta nadobudnutého z NFP. Prebieha priebežná komunikácia s MIRRI SR (RO).

**21.4.2022** – 11.04.2022 bola vykonaná finančná kontrola na mieste zo strany RO. Poverení zamestnanci MIRRI SR (3 osoby) kontrolovali kompletnú dokumentáciu celého projektu

v miestnosti č. 106 v budove MsÚ a tiež aj samotnú stavbu so zariadeniami a vybavením. Kontrolovali na mieste rozmery, kvalitu, materiál a prevedenie prác a dodávok. Záznam z kontroly zatiaľ nebol doručený na MsÚ Filákovu.

**16.06.2022** - Návrh správy z kontroly na mieste bol doručený na MsÚ 23.05.2022. Stanovisko k návrhu bolo odoslané 27.05.2022. Medzi tým prijímateľ poslal doplnenie k Záverečnej monitorovacej správe projektu: Kolaudačné rozhodnutie, Prevádzkový poriadok, Rozhodnutie RÚVZ, Zmluvu o výpožičke nehnuteľného majetku mesta pre „denný stacionár“. Dňa 15.06.2022 bola doručená Správa z kontroly na mieste. Na základe zistení počas finančnej kontroly na mieste RO pre IROP identifikoval nezrovnalosť v rámci stavebných prác vo výške 1 222,74 EUR s DPH. Prijímateľ nezdokladoval poplatok za skladovanie, nepredložil vážne lístky na množstvo, ktoré si nárokoval na RO. Nakoľko finančná operácia bola vykonaná, treba vymáhať finančné prostriedky od zhotoviteľa, ktorý nepredložil vážne lístky na množstvo, ktoré vyfakturoval (Fa č. 10210078 a Fa č. 10210139). Kontrola ďalej zistila, že bol dodržaný súlad s legislatívou SR a EÚ, súlad so zmluvou o poskytnutí NFP, bola v poriadku archivácia dokumentov a podkladov k projektu a prijímateľ dodržal pravidlá pre informovanosť a komunikáciu. Reálne náklady projektu predstavujú sumu 277 256,29 EUR. Prijímateľ dodržal hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami.

**21.09.2022** – Finančná nezrovnalosť bola vrátená pre RO, následne vymáhaná od zhotoviteľa, ktorý finančné prostriedky vo výške 1 222,74 EUR vrátil dňom 25.08.2022. V júli 2022 bola zaregistrovaná nová sociálna služba „denný stacionár“ u poskytovateľa Nezábudka n.o. Nová sociálna služba sa poskytuje od 02.09.2022 pre FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Prvú následnú monitorovaciu správu prijímateľ predkladá v období od 14.12.2022 do 13.01.2023.

**28.11.2022** – Prebieha zber a triedenie dát do prvej následnej monitorovacej správy.

**15.02.2023** - Bola vypracovaná so všetkými povinnými prílohami aj fotodokumentáciou a 27.01.2023 odoslaná 1. Následná monitorovacia správa („NMS“) cez ITMS2014+ (formálne elektronické podanie) aj poštou. 31.01.2023. 1. NMS bola schválená zo strany RO.

**20.04.2023** - Prebieha komunikácia s riaditeľkou Nezábudka n.o. ohľadom obsadenosti voľných miest, reálneho fungovania sociálneho zariadenia.

**22.6.2023** - najbližšia následná monitorovacia správa sa začne pripravovať v novembri 2023, do tej doby sa monitorujú udalosti v dennom stacionári, zbierajú sa informácie

**14.9.2023** – prebieha monitoring udalostí s obsadenosťou nového zariadenia

**07.12.2023** – Následná monitorovacia správa (NMS) č. 2 sa predkladá do 13.01.2024. V decembri zbierame podklady a údaje do NMS, následne vypracovanú NMS posielame cez ITMS2014+ pre RO.

#### **- uznesenie č. 140/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke z 11.12.2019**

**k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti - b) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k realizácii projektu CYKLOCHODNÍK. - kúpa pozemkov od SR – Slovenský pozemkový fond**

- kúpa pozemkov od SR – SPF Bratislava po nezistených vlastníkoch v správe SPF v nasledovnom rozsahu :
  - LV č. 3989 k.ú. Filákovu ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 11 m2 podľa B1 nezistený vlastník Nagy Ján (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/8, na ktorý podiel pripadá 1,375 m2 pozemku, podľa B6 nezistený vlastník Takáčová Mária (r.Takáčová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 pozemku,
  - LV č. 3988 k.ú. Filákovu ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B3 nezistený vlastník

- Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/7, na ktorý podiel pripadá celkom 77,14 m2 pozemku,
- LV č. 3968 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 151 m2 podľa B2 nezistený vlastník Gazdagová Anna (r.Melicherová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 7/14, na ktorý podiel pripadá 75,50 m2 pozemku, podľa B3 nezistený vlastník Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/14, na ktorý podiel pripadá 10,79 m2 pozemku,
  - LV č. 3141 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 696 ostatná plocha o výmere 174 m2 podľa B7 nezistený vlastník Kováč Dezider (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/24, na ktorý podiel pripadá 7,25 m2 pozemku, podľa B9 nezistený vlastník Mesárošová Anna (r.Gyetvayová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel pripadá 3,625 m2 pozemku, podľa B10 nezistený vlastník Búcek Kornél (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel pripadá 3,625 m2 pozemku do podielového spoluvlastníctva Mesta Filákov za účelom vybudovania cyklochodníka.

**zodpovedný za plnenie :** Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  
**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

**14.02.2020** - ide o administratívne zdĺhavý proces

**09.04.2020** - SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.

**24.06.2020** – stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie

**16.09.2020** – stav nezmenený, SPF nekoná vo veci

**10.12.2020** – stav nezmenený, SPF nekoná

**18.02.2021** - stav nezmenený, SPF nekoná

**21.04.2021** – Mesto Filákov listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.

**16.06.2021** – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021

**15.07.2021** – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021

**21.09.2021** – na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby

**9.12.2021** - podmienkou prevodu zo strany SPF je právoplatné Územné rozhodnutie na stavbu

**16.2.2022** – SPF súhlasí s vydaním Územného rozhodnutia na stavbu, a dotknuté pozemky majetkovoprávne usporiada najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia

**21.4.2022** – čaká sa na vydanie Územného rozhodnutia na stavbu

**16.06.2022** – stav nezmenený

**21.09.2022** – stav nezmenený

**08.12.2022** – stav nezmenený

**15.02.2023** – stav nezmenený

**20.04.2023** – stav nezmenený

**22.6.2023** – stav nezmenený

**14.9.2023** – stav nezmenený

**7.12.2023** – **stav nezmenený**

**- uznesenie č. 141/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filáкове z 11.12.2019**

**k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti - b) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k realizácii projektu CYKLOCHODNÍK. - bezodplatný prevod pozemkov od SR – Slovenský pozemkový fond**

- prevod pozemkov z vlastníctva SR – SPF Bratislava vedených na :



- LV č. 3989 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 11 m2 podľa B3 v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 pozemku,
- LV č. 3988 k.ú. Filákov ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B4 v podiele 4/7, na ktorý podiel pripadá celkom 308,57 m2 pozemku,
- LV č. 3968 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 151 m2 podľa B1 v podiele 4/14, na ktorý podiel pripadá 43,14 m2 pozemku,
- LV č. 3337 k.ú. Filákov ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 688 orná pôda o výmere 326 m2 podľa B1 v podiele 1/1, na ktorý podiel pripadá 326,00 m2 pozemku

do podielového spoluvlastníctva Mesta Filákov za účelom vybudovania cyklochodníka.

**zodpovedný za plnenie :** Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  
**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

**14.02.2020** - ide o administratívne zdĺhavý proces

**09.04.2020** - SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.

**24.06.2020** – stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie

**16.09.2020** – stav nezmenený, SPF nekoná vo veci

**10.12.2020** – stav nezmenený, SPF nekoná

**18.02.2021** - stav nezmenený, SPF nekoná

**21.04.2021** – Mesto Filákov listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.

**16.06.2021** – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021

**15.07.2021** – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021

**21.09.2021** – na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby

**9.12.2021** - podmienkou prevodu zo strany SPF je právoplatné Územné rozhodnutie na stavbu

**16.2.2022** – SPF súhlasí s vydaním Územného rozhodnutia na stavbu, a dotknuté pozemky majetkovoprávne usporiada najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia

**21.4.2022** – čaká sa na vydanie Územného rozhodnutia na stavbu

**16.06.2022** – stav nezmenený

**21.09.2022** – stav nezmenený

**8.12.2022** – stav nezmenený

**15.02.2023** – stav nezmenený

**20.04.2023** – stav nezmenený

**22.6.2023** – stav nezmenený

**14.9.2023** – stav nezmenený

**7.12.2023** – **stav nezmenený**

**- uznesenie č. 54/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filáкове z 24.06.2021**

**k bodu programu: Aktualizácia Programu rozvoja mesta – I. etapa (CURI BBSK)**

- aktualizácia č. 1 \_Programu rozvoja mesta Filákov na roky 2015 – 2023“ pre účely realizácie projektových zámerov v rámci iniciatívy Catching-Up Regions 2.

**zodpovedný za plnenie :** Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**

**21.09.2021** – Aktualizácia č. 1 PRM mesta Filákov na roky 2015 – 2023 bola schválená 24.06.2021. Schválené projektové zámery boli rozpracované a predstavené pre odborníkov RO a Svetovej banky. Priebežne sa vyplňajú rôzne tabuľky a zisťuje sa stav pripravenosti



našich projektových zámerov. Pociťujeme deficit projektantov, ktorí by sa prihlásili do verejných obstarávaní na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vybrané investičné akcie.

**9.12.2021** - Aktualizovaný PRM slúži, ako podklad ku žiadostiam o NFP (ŽoNFP). Výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci CURI plánujú vyhlásiť začiatkom budúceho roka (na území BBSK pre 3 konkrétne samosprávy). Projektové zámery a súvisiace projektové dokumentácie sa upravujú, povinné prílohy k žiadostiam sa pripravujú.

**16.2.2022** – Prvá ŽoNFP s názvom MOPS Filákov II v rámci Iniciatívy Catching-Up Regions 2 bola odoslaná na RO v aguste 2021, Zmluva o poskytnutí NFP účinná od 02.12.2021, celkové oprávnené výdavky projektu 310 030,56 EUR. Ďalšia žiadosť sa pripravuje teraz s názvom „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ s celkovými oprávnenými výdavkami v hodnote 488 971,19 EUR, termínom predloženia ŽoNFP 28.02.2022. Ďalšie ŽoNFP na dve lokality sa podávajú v apríli a júni 2022, resp. priebežne podľa pripravenosti PD a stavebných povolení.

**21.4.2022** – Dve ŽoNFP boli predložené („MOPS“ a „Chodníky Farská lúka“), ďalšie tri žiadosti musia byť predložené do konca júna 2022 (posledný termín na predkladanie ŽoNFP).

**16.06.2022** – prebieha priebežná komunikácia s Úradom BBSK a odborníkmi Svetovej banky, resp. MV SR. V súčasnosti sa pripravujú v systéme ITMS2014+ dve ŽoNFP (vodovod+kanalizácia a komunikácie na ulice Švermova, Puškinova a časť Jilemnického). Ďalšie dve ŽoNFP by boli predložené v mesiaci október 2022 (komunikácie a verejné osvetlenie Bottova a verejné priestranstvo pred veľkou železničnou stanicou). V súčasnosti pracujeme na tom, aby na lokalitu Bottova bola predložená ŽoNFP tiež do 30.06.2022. Závisí od projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

**21.09.2022** – boli predložené tri ŽoNFP v hodnote celkom 1 453 910,90 EUR. V prípade ŽoNFP na vodovod + kanalizácia na uliciach Švermova, Puškinova a časť Jilemnického museli zabezpečiť zmenu Výzvy, ktorú RO riešil dlho. Štvrtá ŽoNFP (predstaničné námestie) nebola predložená z dôvodu záporných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy k projektovej dokumentácii, ktorá nebola dopracovaná a odovzdaná v termíne a tiež z dôvodu nepredĺženia výzvy zo strany RO.

**28.11.2022** – Boli schválené dve ŽoNPV („chodníky Farská lúka“ a „voda + kanalizácia na uliciach Švermova, Puškinova a Jilemnického“). Do 21.11.2022 bola predložená ďalšia ŽoNFP do OP IROP cez CURI na predprojektovú prípravu (refundácia nákladov na projektové dokumentácie)

**15.02.2023** - ŽoNFP do OP IROP cez CURI na predprojektovú prípravu (refundácia nákladov na projektové dokumentácie) bola schválená, existuje platná a účinná Zmluva o poskytnutí NFP.

**20.04.2023** – Prebieha implementácia úspešných projektov vďaka Aktualizácii č. 1 PRM v rámci CURI BBSK.

**22.6.2023** - Prebieha implementácia úspešných projektov vďaka Aktualizácii č. 1 PRM v rámci CURI BBSK, resp. vlani neúspešné projekty z Aktualizácie budú zapracované do nového PHRSR.

**14.9.2023** – aktualizovaný PRM stráca platnosť dňom schválenia nového PHRSR mesta Filákov na roky 2022 – 2030

**07.12.2023** – Aktualizované údaje boli zapracované do nového, schváleného PHRSR mesta Filákov na roky 2022 – 2030 (Uznesenie č. 75/2023) ktorý nahrádza PRM.

**- uznesenie č. 114/2021 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filáкове z 30.09.2021**

**k bodu programu: Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu „Cyklochodník – II. etapa...“**

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Filáкове“ realizovaného v rámci

výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.

- **zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta**

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

**09.12.2021** - Žiadosť o NFP bola odoslaná v systéme ITMS2014+ dňa 05.10.2021. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 196 863,81 EUR. Žiadaná výška NFP je 187 020,62 EUR. O týždeň bola doručená výzva na doplnenie žiadosti o NFP. 19.10.2021 v systéme ITMS2014+ bolo odoslané doplnenie k ŽoNFP. V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu.

**16.2.2022** – Bolo dokončené odborné hodnotenie projektu. Rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP v zmysle informačného listu MIRRI SR bude rozoslané koncom marca 2022.

**21.4.2022** – V zmysle aktuálneho oznámenia RO Rozhodnutie o schválení/neschválení bude rozoslané len koncom mája 2022. Prioritná os 7 – REACT EÚ (oprávnené územie celé Slovensko) je preplnená s dobrými žiadosťami.

**16.06.2022** – Rozhodnutie o schválení/neschválení sme do dnešného dňa nedostali. Každý deň kontrolujem stav v systéme ITMS2014+ kde sa uvádza, že naša ŽoNFP je na odbornom hodnotení.

**21.09.2022** – Rozhodnutie o schválení ŽoNFP v plnej požadovanej výške (187 020,62 EUR) bolo doručené na MsÚ Fil'akovo 01.08.2022. Následne boli pripravené a odoslané podklady k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorá je platná od 26.08.2022 a účinná od 07.09.2022. V súčasnosti sa pripravujú podklady k verejnému obstarávaniu na stavebné práce.

**28.11.2022** – Bol aktualizovaný rozpočet stavebných prác. Náklady sa zvýšili o 50 000 EUR, preto pred vyhlásením VO je nevyhnutné schválenie zmeny rozpočtu na MZ. Prijímateľ je povinný oznámiť pre RO reálny termín vyhlásenia VO. Projektovým manažérom projektu je Ing. Eva Földiová.

**15.02.2023** - Zosúladí sa harmonogram realizácie uvedeného projektu („Cyklochodník II. etapa) a projektu s názvom „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fil'akovo“, kde stavenisko bolo odovzdané 06.02.2023.

**20.04.2023** - Dokončuje sa VO na dodávateľa stavebných prác. Realizuje sa VO na stavebného dozoru. Začiatkom mája 2023 sa začne realizácia stavebných prác.

**22.6.2023** – Prebiehal zdĺhavý proces kontroly VO, 19.06.2023 bola doručená kladná správa z kontroly, prijímateľ môže pokračovať vo finančnej operácii, odovzdanie staveniska zhotoviteľovi (SVOMA s.r.o.) sa uskutoční 26.06.2023.

**14.9.2023** – Stavenisko bolo odovzdané, prebieha realizácia stavebných prác ktoré pravidelne kontroluje stavebný dozor a vedúci oddelenia V, ŽP a SR. Priebežne sa zbierajú podklady k žiadosti o platbu (ďalej „ŽoP“). Prvá na predfinancovanie s povinnými prílohami bola odoslaná 05.09.2023. Fyzická realizácia projektu sa blíži ku koncu. Tlačová referentka zabezpečuje publicitu projektu.

**07.12.2023** – Stavebné práce boli dokončené, pripravuje sa zúčtovanie predfinancovania (uhradená posledná faktúra zhotoviteľa) a Záverečná žiadosť o platbu (refundácia bežných a kapitálových výdavkov). Záverečná monitorovacia správa bude odoslaná cez ITMS2014+ do 15.01.2024.

- **uznesenie č. 32/2022 z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fil'akove z 24.02.2022**

**k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta - d) Návrh na schválenie ŽoNFP na 5% spolufinancovanie projektu s názvom „rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“**

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.

**zodpovedný za plnenie :** Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

**21.04.2022 – 25.02.2022** bola odoslaná kompletná ŽoNFP cez ITMS2014+ aj poštou na projekt „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“. 06.04.2022 bola doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, ktorá bola 07.04.2022 hneď konzultovaná s RO (MV SR). Na doplnenie máme 20 pracovných dní. Doplnenie je skoro hotové.

**16.06.2022 –** ŽoNFP formálne vyhovela, v systéme ITMS2014+ bola posunutá do stavu „odborné hodnotenie“. RO má 70 pracovných dní na hodnotenie od dátumu predloženia. Začiatkom budúceho týždňa plánujem zavolať na RO, informovať sa o stave hodnotenia.

**21.09.2022 –** Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s podporou vo výške 432 913,82 EUR bolo doručené na MsÚ Filákov 29.06.2022. Následne boli pripravené a odoslané podklady k Zmluve o poskytnutí NFP na MV SR. Čakáme na návrh Zmluvy.

**28.11.2022 –** Od 14.10.2022 je účinná Zmluva o poskytnutí NFP. 19.10.2022 bola odoslaná pripravená dokumentácia pre VO na prvú ex ante kontrolu pre RO. Komunikácia s RO prebieha. MV SR stále kontroluje dokumentáciu. Po doručení správy, prípadných úprav prijímateľ (Mesto Filákov) vyhlási Výzvu na predloženie cenovej ponuky.

**15.02.2023 -** Dokumentácia z VO bola skontrolovaná, 15.02.2023 bolo doručené Oznámenie o nesúlade s odporúčaniami zo strany kontrolného orgánu, ako treba opraviť dokumentáciu pre VO pred vyhlásením. Externá firma, ktorá pripravila dokumentáciu na VO bola vyzvaná na odstránenie nedostatkov, pochybností v dokumentácii pred vyhlásením VO.

**20.04.2023 -** Proces verejného obstarávania bol dokončený. Kompletná dokumentácia z ukončeného VO bola nahratá do systému ITMS2014+, bolo vykonané formálne podanie žiadosti o štandardnú ex post kontrolu VO. Po doručení správy z kontroly VO sa stane ZoD s úspešným uchádzačom (USD Lučenec, s.r.o.) účinnou, začiatkom mája môže nastúpiť dodávateľ stavebných prác.

**22.6.2023 –** Kladná Správa z kontroly VO bola doručená 15.06.2023, prijímateľ môže pokračovať vo finančnej operácii. 21.06.2023 sa uskutočnilo odovzdanie/preberanie staveniska za účasti dodávateľa (USD Lučenec, s.r.o.) a stavebného dozoru (INPER).

**14.9.2023 -** Stavenisko bolo odovzdané, prebieha realizácia stavebných prác ktoré pravidelne kontroluje stavebný dozor a vedúci oddelenia V, ŽP a SR. Priebežne sa zbierajú podklady k žiadosti o platbu (ďalej „ŽoP“). Aktuálna prestavanosť je 1/3, prvá faktúra bude vystavená koncom septembra 2023, následne sa pripraví ŽoP na predfinancovanie začiatkom októbra. Tlačová referentka zabezpečuje publicitu projektu.

**07.12.2023 –** Stavebné práce boli dokončené, bola poskytnutá zálohová platba vo výške 129 201,90 EUR. Po uhradení posledných faktúr sa pripraví Záverečná žiadosť o platbu so zúčtovaním poskytnutých finančných prostriedkov. Záverečná monitorovacia správa sa predkladá do 15.01.2024.

**- uznesenie č. 36/2022 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákov 29.03.2022**

**k bodu programu:** Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, schválenie výšky spolufinancovania v rámci projektu s názvom „Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 7 vo Filákov“

- Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 7 vo Filákov“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na

zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorej ciele sú v súlade s plánym územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.

**zodpovedný za plnenie :** Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

**21.04.2022** – ŽoNFP bola predložená 30.03.2022. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 557 043,54 EUR. 12.04.2022 bola doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP. Na doplnenie máme 15 pracovných dní. Doplnenie je skoro hotové. Uvedenú ŽoNFP sme predkladali tiež do Prioritnej osi 7 – REACT EÚ, oprávnené je celé územie SR, tak uvidíme, ako naša ŽoNFP dopadne.

**16.06.2022** - ŽoNFP formálne vyhovela, v systéme ITMS2014+ bola posunutá do stavu „odborné hodnotenie“.

**21.09.2022** – v prípade našej ŽoNFP bolo ukončené aj odborné hodnotenie s výsledkom 100 %-ného bodového hodnotenia. Rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP sľubujú koncom septembra 2022.

**28.11.2022** – Začiatkom novembra bolo doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP. Bola schválená celková suma požadovanej dotácie. Boli odoslané podklady k príprave Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá podľa všetkého bude účinná do konca decembra 2022. Paralelne sa pripravuje VO na službu zabezpečenie verejného obstarávania.

**15.02.2023** - Zmluva o poskytnutí NFP je účinná od 13.12.2022. Bol obstaraný dodávateľ na službu zabezpečenie verejného obstarávania („VO“), bola pripravená dokumentácia na VO a 31.01.2023 bolo vyhlásené VO. 22.02.2023 sa uskutoční otváranie obálok.

**20.04.2023** - Bola odoslaná cez ITMS2014+ kompletná dokumentácia z ukončeného VO na štandardnú ex post kontrolu. Po doručení správy z kontroly VO sa stane ZoD účinnou. Nastúpia úspešní uchádzači (Cason Consulting s.r.o. na spevnené plochy, sadové úpravy a STRABAG s.r.o. na revitalizáciu detského ihriska) na stavenisko.

**22.6.2023** – Kladná Správa z kontroly VO bola doručená 31.05.2023. Odovzdanie/preberanie staveniska sa uskutočnilo 06.06.2023 za účasti dvoch dodávateľov (časť 1. Cason Consulting a.s., časť 2. STRABAG, s.r.o.) a stavebného dozoru (INPER).

**14.9.2023** - Stavenisko bolo odovzdané, prebieha realizácia stavebných prác ktoré pravidelne kontroluje stavebný dozor a vedúci oddelenia V, ŽP a SR. Priebežne sa zbierajú podklady k žiadosti o platbu (ďalej „ŽoP“). Aktuálna prestavanosť je 1/2, prvá faktúra bude vystavená koncom septembra 2023, následne sa pripraví ŽoP na predfinancovanie začiatkom októbra. Tlačová referentka zabezpečuje publicitu projektu.

**07.12.2023** – Stavebné práce boli dokončené, pripravuje sa Záverečná žiadosť o platbu a Záverečná monitorovacia správa za projekt ktoré majú byť predložené cez ITMS2014+ do 15.01.2024.

#### **- uznesenie č. 54/2022 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke z 28.04.2022**

**k bodu programu:** Aktuálne záležitosti mesta – a) Vstupná správa pre PHRSR Mesta Filákovko

- vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Filákovko pre roky 2022 - 2030

**zodpovedný za plnenie :** Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**



**16.06.2022** - od 02.05.2022 prebieha implementácia tretej fázy: Inventarizačná, analytická a prognostická fáza tvorby PHRSR. Boli vypracované dotazníky pre obyvateľov, občianske združenia a zamestnávateľov, ktoré sa zverejnili na face-book stránke a tiež aj na web stránke mesta. Ďalej boli vypracované tematické dotazníky pre každú oblasť zo života mesta. Tieto dotazníky boli distribuované do pracovných skupín a tiež aj do odborných komisií pri MZ Filakovo. Dotazníky sa vyplňajú do 30.06.2022. Predpokladáme predĺženie uvedenej fázy až do 10/2022.

**21.09.2022** – Po zvážení dôležitosti aktuálnej prípravnej fázy bola pripravená zmena č. 1 k Vstupnej správe. Predmetom zmeny je zmena harmonogramu vo Vstupnej správe, konkrétne v bode 4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a zodpovednosti za jednotlivé kroky. Zmení sa termín realizácie tretej fázy: Inventarizačná, analytická a prognostická fáza tvorby PHRSR. Pôvodný termín ukončenia bol 08/2022, ktorý sa navrhuje predĺžiť do 12/2022 z dôvodu vytvorenia dostatočného časového priestoru pre kvalitné zabezpečenie všetkých vstupných údajov ku tvorbe vízie, priorít a strategických cieľov PHRSR. So zmenou uvedeného termínu sa posúvajú aj ďalšie fázy, preto prerokovanie a schvaľovanie návrhu nového PHRSR sa uskutoční 06/2023 (namiesto 02/2022). Zmenu schvaľuje MZ vo Filakove.

**28.11.2022** – Prebieha plnenie inventarizačnej, analytickej a prognostickej fázy tvorby PHRSR. Bol vypracovaný audit územia. Pripravuje sa SWOT analýzy a „strom problémov“.

**15.02.2023** - k 31.12.2022 bola vypracovaná kompletná analytická časť, ktorá bola kontrolovaná riadiacim tímom a vedúcimi pracovných skupín. Všetky pripomienky boli zapracované, prebehlo lektorovanie textovej časti, následne audit územia mesta, analytická časť a stromy problémov boli odoslané na pripomienkovanie do pracovných skupín a jednotlivých komisií pri MZ Filakovo.

**20.04.2023** - Na základe výsledkov analytickej fázy bola určená vízia a hlavné ciele rozvoja mesta. V rámci strategického plánovania boli určené priority, strategické a špecifické ciele rozvoja, bolo vypracované Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR, odoslané na OÚ LC, odbor životného prostredia – SEA na pripomienkovanie.

**22.6.2023** – 05.06.2023 bolo doručené Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, že strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006 Z.z. V súčasnosti prebieha zber neinvestičných projektových zámerov od inštitúcií, organizácií mesta do programovej časti dokumentu.

**14.9.2023** – V júli 2023 bola dokončená strategická časť, a následne rozpracovaná programová časť, ktorá bola dokončená koncom augusta, začiatkom septembra predložená na pripomienkovanie koordinačnému tímu, pracovných skupín a komisiám pri MZ Filakovo. Kompletný materiál sa posielá poslancom MZ. PHRSR bude predložený na schválenie na zasadnutí MZ Filakovo 21.09.2023.

**07.12.2023** – Nový PHRSR mesta Filakovo na roky 2022 – 2030 bol schválený na zasadnutí MsZ vo Filakove 21.09.2023 s Uznesením č. 75/2023. Materiál slúži okrem toho, že podľa neho sa zabezpečuje strategický rozvoj mesta, ako povinná príloha k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok.

**- uznesenie č. 89/2022 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filakove z 14.07.2022**

**k bodu programu:** Schválenie predloženia projektov a spoluúčasti mesta na podaných projektoch CURRI – a) Projekt rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove“

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove“ realizovaného v rámci

výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-2, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.

**zodpovedný za plnenie :** Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

**21.09.2022** – v rámci upravenej výzvy bola predložená ŽoNFP 15.07.2022. Výzva na doplnenie ŽoNFP bola doručená 02.08.2022 s termínom doručenia doplnenia 31.08.2022. Prijímateľ poslal doplnenie v termíne, ŽoNFP prešla administratívnou kontrolou, v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu.

**28.11.2022** – Odborný hodnotiteľ požadoval prepracovanie projektovej dokumentácie. Po prepracovaní a odoslaní požadovaných zmien ŽoNFP bola schválená. Bolo odoslané vzdanie sa práva odvolania. Čakáme na Výzvu predloženia požadovaných dokladov ku príprave Zmluvy o poskytnutí NFP. Kontaktná osoba v prípade uvedeného projektu je Mgr. Tímea Kovács z kancelárie EVS.

**15.02.2023** - Začiatkom decembra 2022 boli odoslané podklady k príprave Zmluvy o poskytnutí NFP. 14.02.2023 bola odoslaná Zmluva zo strany poskytovateľa na kontrolu. Neboli žiadne pripomienky k zmluve, ktorú dnes poskytovateľ odosiela poštou na podpis prijímateľovi.

**20.04.2023** - Nahráva sa do systému ITMS2014+ kompletná dokumentácia z VO na štandardnú ex post kontrolu. Po doručení správy z kontroly sa stane ZoD s úspešným uchádzačom (Costruo s.r.o.) účinnou.

**22.6.2023** - Kladná Správa z kontroly VO bola doručená 15.06.2023, prijímateľ môže pokračovať vo finančnej operácii. 21.06.2023 sa uskutočnilo odovzdanie/preberanie staveniska za účasti dodávateľa (COSTRUO, s.r.o.) a stavebného dozoru (INPER).

**14.9.2023** – Zhotoviteľ reálne začal stavebné práce koncom augusta z dôvodu nedostatku stavebného materiálu. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce, ktoré priebežne kontroluje stavebný dozor a projektová manažérka. Aktuálna prestavanosť 1/2.

**07.12.2023** - Stavebné práce boli dokončené, bola poskytnutá zálohová platba vo výške 155 852,96 EUR. Po uhradení posledných faktúr sa pripraví Záverečná žiadosť o platbu so zúčtovaním poskytnutých finančných prostriedkov. Záverečná monitorovacia správa sa predkladá do 15.01.2024.

#### - uznesenie č. 113/2022 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke z 29.09.2022

**k bodu programu:** Aktuálne záležitosti mesta – a) Návrh na predloženie Žiadosti o NFP a schválenie 5%-ného spolufinancovania projektu s názvom „Predprojektová príprava investičných akcií vo Filákovke na základe iniciatívy CURI BBSK“

- preloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Predprojektová príprava investičných akcií vo Filákovke na základe iniciatívy CURI BBSK“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom „Územný plán Mesta Filákov“ a platným programom rozvoja mesta „Program rozvoja mesta na roky 2015-2023, Aktualizácia č. 1

**zodpovedný za plnenie :** Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**

**28.11.2022** – ŽoNFP bola predložená 21.11.2022 (čakali sme na MIRRI SR, aby nás zapracovali do zoznamu oprávnených žiadateľov, prílohy č. 7, ktorá bola povinný príloha k ŽoNFP).



**15.02.2023** - 06.12.2022 bolo odoslané doplnenie ŽoNFP, následne bola schválená, boli odoslané podklady k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmluva bola 14.02.2023 elektronicky podpísaná, po jej zverejnení v CRZ s RO prijímateľ bude informovaný o účinnosti Zmluvy.

**20.04.2023** - Prebieha implementácia projektu, v nej kontrola VO zo strany RO. Pripravuje sa záverečná žiadosť o platbu.

**22.6.2023** – Prijímateľ čaká na Správu z kontroly VO, v ITMS systéme je pripravená Žiadosť o platbu, ktorá sa zasiela až po doručení kladnej Správy z kontroly VO.

**14.9.2023** – Bola predložená po doplnení schválená ŽoP na refundáciu výdavkov. Teraz čakáme na úhradu výdavkov, NFP vo výške 25 538,79 EUR.

**07.12.2023** – **Projekt bol ukončený, výdavky boli refundované. Záverečná monitorovacia správa projektu bola odoslaná 14.08.2023.**

**- uznesenie č. 17/2022 z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákovke z 22.11.2022**

**k bodu programu: Investičná akcia „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Filákov“**

- uzatvorenie Zmluvy o dielo, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, medzi Mestom Filákov a Metrostav Slovakia a.s., ktorá bola súčasťou podkladov k verejnému obstarávaniu uverejneného vo Vestníku č. 202/2022, zo dňa 16.9.2022, 40868-WYP, názov zákazky: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE – BROWNFIELD FILÁKOVO III

**zodpovedný za plnenie :** Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

**08.12.2022** – Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 05.12.2022, ku dňu vyjadrenia zodpovednej osoby nebola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, nie je ešte účinná.

**15.02.2023** - Národným orgánom pre Interreg-VA-SKHU (MIRRI SR) bola vykonaná štandardná ex post kontrola verejného obstarávania pred účinnosťou ZoD. Správa z kontroly bola doručená 30.01.2023, týmto dňom sa stala ZoD účinnou. 06.02.2023 bolo odovzdané stavenisko hlavnému dodávateľovi a 07.02.2023 sa uskutočnilo polozenie základového kameňa. Prebieha konzultácia s dodávateľom, generálnym projektantom, stavebným dozorom a STS (Spoločný technický sekretariát). Uskutočnilo sa viac pracovných stretnutí za účasti zástupcov Mesta Filákov a hlavného dodávateľa. Riešia sa priebežne problémy týkajúce sa riešenia konštrukčných riešení, zemných prác, ...vyplývajúce z nekvalitnej PD. Priebežne komunikujeme rozsah plánovaných zmien, ich dopad na rozpočet stavby.

**20.04.2023** - Na mimoriadnom zasadnutí MZ vo Filákovke bol schválený dodatok č. 1 k ZoD s hlavným dodávateľom stavebných prác. Riešia sa priebežne/denne problémy vyplývajúce z nekvalitnej realizačnej projektovej dokumentácie. Uskutočňujú sa pravidelne kontrolné dni za účasti zástupcov mesta, stavebného dozoru a dodávateľa. Pripravujú sa zmenové listy, na základe ktorých v júni očakávame návrh Dodatku č. 2 k ZoD s hlavným dodávateľom.

**22.6.2023** – Týždenne sa uskutočňujú kontrolné dni, priebežne sa riešia vyskakujúce problémy na stavbe. 30.03.2023 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 22410769 (ďalej len „ZoD“) ktorým sa mení cena diela v rámci Dodatku č. 1 navýšenie o 22 202,75 EUR s DPH. 08.06.2023 bol podpísaný Dodatok č. 2 k ZoD so zhotoviteľom – dodatkom sa riešila zmena bankového spojenia a čísla účtu. V súčasnosti sa pripravuje Dodatok č. 3 k ZoD - finančné vyčíslenie technických zmien v zmysle zmenových listov č. 9 až 24 (finančnú hodnotu dnes presne ešte nepoznáme).

**14.9.2023** – Bol vypracovaný, po schválení na MZ podpísaný Dodatok č. 4 k ZoD s navýšením nákladov o 124 019,58 EUR v súlade s poslednými schválenými ZML ktorých

bolo celkom 34. Prvá správa/ŽoP bola schválená 30.08.2023 so sumou 1 062 183,66 EUR. V súčasnosti cena diela celkom: 4 054 433,38 EUR. Bola predložená žiadosť na Spoločný technický sekretariát o dofinancovanie navyše nákladov v čo najväčšej miere. Koncom septembra sa odovzdáva hotové dielo.

**07.12.2023 – Stavebné práce boli dokončené, dielo bolo odovzdané. Bol navýšený nenávratný finančný príspevok ERDF, poskytnutá suma NFP celkom 3 051 948,72 EUR. Finančný príspevok zo ŠR 359 052,79 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky od spoluvlastníka administratívnej budovy VÚC BB 400 000,00 EUR. Vlastné prostriedky prijímateľa celkom predstavujú sumu 243 431,86 EUR EUR. Záverečná monitorovacia správa bola predložená 15.11.2023. V súčasnosti prebieha proces zabezpečovania kolaudácií jednotlivých objektov.**

**- uznesenie č. 30/2023 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 27.04.2023**

**k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – a) Ing. Marcel Mojzeš, Filákově – prevod mestského pozemku do vlastníctva**

- uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti v rozsahu geom. plánu č. 36624039-6/2023 a to parc. CKN č. 4188/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m<sup>2</sup> zapísanej na LV č. 2272 k.ú. Filákově z vlastníctva mesta Filákově v podiele 1/1 od vlastníctva Ing. Marcel Mojzeš, Filákově v podiele 1/1 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 20,30 EUR/m<sup>2</sup> z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

- **zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta**  
**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

**22.6.2023 –** Zmluva bola podpísaná dňa 15.5.2023 a v ten deň aj zverejnená. K účinnosti prevodu podľa tejto Zmluvy je potrebný vklad do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade Lučenec, katastrálnom odbore, ku ktorému ku dňu vyhodnotenia plnenia uznesenia nedošlo.

**14.9.2023 –** Kupujúci zatiaľ nezabezpečil vklad od katastra nehnuteľnosti.

**7.12.2023 – stav nezmenený**

**- uznesenie č. 54/2023 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 29.06.2023**

**k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – c) Majetkové vysporiadanie časti verejného parkoviska pred MsÚ Filákově**

- uzatvorenie dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva za náhradu medzi Slovenským pozemkovým fondom a Mestom Filákově. Predmetom dohody je zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom parc. CKN č. 40/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 219m<sup>2</sup>, parc. CKN č. 40/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72m<sup>2</sup> a parc. CKN č. 40/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 219m<sup>2</sup> zapísaným na LV č. 3254 k.ú. Filákově.

- **zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta**  
**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

**14.9.2023 –** Boli začaté konania smerujúce k uzatvoreniu dohody.

**7.12.2023 – pokračuje sa v konaní smerujúcej k uzatvoreniu dohody**

**- uznesenie č. 60/2023 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filákově z 29.06.2023**

**k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta – a) Schválenie predloženia žiadosti o NFP – Rekonštrukcia asfaltového ihriska – rozvoj telesnej kultúry a športu vo Filákově**

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia asfaltového ihriska – rozvoj telesnej kultúry a športu vo Filákově“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí

o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: 2/2023/SRR, ktorej ciele sú v súlade s platným Územným plánom Mesta Filákov a platným Programom rozvoja mesta.

**zodpovedný za plnenie :** Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

**14.09.2023** – ŽoNFP bola predložená 29.06.2023. Do dnešného dňa nebola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Žiadateľ nemá žiadne informácie o stave kontrolovania formálnej správnosti.

**07.12.2023** – ŽoNFP po doplnení chýbajúcich náležitostí bola schválená. Bolo vyhlásené verejné obstarávanie 20.09.2023 a Zmluva o poskytnutí bola podpísaná 12.10.2023. Zhotoviteľ nastúpil na stavenisko 19.10.2023. Stavebné práce sa dokončujú. Stavba musí byť dokončená a faktúra uhradená do 31.12.2023. Vyúčtovanie projektu sa predkladá do 15.04.2024.

**- uznesenie č. 76/2023 z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filáкове z 21.09.2023**

**k bodu programu:** Majetkovoprávne záležitosti – a) Dlhodobý prenájom časti mestského pozemku pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Bratislava pre výstavbu jednoposádkovej stanice ZZS vo Filáкове – schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy

- uzatvorenie nájomnej zmluvy na dlhodobý prenájom časti mestskej nehnuteľnosti parc. CKN č. 766 o ploche cca 590 m<sup>2</sup> z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, so sídlom Trnavská cesta 8/A, 82005 Bratislava 25, IČO 36076643 na dobu 10 rokov za nájomné 1,00 EUR/rok s možnosťou predĺženia nájmu na ďalšie obdobie a zároveň s možnosťou budúceho odkúpenia prenajatého pozemku za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je verejný záujem, pretože vybudovaním jednoposádkovej stanice ZZS na mestskom pozemku by bolo zabezpečené promptné poskytovanie prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta a širokej verejnosti v spádovej oblasti Filákov.

- **zodpovedný za plnenie :** Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  
**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**

**07.12.2023** – Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 26.9.2023, a zverejnená v CRZ dňa 28.9.2023. Doba nájmu začala plynúť od 1.10.2023 (na 10 rokov).

**- uznesenie č. 77/2023 z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filáкове z 21.09.2023**

**k bodu programu:** Majetkovoprávne záležitosti – b) Odstránenie stavby súp. č. 318 na Ulici továrenskej č. 2 zbúraním

- Odstránenie stavby „Rodinného domu súp. č. 318 na Ulici továrenskej č. 2 vo Filáкове“ zbúraním
- **zodpovedný za plnenie :** Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  
**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

**07.12.2023** – Predpokladaný termín zbúrania stavby je II. Polrok 2024

**- uznesenie č. 78/2023 z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Filáкове z 21.09.2023**

**k bodu programu:** Majetkovoprávne záležitosti – c) vytvorenie súťažného prostredia pre nájomcu na prenájom mestských pozemkov na poľnohospodárske účely od 1.11.2024

- zámer na prenájom mestských poľnohospodárskych pozemkov vo výmere 27,0831 ha ako celok od 1.11.2024, formou obchodnej verejnej súťaže za nasledovné podmienky: min. ročná

sadzba nájomného 80,00 EUR/ha + ročná inflácia, splatnosť ročného nájomného do 31.12 bežného roka, trvanie nájmu 5 rokov, bezodkladné vydanie časti predmetu nájmu do rozlohy 6,00 ha počas trvania nájmu pre potreby mesta.

- **zodpovedný za plnenie :** Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  
**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

**07.12.2023 – zámer je schválený, bola vypísaná OVS, ktorá sa ale ukončila zrušením, v sledovaní sa bude pokračovať po vypísaní ďalšej OVS**

**- uznesenie č. 79/2023 z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 21.09.2023**

**k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – d) návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemku – PaedDr. Ivo Tomašovič**

- vysporiadanie spoluvlastníctva medzi mestom Fiľakovo a PaedDr. Ivo Tomašovičom k pozemku parc. CKN č. 3702 záhrada o výmere 731 m2 formou uzatvorenia Zmluvy o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva v rozsahu geometrického plánu č. 82/2023, podľa ktorého vzniknú 2 nové pozemky a to pre PaedDr. Tomašoviča parc. CKN č. 3702/1 o výmere 584 m2 a pre mesto Fiľakovo parc. CKN č. 3702/2 o výmere 183 m2.

- **zodpovedný za plnenie :** Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  
**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**

**07.12.2023 – Zmluva bola podpísaná 25.9.2023, zverejnená v CRZ 26.9.2023. nové pozemky sú zapísané v katastri nehnuteľností.**

**- uznesenie č. 83/2023 z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 13.10.2023**

**k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti – a) predaj elektroenergetického zariadenia z vlastníctva mesta Fiľakovo do vlastníctva Stredoslovenskej distribučnej a.s.**

- uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Mestom Fiľakovo ako predávajúcim a Stredoslovenskou distribučnou a.s. Žilina, predmetom ktorej je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu elektroenergetické zariadenie - inžinierskej stavby pod názvom „13280 – Fiľakovo – Šávoľská cesta- Rozšírenie VNK“ za podmienok uvedených v zmluve

- **zodpovedný za plnenie :** Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  
**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **SPLNENÉ**

**07.12.2023 – Zmluva bola podpísaná 27.10.2023, zverejnená v CRZ 1.11.2023.**

**- uznesenie č. 84/2023 z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 13.10.2023**

**k bodu programu: Návrh na predloženie Žiadosti o NFP a schválenie 8% spolufinancovania projektu s názvom Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie na ZŠ Štefana Koháriho II s VJM vo Fiľakove.**

- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu s názvom „Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie na ZŠ Štefana Koháriho II. S VJM vo Fiľakove“ v rámci výzvy PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, v maximálnej výške 242 469,50 EUR.

**zodpovedný za plnenie :** Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia zodpovednej osoby : **V PLNENÍ**

**7.12.2023 – ŽoNFP bola vypracovaná na oddelení – referáte stratégie a rozvoja v spolupráci so ZŠ, 16.10.2023 predložená cez ITMS2014+ na RO. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 3 030 868,76 EUR. Požadovaná výška NFP je 2 788 399,26 EUR. V súčasnosti prebieha administratívna kontrola ŽoNFP. Špecifickými cieľmi projektu sú: rozvíjanie dostupnej infraštruktúry, vytvorenie vhodného priestorového a materiálno-technického a technologického zázemia ktoré sa zabezpečia prostredníctvom hlavných aktivít projektu: 1. podporou desegregácie výchovy a vzdelávania - zateplenie a bezbariérové sprístupnenie hlavných objektov, obnova spojovacej chodby, modernizácia rekonštrukcia kuchyne pri školskom jedálni, obstaranie kompenzačných pomôcok a IT vybavenia; 2. vybudovaním vonkajšej učebne na úrovni 21. storočia; 3. rekonštrukciou školských športovísk aj pre širokú verejnosť. Cieľová skupina projektu: žiaci z marginalizovaných komunít, deti z rodín hmotnej núdzy, zdravotne znevýhodnení, deti a žiaci so špecifickými potrebami, ostatní žiaci a pedagogickí zamestnanci základnej školy, rodičia a zákonní zástupcovia detí a verejnosť. Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele projektu a prebehne transformácia klasickej školy na modernú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá bude inkluzívna, zelená a digitálna, pripravená na kurikulárnu reformu.**